Superintendencia de Notariado y Registro

TÍTULO O TEMA A TRATAR EN LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO AVANCES CONVENIO 082 -2024 MUNICIPIO BARAYA HUILA

OBJETIVO: Realizar seguimiento a los avances del municipio.

FECHA: Ciudad, **Jueves, 05** de **diciembre** de 2024


HORA INICIO / FINAL: De 08:00 a.m. 09: 00 a.m.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Virtual.


DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Programa de Formalización de la Propiedad Inmobiliaria

NOMBRE DEL MODERADOR: María Angélica Bustamante Díaz.

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Joaquín Emilio Vargas Ramirez	Enlace municipio Baraya-Huila.	secretariadeplaneacion@baraya-huila.gov.co joevar8@gmail.com	

Superintendencia de Notariado y Registro

2	María Angélica Bustamante Díaz	ORIP Neiva	María.bustamante@supernotariado.gov.co	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

Se llevo a cabo reunión virtual con el enlace de Baraya, con el fin de conocer los avances y el potencial de títulos para la vigencia 2024, indicando el enlace lo siguiente:1. Actualmente el municipio cuenta con acuerdo municipal No 03 del 2 de marzo de 2024. 2. La base de datos se filtró en su totalidad y se envió al enlace del municipio (baldíos: 341 – fiscales:1652). 3. Se cuenta con convenio vigente entre la Super y el municipio (082 del 25 de julio de 2024). 4. Actualmente el municipio tiene 15 resoluciones aclaratorias para radicar el día lunes 9 de diciembre de 2024. 5. Fecha tentativa de entrega de los 17 títulos 24 de diciembre de 2024. 6. Se solicito certificado de uso de suelo y riesgo (290 certificados) el día 9 de septiembre de 2024 sin embargo a la fecha no se ha tenido respuesta de la solicitud. El enlace refiere que envió a la secretaria de planeación el oficio el día 11 de octubre de 2024 filtrados urbanos 161 usos de suelo y riesgo. 7. Potencial 2025: queda 181 predios por trabajar de la base de datos que se filtró.

Compromisos actuales:

- Confirmar fecha de entrega de los 17 títulos. (fecha tentativa 24 de diciembre de 2024)
- Enviar la relación de los 17 títulos.
- Continuar con las etapas del proceso del potencial (181 predios).

COMPROMISOS Y TAREAS

N°	Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
1	Confirmar fecha de entrega de los 17 títulos. (fecha tentativa 24 de diciembre de 2024)	Enlace Baraya	Año 2024
2	Enviar la relación de los 17 títulos.	Enlace Baraya	Año 2024