INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 7 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 184.716.600,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR	2/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PÁEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY DABEIBA MERCHAN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES **NIT.** 901.778.797-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 72.039.474,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 30 DE JUNIO 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA	Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES	Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Matricula profesional No.: 15219-21988 BYC	Matricula profesional No.: 25202-42708	Matricula profesional No.: 05202-316840 ANT	Matricula profesional No.: 01113-10666 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DE PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 7 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 184.716.600,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6,13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Consultoría	$ 9.370.000,00		1,50	$ 14.055.000,00			2,70	$ 25.299.000,00	0,30	$ 2.811.000,00	1,80	$ 16.866.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00			6,75	$ 36.112.500,00	1,00	$ 5.350.000,00	3,75	$ 20.062.500,00
3	2	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00		3,00	$ 16.860.000,00			7,40	$ 41.588.000,00	1,00	$ 5.620.000,00	4,40	$ 24.728.000,00
4	1	Profesional SIG	$ 5.740.000,00		1,50	$ 8.610.000,00			2,22	$ 12.742.800,00	0,30	$ 1.722.000,00	1,32	$ 7.576.800,00
5	1	Dibujante	$ 2.290.000,00		2,00	$ 4.580.000,00			4,00	$ 9.160.000,00	1,00	$ 2.290.000,00	1,00	$ 2.290.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 60.155.000,00				$ 124.902.300,00		$ 17.793.000,00		$ 71.523.300,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40		2,40		2,40
										$ 299.765.520,00		$ 42.703.200,00		$ 171.655.920,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 144.372.000,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 del 21 de Mayo de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	INFORME Y/O ENTREGABLE	Peso porcentual del Informe y/o Entregable sobre valor total de los informes y/o entregables	% de pago Sobre el valor del Informe y/o Entregable	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
6	1	**IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS**	I	**9,64%**	100,00%	**$ 45.000.000,00**			100,00%	$ 45.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 4.500.000,00			10,00%	$ 4.500.000,00	0,00%	$ -	10,00%	$ 4.500.000,00
		Análisis de la información y antecedentes			20,00%	$ 9.000.000,00			20,00%	$ 9.000.000,00	20,00%	$ 9.000.000,00	20,00%	$ 9.000.000,00
		Diagnóstico y priorización de los sitios críticos.			30,00%	$ 13.500.000,00			30,00%	$ 13.500.000,00	30,00%	$ 13.500.000,00	30,00%	$ 13.500.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			40,00%	$ 18.000.000,00			40,00%	$ 18.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
7	1	**ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**	II	**6,42%**	100,00%	**$ 30.000.000,00**			100,00%	$ 30.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			20,00%	$ 6.000.000,00			20,00%	$ 6.000.000,00	20,00%	$ 6.000.000,00	20,00%	$ 6.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 24.000.000,00			80,00%	$ 24.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
8	1	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA**	III	**12,85%**	100,00%	**$ 60.000.000,00**			100,00%	$ 60.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			5,00%	$ 3.000.000,00			5,00%	$ 3.000.000,00	5,00%	$ 3.000.000,00	5,00%	$ 3.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			95,00%	$ 57.000.000,00			95,00%	$ 57.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 7 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 184.716.600,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	1	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**			100,00%	**$ 65.000.000,00**			100,00%	$ 65.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 6.500.000,00			10,00%	$ 6.500.000,00	10,00%	$ 6.500.000,00	10,00%	$ 6.500.000,00
9		Estudio Hidrológico aprobado	**IV**	**13,92%**	20,00%	$ 13.000.000,00			20,00%	$ 13.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Estudio Hidráulico aprobado			20,00%	$ 13.000.000,00			20,00%	$ 13.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			50,00%	$ 32.500.000,00			50,00%	$ 32.500.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	1	**ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.**			100,00%	**$ 95.000.000,00**			100,00%	$ 95.000.000,00				
10		Metodología aprobada por Interventoría	**V**	**20,34%**	20,00%	$ 19.000.000,00			20,00%	$ 19.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			80,00%	$ 76.000.000,00			80,00%	$ 76.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	1	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.**			100,00%	**$ 35.000.000,00**			100,00%	$ 35.000.000,00				
11		Metodología aprobada por Interventoría	**VI**	**7,49%**	10,00%	$ 3.500.000,00			10,00%	$ 3.500.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 31.500.000,00			90,00%	$ 31.500.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	1	**ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.**			100,00%	**$ 50.000.000,00**			100,00%	$ 50.000.000,00				
12		Metodología aprobada por Interventoría	**VII**	**10,71%**	10,00%	$ 5.000.000,00			10,00%	$ 5.000.000,00	10,00%	$ 5.000.000,00	10,00%	$ 5.000.000,00
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 45.000.000,00			90,00%	$ 45.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	1	**ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.**			100,00%	**$ 32.000.000,00**			100,00%	$ 32.000.000,00				
13		Metodología aprobada por Interventoría	**VIII**	**6,85%**	10,00%	$ 3.200.000,00			10,00%	$ 3.200.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 28.800.000,00			90,00%	$ 28.800.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
	1	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**			100,00%	**$ 30.000.000,00**			100,00%	$ 30.000.000,00				
14		Metodología aprobada por Interventoría	**IX**	**6,42%**	10,00%	$ 3.000.000,00			10,00%	$ 3.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 27.000.000,00			90,00%	$ 27.000.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 7 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 184.716.600,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
15	1	**EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA**	X	5,35%	100,00%	**$ 25.000.000,00**			100,00%	$ 25.000.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 2.500.000,00			10,00%	$ 2.500.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			90,00%	$ 22.500.000,00			90,00%	$ 22.500.000,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -
16	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	XI	0,00%	100,00%	**$ -**			100,00%	$ -				
		Entrega del informe final aprobado por Interventoría			100,00%	$ -			100,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%	$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES Y/O PRODUCTOS = (B)				**$ 467.000.000,00**				467.000.000,000		**$ 43.000.000,00**		**$ 47.500.000,00**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	($)	UTILIZACIÓN	PARCIAL ($)								
17	1	Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 200.000,00	90,00	$ 18.000.000,00			164,00	$ 32.800.000,00	75,00	$ 15.000.000,00	143,00	$ 28.600.000,00
18	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete ida y vuelta	$ 699.000,00	25,00	$ 17.475.000,00			34,34	$ 24.003.660,00	6,60	$ 4.613.400,00	13,04	$ 9.114.960,00
19	1	Otros Transportes (S/comprobantes) (vehículos, lanchas (incluye cumbustible y motorista), caballos, mulas, etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00			2,07	$ 103.500.000,00	1,06	$ 53.000.000,00	1,61	$ 80.500.000,00
20	1	Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00			2,40	$ 24.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	Global	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00			4,30	$ 30.100.000,00	0,00	$ -	4,30	$ 30.100.000,00
22	1	Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante)) (Incluye personal, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetria (Incluye Ecosonda digital, GPS precisión submétrica tiempo real, software hidrográfico), edición de planos, entre otros)	Global	$ 60.000.000,00	1,00	$ 60.000.000,00			2,67	$ 160.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Unidad	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00			9,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00
24	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	Mes	$ 1.200.000,00	3,00	$ 3.600.000,00			7,00	$ 8.400.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	4,00	$ 4.800.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 7 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 184.716.600,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
25	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Unidad	$ 150.000,00	30,00	$ 4.500.000,00			16,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 260.000,00	300,00	$ 78.000.000,00			96,00	$ 24.960.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
27	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	Ml	$ 500.000,00	250,00	$ 125.000.000,00			96,00	$ 48.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas, avioneta, helicóptero, etc)(S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor estimado por la entidad), comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural , subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, monitoreo según requerimientos ambientales, software, entre otros)	Global	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00			0,35	$ 87.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
29	1	Gestiones Ambientales y Sociales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Global	$ 50.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00			1,00	$ 50.000.000,00	0,50	$ 25.000.000,00	0,96	$ 48.000.000,00
30	1	Estudios adicionales y/o complementarios (s/comprobante)	Global	$ 168.999.349,00	1,00	$ 168.999.349,00			0,54	$ 90.717.169,00	0,00	$ -	0,00	$ -
31	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Global	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00			1,00	$ 10.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C)				**$ 853.774.349,00**				$ 698.380.829,00		$ 99.013.400,00		$ 202.314.960,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)= (D)**				**$ 1.465.146.349,00**				**$ 1.465.146.349,00**		**$ 184.716.600,00**		**$ 421.470.880,00**
	*	**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 278.377.806,00				$ 278.377.806,00		$ 35.096.154,00		$ 80.079.467,00
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 1.743.524.155,00**				**$ 1.743.524.155,00**		**$ 219.812.754,00**		**$ 501.550.347,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO ACTA No. 7 ACTA FINAL ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 184.716.600,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4925 DE 2023

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

INTERVENTORIA: INCOPLAN IN SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4922 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0.13 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6.13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.743.524.155,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.743.524.155,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 7 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1: COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ 732.573.174,50	50%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 147.773.280,00	20,17%
Valor Amortizado Acumulado	$ 288.957.520,00	39,44%
Valor Saldo por Amortizar	$ 443.615.654,50	60,56%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 184.716.600,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 147.773.280,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 42.703.200,00	$ 8.113.608,00	$ 50.816.808,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 43.000.000,00	$ 8.170.000,00	$ 51.170.000,00
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 99.013.400,00	$ 18.812.546,00	$ 117.825.946,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 184.716.600,00	$ 35.096.154,00	$ 219.812.754,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 72.039.474,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4925 DE 2023

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	7	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 72.039.474,00
No. COMPROMISO	1404823	RUBRO No.	C-2406-0600-6-0-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	
						TOTAL	$ 72.039.474,00

Gestor Técnico de Proyecto
Ing. RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4925 DE 2023** Contratista **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No.: 7 Valor basico **$ 184.716.600,00** Período **1 al 30 e junio de 2024**

Valor Incluido Iva **$ 219.812.754,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		RIO SAN JUAN (CHOCO-VALLE CAUCA)		$ 219.812.754,00		**$ 219.812.754,00**
2						
3						
		TOTALES		**$ 219.812.754,00**		**$ 219.812.754,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.067-2	MUNICIPIO 1	ISTMINA	$ 39.881.638,91	$ 33.513.982,28
818001206-2	MUNICIPIO 2	MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA)	$ 79.763.277,82	$ 67.027.964,56
818000002-2	MUNICIPIO 3	SANTA GENOVEVA DE DOCORDO	$ 100.167.837,27	$ 84.174.653,16
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 219.812.754,00**	**$ 184.716.600,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**

TOTAL **$ 219.812.754,00** **$ 184.716.600,00**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal
Interventoría
Matrícula No. 25202-40972 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 9/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922 DE 2023

INTERVENTOR: INCOPLAN IN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.043.524.155,00	$ 464.515.274,70
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.000.000,00	$ 405.882.352,80
			TOTAL			$ 1.743.524.155,00	$ 870.397.627,50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.743.524.155,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1		27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.743.524.155,00	$ 1.743.524.155,00				Acta en cero pesos
2		ENERO DE 2024	$ 6.946.400,00	$ 1.319.816,00	$ 8.266.216,00	$ -	$ 8.266.216,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.735.257.939,00	$ 1.735.257.939,00				
3		FEBRERO DE 2024	$ 16.775.460,00	$ 3.187.337,00	$ 19.962.797,00	$ -	$ 19.962.797,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.715.295.142,00	$ 1.715.295.142,00				
4		MARZO DE 2024	$ 36.552.120,00	$ 6.944.903,00	$ 43.497.023,00	$ -	$ 43.497.023,00		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 1.671.798.119,00	$ 1.671.798.119,00				
ANTICIPO								$ 732.573.174,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 939.224.944,50	$ 1.671.798.119,00				
5		ABRIL DE 2024	$ 48.307.200,00	$ 9.178.368,00	$ 57.485.568,00	$ 38.645.760,00	$ 18.839.808,00	$ 693.927.414,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 920.385.136,50	$ 1.614.312.551,00				
6		MAYO DE 2024	$ 128.173.100,00	$ 24.352.889,00	$ 152.525.989,00	$ 102.538.480,00	$ 49.987.509,00	$ 591.388.934,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 870.397.627,50	$ 1.461.786.562,00				
7		JUNIO DE 2024	$ 184.716.600,00	$ 35.096.154,00	$ 219.812.754,00	$ 147.773.280,00	$ 72.039.474,00	$ 443.615.654,50	REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	$ 798.358.153,50	$ 1.241.973.808,00				
TOTALES			**$ 421.470.880,00**	**$ 80.079.467,00**	**$ 501.550.347,00**	**$ 288.957.520,00**	**$ 212.592.827,00**	**$ 443.615.654,50**		**$ 798.358.153,50**	**$ 1.241.973.808,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Estudios y diseños	$ 421.470.880,00	$ 80.079.467,00	**$ 501.550.347,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 421.470.880,00	$ 80.079.467,00	**$ 501.550.347,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO VIALTKER INTERVENTORES
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 9/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4925 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4922 DE 2023 **INTERVENTOR:** INCONPLAN IN S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFA CHOCÓ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	Director de Consultoría	$ 2.811.000,00	X					X	X						X	X	X		X			X							X	X				Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.811.000,00	$ 195.646	V	SANITAS EPS	78416929	$ 112.440	COLPENSIONES	78416929	$ 449.760	$ 112.440	$ -	$ -	
2	YILFER MARTINEZ MORENO	1.076.329.877	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	78416929	$ 112.400	PORVENIR	78416929	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
3	DANILO RIOS ROA	11.796.685	Técnicos en ingeniería de la zona	$ 2.810.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Consorcio Vialtek Interventores	$ 2.810.000,00	$ 195.576	V	COMFA CHOCO	78416929	$ 112.400	PORVENIR	78416929	$ 449.600	$ 112.400	$ -	$ -	
4	DANIEL CAMILO SANCHEZ AVILA	1.049.632.559	Profesional SIG	$ 1.722.000,00	X					X	X						X	X	X		X			X							X	X				Brain Consultores SAS	$ 1.722.000,00	$ 119.851	V	COMPENSAR EPS	78179108	$ 68.880	COLPENSIONES	78179108	$ 275.520	$ 68.880	$ -	$ -	
5	CRSITIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	1.049.636.684	Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 5.350.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Brain Ingeniería Vial SAS	$ 5.350.000,00	$ 372.360	V	SANITAS EPS	78179108	$ 214.000	PORVENIR	78179108	$ 856.000	$ 214.000	$ -	$ -	
6	MARIA ANGELICA PICON PERALTA	1.002.329.102	Dibujante	$ 2.290.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Brain Consultores SAS	$ 2.290.000,00	$ 159.384	I	FAMISANAR EPS	78180647	$ 91.600	PORVENIR	78180647	$ 366.400	$ 91.600	$ -	$ -	
				$ 17.793.000,00																																								

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/07/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L Consorcio Vialtek Interventores
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-2054

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
NIT. 901.778.797-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Junio de 2024.

2. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de Junio de 2024, y a los sistemas de salud por el mes de Julio de 2024, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de Junio de 2024.

La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de Julio de 2024, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagiraldo	ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-2:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 159523 de fecha 2023-09-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1404823	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	1.743.524.155,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.743.524.155,00	**Saldo x Obligar:** 1.743.524.155,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901778797	**Razón Social:**	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510845951	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975533	**Nombre:**	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4925/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	1.043.553.905,00	-29.750,00		
					Total:	1.043.553.905,00	-29.750,00	1.043.524.155,00	1.043.524.155,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2406-0600-6-0-2406039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-20	699.970.250,00	29.750,00		
					Total:	699.970.250,00	29.750,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4925/2023 RAD:2023I-VBOG-039528 P:31-12-2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.743.524.155,00	1.743.524.155,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14974784429

(415)7707212489984(8020) 000001497478442 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 25 # 8 E 161

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	3 1 3 4 0 8 4 3 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 0 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 15 : 40: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14960528681

(415)7707212489984(8020) 000001496052868 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 3	7 7 1 0	2 0 1 4 1 0 0 3	4 2 1 0	7 1 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 01 / 15 : 09: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 7 8 3	6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 5 0 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 1 2 3	6 8 1 0	4 1 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA QUE

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES *identificado con el* ***NIT 901.778.797-9*** *se encuentra vinculado con nuestro Banco a través de la Cuenta de Ahorro No.***510-84595-1** *denominada:* **"CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES"** *con fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2023 a la fecha se encuentra vigente.*

Expedimos esta certificación hoy 11 de Diciembre de 2023, a solicitud directa del cliente.

Cordialmente,

Banco de Occidente

Darin Jhuliana Quelal Fernandez
Mesa de soporte de negocios BE

Vicepresidencia de Servicio al cliente
Escríbeme por Teams dquelal
Email:dquelal@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

¡Siguenos! @Bco_Occidente /BcoOccidente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 25 # 8 E 161

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cajicá

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-01-10 / 12:59:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-01-10 12:59:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063534269

(415)7707212489984(8020) 001876406353426 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 7 8 7 9 7	9				

11. Razón social

CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES CL 25 # 8 E 161	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VJ	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO