Itagüí, 30 noviembre de 2024

Señor
Sergio Marcel Duarte Castro
Subdirector de Centro (e)
Centro Tecnológico del Mobiliario
Ciudad

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. CO1.PCCNTR.6941889 DE 2024, DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2024 HASTA EL 30/11/2024

INFORME No 2

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		
Entidad Contratante:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Centro Tecnológico del Mobiliario	
Supervisor:	JUAN CARLOS MONTOYA LONDOÑO	
Objeto del Contrato:	5_9205_300: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO PARA ACOMPAÑAR TÉCNICA Y METODOLÓGICAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA DEL HUB DE INNOVACIÓN REGIONAL ANTIOQUIA, PARA LA MATERIALIZACIÓN DE PROTOTIPOS Y LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES EN I+D+I, SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN SENNOVA.	
Contrato No:	CO1.PCCNTR.6941889 DE 2024	
Contratista:	CRISTIAN MATEO VELEZ MESA	
Valor del Contrato:	$ 10.568.059	
Valor honorarios mes	$ 4.803.663	
Fecha de inicio:	25 de octubre de 2024	
Fecha de terminación:	30 de Diciembre de 2024	
Número de la póliza	65-46-101049509	Vigencia: Desde 25/10/2024 Hasta: 01/05/2025

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión		**X**	
2	Modificación		**X**	
3	Adición		**X**	
4	Prórroga		**X**	
5	Cesión		**X**	
6	Terminación anticipada		**X**	

Justificación de la novedad:
No aplica para este período

Novedad informada a la aseguradora	**SI**	**NO**	Fecha informe novedad aseguradora:
	Vigencia Final Póliza:		
	Valor Final Póliza:		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor total del contrato:	$ 10.568.059
Valor total pagado:	$ 960.733
Saldo total por pagar	$ 9.607.326

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de planilla de aportes: 1068032614

Salud	Pensiones	ARL	Otros:	Total
$ 128.100	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 292.100
Es pensionado	SI:	NO: **X**		

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES? (La Entidad realiza las consultas)	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
Judiciales	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO:
Disciplinarios	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO:

Fiscales	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO:
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC	SI:	NO: X	SI:	NO:X	SI:	NO:
Consulta inhabilidades por delito sexuales contra niños, niñas y adolescentes. (ley 1918 de 2018)	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO:

NOTA: La Entidad realiza la consulta de antecedentes anteriores al contrato, y durante la vigencia cada 3 meses, los cuales reposan en medio magnético.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

Entregó Informe de Ejecución			**Cumple**	**Cumple Parcialmente**	**No cumple**	**No aplica**	**Si: X**	**No:**	**Porque:**
No	**Obligaciones Contractuales**	**Actividades en la ejecución del periodo a cancelar**					**Evidencias**		**Observaciones/Justificación si la respuesta es diferente a cumple**
1	Elaborar las fichas técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la contratación de servicios de mantenimiento y calibración necesarios para la línea tecnológica correspondiente del nodo.	Durante el presente mes no se elaboraron las fichas técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la contratación de servicios de mantenimiento y calibración necesarios para la línea tecnológica correspondiente del nodo.				X	Durante el mes, no se solicitó actividades relacionadas con esta obligación		
2	Apoyar la elaboración de estudios de sector y de mercado para los procesos de contratación de materiales, equipos y servicios, de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas construidas.	Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de actividades relacionadas con elaboración de estudios de sector y de mercado para los procesos de contratación				X	Durante el mes, no se solicitó actividades relacionadas con esta obligación		
3	Apoyar la elaboración de estudios de sector y de mercado en los procesos de proyección de usos	Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de actividades relacionadas con proyección de usos				X	Durante el mes, no se solicitó actividades		

	presupuestales de materiales, equipos y servicios, para la elaboración del proyecto de operaciones del nodo en la siguiente vigencia.	presupuestales de materiales, equipos y servicios, para la elaboración del proyecto de operaciones del nodo en la siguiente vigencia.					relacionadas con esta obligación	
4	Realizar la evaluación técnica de las propuestas presentadas en los procesos de contratación para la compra de insumos, materiales, equipos y mantenimiento, y orientar su compra en el SECOP II.	Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de actividades relacionadas con la evaluación técnica de las propuestas presentadas en los procesos de contratación para la compra de insumos, materiales, equipos y mantenimiento, y orientar su compra en el SECOP II.				X	Durante el mes, no se solicitó actividades relacionadas con esta obligación	
5	Apoyar la ejecución contractual mediante la verificación del cumplimiento de condiciones técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la prestación de servicios relacionados con los equipos de los laboratorios del Hub de Innovación de Antioquia correspondiente.	Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de actividades relacionadas con la ejecución contractual mediante la verificación del cumplimiento de condiciones técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la prestación de servicios relacionados con los equipos de los laboratorios del Hub de Innovación de Antioquia correspondiente.				X	Durante el mes, no se solicitó actividades relacionadas con esta obligación	
6	Formular los criterios para la evaluación técnica definitiva de las soluciones por parte del comité de ideas teniendo en cuenta las recomendaciones de las Redes de conocimiento.	Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de actividades relacionadas con la formulación de los criterios para la evaluación técnica definitiva de las soluciones por parte del comité de ideas teniendo en cuenta las recomendaciones de las Redes de conocimiento.				X	Durante el mes, no se solicitó actividades relacionadas con esta obligación	
7	Brindar orientaciones técnicas al dinamizador, gestor articulador, talentos titulares o interlocutores para la formulación y presentación de los proyectos de base tecnológica al nodo.	Durante el mes el contratista brindó orientaciones técnicas a diferentes actores del ecosistema de innovación.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/	

							Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	
8	Realizar la evaluación de los proyectos de base tecnológica presentados al comité de ideas del nodo, mediante convocatorias o inscritos de forma independiente, de acuerdo con las metas definidas.	Durante el mes el contratista realizó la evaluación de los proyectos de base tecnológica asignados.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	
9	Ejecutar las diferentes fases de los proyectos de base tecnológica asignados, según lineamientos de la Guía Metodológica de la Red Hub de Innovación de Antioquia, y llevar el seguimiento de estas, de acuerdo con las metas definidas.	Durante el mes el contratista ejecutó las diferentes fases de los proyectos de base tecnológica asignados.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	
10	Desarrollar prototipos, productos y servicios según Proyectos de Base Tecnológica (PBT) asignados, de acuerdo con las metas definidas.	Durante el mes el contratista desarrolló prototipos de productos y servicios.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmon	

							toya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	
11	Participar en la ejecución de actividades de formación complementaria y/o divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como Eventos de Divulgación Tecnológica (EDTs), charlas y/o talleres que promuevan el fortalecimiento de talentos y que visibilicen las acciones del Hub de Innovación de Antioquia y permitan la articulación con los Centros de Formación y sus Grupos de Investigación.	Durante el mes el contratista desarrolló prototipos de productos y servicios.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	
12	Realizar el registro de las gestiones correspondientes al rol en la etapa II del proceso de Proyectos de Base Tecnológica (PBT), en la plataforma de la Red de Hub de Innovación de Antioquia.	Durante el presente mes el contratista realizó el registro de las gestiones correspondientes en el archivo de tráfico	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	
13	Vincularse al grupo de investigación del Centro de Formación al cual se encuentra adscrito el Hub de Innovación de Antioquia y registrar de forma periódica	Durante el presente mes no se realizaron solicitudes para la vinculación al grupo de investigación				X	Durante el mes, no se solicitó actividades relacionadas con esta obligación	

	las consultorías derivadas de los proyectos de base tecnológica en el CvLAC.							
14	Apoyar la implementación de los planes de seguridad industrial y de bioseguridad del nodo.	Durante el presente mes el contratista apoyó la implementación de los planes de seguridad industrial y de bioseguridad	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	
15	Desarrollar las actividades necesarias para el correcto orden y uso de la infraestructura (planta física, equipos, maquinarias, insumos, computadores, herramientas, muebles, enseres, entre otros) del nodo, y tener a su cargo los equipos que figuran en el inventario del laboratorio de la línea tecnológica a la cual está vinculado.	Durante el presente mes la profesional desarrolló actividades de acuerdo con el orden y uso de la infraestructura definido por la coordinación. A la fecha no tiene a cargo equipos del inventario.	X				A la fecha no tiene a cargo equipos del inventario.	
16	Participar de las reuniones de elaboración de planes de trabajo, seguimiento de metas, y procesos operativos del nodo.	Durante el presente mes participó en todas las reuniones de plan de trabajo convocadas.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN	

							%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	
17	Apoyar la evaluación técnica, administrativa y presupuesta! de los proyectos de l+D+I que se formulen por el SENA para el desarrollo de actividades misionales, acorde con las indicaciones dadas por la Dirección General cuando sea requerido, de acuerdo con las metas definidas.	Durante el presente mes el contratista apoyó en la socialización del HUB frente a los diferentes centros de formación de la regional, en mi rol como especialista en desarrollo de aplicaciones y acompañamiento i + D + I.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	
18	Aplicar los lineamientos del sistema SENNOVA, especialmente los relacionados con la red Hub de Innovación de Antioquia y la Gestión del Conocimiento, con el fin de fortalecer la articulación entre nodos y entre Centros de Formación.	Durante el presente mes el contratista aplicó los lineamientos del ecosistema SENNOVA para fortalecer la articulación entre nodos.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	
19	Trabajar de formar articulada y coordinada con los demás roles SENNOVA en el Centro de Formación para fortalecer las diferentes estrategias y actividades desarrolladas. Igualmente, con las demás dependencias para apoyar los procesos formativos.	Durante el presente mes el contratista aplicó los lineamientos del ecosistema SENNOVA para fortalecer la articulación entre nodos.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI	

							%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QljDqe	
20	Acompañar, asesorar y gestionar las actividades requeridas para que los talentos asignados desarrollen los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) de, acuerdo con lo preceptuado por el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, el SENA será el titular de los derechos patrimoniales de las obras e invenciones susceptibles de protección de derechos de autor que resulten de la ejecución del presente contrato, de las actividades que acompañe o en las que intervenga el/la contratista ejecutadas con recursos de la Entidad. El/la contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA en ejecución del contrato, no infringen derechos de propiedad intelectual	Durante el presente mes el contratista asesoró la gestión de las actividades relacionadas con la obligación	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QljDqe	
21	El/la contratista acepta que la información compartida y conocida por las partes en virtud de la ejecución del contrato y de los proyectos de l+D+i, especialmente productos resultado de investigación, bases de datos, creaciones, invenciones y en general la información que pueda afectar la generación de productos de l+D+i, así como la información de terceros suministrada para la gestión de procesos del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e	Durante el presente mes el contratista garantizó que los trabajos y servicios prestados no infringieron derechos de propiedad intelectual.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QljDqe	

	Innovación SEN NOVA, es información confidencial y, en consecuencia, no podrá divulgarse, compartirse revelarse total o parcialmente a personas ajenas al contrato o proyecto; el/la contratista no podrá hacer uso de dicha información para fines ajenos a la Entidad, sin previa autorización escrita en la que se exprese la información que podrá ser empleada y los términos de su uso.							
22	Realizar las demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las que, por ser inherentes, le sean asignadas por EL SENA.	Durante el presente mes el contratista realizó las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto actual y actividades inherentes asignadas.	X				Las evidencias se encuentran alojadas en el siguiente enlace: https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcmontoya_sena_edu_co/Documents/HUB%20INNOVACI%C3%93N%202024/EVIDENCIAS%20INFORMES%20DE%20SUPERVISI%C3%93N/CRISTIAN%20VELEZ?csf=1&web=1&e=QIjDqe	

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato "tiempos actividades académicas" (Sofía plus) y demás evidencias según el caso.

Nota 2: Las actividades que desarrolla el personal de apoyo administrativo, deberá, estar indicadas en el formato definido en "Compromiso"

7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista.

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			

Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:		
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias
	NO:	Por qué:

8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo tanto, se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentara una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Itagüí, el 30 de noviembre de 2024.

Juan C. Montoya

FIRMA
JUAN CARLOS MONTOYA LONDOÑO
Supervisor del Contrato No ***CO1.PCCNTR.6941889***

Anexos*: Ninguno.*