CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL CHIA
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.6391868 DE 2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Cuatro (04) de Junio 2024
OBJETO	**Suministro de materiales de formación para los programas de Agroindustria, cocina, mesa y bar de titulada y Articulación para los aprendices del Centro de Desarrollo Agroempresarial - SENA Chía**
CONTRATISTA	**GUERRERO BARAJAS DIANA MARCELA**
CC o NIT	**1.032.416.457**
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL CHIA
FECHA DE INICIO	Cinco (5) de Junio 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	6 MESES Y 5 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$130.000.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el Diez (10) de diciembre de 2024
ADICIÓN NRO. 01 CO1.PCCNTR.6391868 DE 2024	40.000.000 Fecha: 09 de octubre de 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 170.000.000
FORMA DE PAGO	**Pagos parciales**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	04
PERIODO DEL INFORME	Desde el 25/09/2024 al 22/10/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	**ACTIVIDADES REALIZADAS** [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	**PRODUCTO O EVIDENCIA** [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Cumplir al momento de la entrega con las especificaciones técnicas del objeto contractual en condiciones de eficacia, oportunidad y óptima calidad, cumpliendo las normas técnicas del bien (si es del caso), de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA.	La contratista entrego los materiales de formación de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Acta de Ingreso Almacén Acta de Recibo a Satisfacción
2. Informar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente	No se realizaron cambios o solicitudes de novedades	No aplica
3. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes y/o materiales requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA. Así como los demás gastos, riesgo y propiedad del bien serán asumido por parte del CONTRATISTA hasta la entrega total a satisfacción de estos, en el lugar definido	La contratista cumple con la obligación	Se entregan los elementos en el centro de formación en el lugar requerido.

4. Entregar la facturación para el pago teniendo, a través del contrato electrónico, en cuanto a los requisitos generales de todo título valor y requisitos especiales de la factura, además, adoptar lo contemplado por la Ley 1231 de 2008.	El contratista entrega facturación acorde a los pedidos	Factura de venta FE 271. FE 272
5. El contratista deberá cumplir cualquier sugerencia escrita que realice el supervisor del contrato	No se realizaron cambios o solicitudes de novedades	No aplica.
6. Atender los requerimientos que realice el supervisor, durante el periodo de garantía, el servicio de asistencia de reparación de los bienes y/o materiales (cuando aplique).	No se realizaron cambios o solicitudes de novedades	No aplica
7. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se realizaron cambios o solicitudes de novedades	No aplica

8. El contratista deberá cumplir en todo momento con lo dispuesto en la Ley 55 de 1993, Decreto 1079 de 2015 y Norma Técnica Colombiana NTC 4435, relacionado con las disposiciones de etiquetado, marcado y hojas de seguridad de los productos a suministrar, de conformidad a lo solicitado en el numeral 7. CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Según aplique.	La contratista cumple con lo estipulado en la obligación.	Acta Recibo A Satisfaccion
9. Las demás necesarias para el cumplimiento del desarrollo del objeto contractual al objeto contractual.	No se realizaron cambios o solicitudes de novedades	No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
21/06/2024	**FE 222**	**$ 7.678.114,28**	**$7.678.114,28**	**$122.321.885,72**	**5.91%**
24/06/2024	**FE 224**	**$3.381.019,81**	**$11.059.134,09**	**$118.940.865,91**	**8.51%**
24/06/2024	**FE 225**	**$6.230.625,82**	**$17.289.759,91**	**$112.710.240,09**	**13,30**
11/07/2024	**FE 234**	**$ 2.346.757,14**	**$20.222.604,88**	**$109.777.395,12**	**15.11 %**
13/08/2024	**FE 238**	**$31.421.757,00**	**$51.644.361,88**	**$78.355.638,12**	**39.28%**
13/08/2024	**FE 240**	**$ 4.322.820,00**	**$55.967.181,88**	**$74.032.818,12**	**42.60%**
26/08/2024	**FE 245**	**$ 7.935.604**	**$63.902.785,88**	**$66.097.214,1**	**49.16 %**

13/09/2024	**FE 250**	**16.005.286,00**	**$79.908.071,88**	**$50.091.928,10**	**61,47%**
22/10/2024	**253**	**4.226.081,00**	**84.134.152,88**	85.865.847,1	**49,49%**
22/10/2024	**255**	**13.206.308,00**	**97.340.460,88**	72.659.539,1	**57,26%**
22/10/2024	**254**	**10.194.068**	**107.534.528,88**	62.465.471,1	**63,26%**
24/10/2024	**261**	**9.957.908,00**	**117.492.436,88**	52.507.563,1	**69.11%**
24/10/2024	**263**	**2.859.230,00**	**120.351.666,88**	49.648.333,1	**70.80%**
5/12/2024	**271**	**2.124.022,00**	122.475.689	47.524.311,10	**72,04%**
5/12/2024	**272**	**6.196.831,00**	128.672.520	41.327.480,10	**75,69%**

Porcentaje de ejecución física: **XX %** N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: Noviembre**	**Planilla nro.** 9475431708 **del** 15 de Noviembre de 2024

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No Aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	11-46-101057331		
CERTIFICADO O ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	04 JUNIO DE 2024		
FECHA APROBACIÓN	04 JUNIO DE 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/05/2024	16/04/2025	$ 26,000,000.00

Devolución del pago anticipado	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y prestaciones sociales	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad del servicio	30/05/2024	16/04/2025	$ 13,000,000.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NO APLICA		
NRO. DE PÓLIZA	NO APLICA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN	NO APLICA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

NOTA INTERNA. Esta información se debe diligenciar respecto del último modificatorio suscrito y que haya obligado al contratista a generar un anexo a las pólizas.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NO APLICA		
NRO. DE PÓLIZA	NO APLICA		
CERTIFICADO O ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN	NO APLICA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	NO APLICA		
Devolución del pago anticipado	NO APLICA		
Salarios y prestaciones sociales	NO APLICA		
Calidad del servicio	NO APLICA		

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NO APLICA		
NRO. DE PÓLIZA	NO APLICA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN	NO APLICA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	NO APLICA		

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

- NO APLICA

Para constancia se firma 5 de diciembre de 2024



WILMER CAMILO REYES MONTENEGRO

Elaboró: N/A