Interior	NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 11

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	11-OCTUBRE-2024
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Laura Paola Emby	Ing. apoyo	
Pedro Nel Cosos	Inspector	
Carlos E. Beltrán V.	Apoyo Supervision	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica a la obra, se verifica que el personal utiliza los E.P.P. básicos. Se realiza actividad de suministro, instalación y amarre de acero para viga aerea. Se verifica calidad de material de arena, que ingresó a la obra, y está de acuerdo a lo definido en el diseño de mezclas. Se verifica cuantía de acero longitudinal y transversal. De la viga aerea del eje 6 entre ejes B y D estando de acuerdo a los diseños y conforme a los criterios de aceptación. Se acuerda modificación de desplazamiento de tuberias de descole final de aguas residuales y aguas lluvias de diametro D = 200 mm de tal forma que se realice una sola excavación para ubicar las 2 tuberias, conservando las cotas de diseño

Se solicita al contratista revisar constantemente y tomar las acciones requeridas para los trabajos en altura que se realicen en la obra. Se recomienda que se verifiquen y se tengan en cuenta las medidas y cotas de profundidad de las cajas y tuberias de las instalaciones hidrosanitarias, conforme a lo establecido en los respectivos diseños. Revisar y controlar avance de obra de acuerdo a lo establecido en el cronograma. Tomar las acciones pertinentes para compensar el atraso y poder cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS