Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 12

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	18-OCTUBRE-2024.
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Laura Paola Embus	Ing. de apoyo	
Pedro Nel Casas	Inspector	
Carlos E. Beltran	Apoyo Supervision	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica a la obra, Se verifica que el personal utiliza los elementos de protección personal, básicos. se continua con la actividad de colocacion de acero anclado a la viga aerea para las columnetas de los muros de cubiertas y parapetos. Se continua con el armado del encofrado para fundir la viga aerea, Se recomienda revisar los atraques con los soportes verticales (gatos) para evitar desplazamientos de la formaleta. Se verifica material de arena suministrado en la semana, no cumple especificaciones para ser utilizado en la fabricacion del concreto, se debe retirar y reemplazar. Se verifica ladrillo que llega el dia de hoy cumple la unidad con las medidas de tolerancia para la mamposteria, se solicita remitir los resultados del ensayo del concreto. perdiente de las columnas. Se solicita realizar un balance del presupuesto de la obra con el fin de considerar los mayores y menores cantidades de obra.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS