Interior	NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita tecnica No. 14

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	14 - NOVIEMBRE
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pedro Ramirez Yara	Residente de Obra	
Pedro Nolasco	Inspector	
Carlos E. Beltran	Apoyo supervisión	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica a la obra. Se verifica que el personal utiliza los elementos de protección personal básicos. Se verifica la planilla de pago de seguridad social y afiliacion de 7 obreros, el maestro de obra, el ingeniero residente, la ingeniera auxiliar. Se verifica la certificacion de trabajo en alturas para 3 trabajadores, el maestro de obra, el ingeniero residente y la profesional en sisó. Se solicita al contratista implementar las medidas necesarias y dotación de elementos requeridos para el trabajo en alturas. Se verifica la instalación de mamposteria para los muros de cubatas y para pretos con revoque de pega entre 1,5 y 2 cm de acuerdo a criterios de aceptación. El espesor de los muros corresponde al ancho del ladrillo de acuerdo a los diseños. Se solicita al contratista presentar los resultados del ensayo del concreto para las vigas aéreas y losa de tanques.
Se entrego por parte del contratista el informe siso del mes de octubre.
Por otra parte se verifica que los muros construidos se confinan con columnetas tipo cc1 de acuerdo a los diseños.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS