ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO No 11 DE 2024 SUSCRITO ENTRE DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al Contrato No 11 del 6 de febrero de 2024 cuyo objeto es: Suministrar prótesis, placas estéticas y placas de bruxismo de odontología a la E.S.E. Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros., se reunieron por parte del Contratista DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO , y por parte del Contratante, JUAN DAVID MARIN LONDOÑO en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 10 meses y 25 dias.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6 de febrero de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:8.000.000
VALOR DE ADICIÓN: $ 0.

Periodo Intervenido: Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2024

El suscrito Supervisor certifica que la contratista DANIEL LIBARDO TOTO ACEVEDO identificada con 98.559.683 de Envigado viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del Contrato No. 11 del 6 de febrero de 2024, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades plasmadas en el informe de actividades No. 03 presentado por la Contratista el 6 de noviembre de 2024.

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a la Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la Dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento del informe de actividades, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizadas en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 1 de agosto al 31 de noviembre de 2024; número de cuentas presentadas: (3) tres.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	8,000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	3.823.352
C	Valor Facturado en este informe	2,699.284
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	6.522.636
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	82%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 2.699.284

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 7 días del mes de noviembre de 2024.



JUAN DAVID MARIN LONDOÑO
Supervisor