ACTA No. 4171.010.27.1.004.6	FECHA:	25/Nov/2024
	HORA INICIAL:	10:00 a.m.
OBJETIVO: Revisar el estado de ejecución del convenio 4171.010.27.1.004 de 2024	HORA FINAL:	11:00 a.m.
	LUGAR: Edificio Torre Centenario, 3er piso.	

ASISTENTES: Eugenio Cuero – Profesional Universitario, Karen Sofia García Pérez – Contratista, Alejandra Erazo – FUNADES, Beatriz Eugenia Mosquera – Representante Legal FUNADES.

AUSENTES:

INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión estado de ejecución del convenio
2. Solicitud Otrosí

DESARROLLO:

1. Revisión estado de ejecución del convenio

CONVENIO DE ASOCIACION No. 4171.010.27.1.004 DE 2024

Inicio la reunión Eugenio Cuero, verificando la asistencia de las personas invitadas y agradeció su presencia, señalo que el objetivo de la reunión es revisar el avance de las actividades del convenio de los proyectos que se ejecutan en las comunas 7, 14 y 21 con recursos del Presupuesto Participativo y cedió la palabra al operador.

Tomo la palabra Alejandra Erazo, integrante del operador FUNADES, quien realizo la presentación del avance de las actividades, específicamente la relacionada con la entrega de insumos que es la que tienen pendiente, donde manifestó que a la fecha han avanzado en la entrega de los insumos a los beneficiarios, sin embargo, presentan retrasos en la compra y entrega de algunos insumos, donde evidencia situaciones que no han permitido finalizar la ejecución del convenio, manifestando lo siguiente:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Las compras que se han realizado en almacenes de grandes superficies, la situación es que, se hacen los pagos e indican que la fecha de entrega será un día determinado, cuando se acerca el día, sin notificación simplemente han cambiado la fecha de entrega y esto ha generado retrasos en la adquisición de los materiales e insumos a entregar a los beneficiarios.

Otro caso que se ha presentado es que, al momento de comprar los insumos muchas cotizaciones que previamente los beneficiarios realizaron, deben ser actualizadas, se deben ajustar los presupuestos y en algunos casos cambiar el insumo, debido a que los proveedores ya no tienen en su existencia los productos requeridos o los precios han subido de forma exponencial.

Con relación a los proveedores, a pesar de que a los beneficiarios se les explico las condiciones que debían cumplir los mismos, al momento de la compra no cumplen con el requisito de facturación electrónica, lo que implica cambiar de proveedor y realizar las modificaciones en articulación con el beneficiario, lo que ha generado reprocesos y demoras en la compra y adquisición de las herramientas e insumos.

2. Solicitud Otrosí 2023

Ante estas situaciones, la señora Beatriz Mosquera, representante legal de FUNADES, manifestó que lo que busca la fundación es cumplir a cabalidad con todas las actividades del proyecto y que los beneficiarios reciban a satisfacción los insumos para el fortalecimiento de sus unidades productivas, por lo que pidió prorrogar 6 días el convenio, la idea es recibir los insumos que hacen falta por parte de los proveedores durante la primera semana de diciembre y entregarlos inmediatamente para así dar por terminado todas las actividades del convenio.

Eugenio Cuero, supervisor del convenio, señalo que está de acuerdo con la prorroga por 6 días, ya que la directriz es no realizar actividades por fuera del tiempo de ejecución, en este caso para terminar de entregar lo que esta pendiente se tramitaría ante el despacho y la oficina jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico, la solicitud de prórroga del convenio.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Tramitar la prórroga del CONVENIO DE ASOCIACION No. 4171.010.27.1.004 DE 2024 ante el despacho de la Secretaria y la oficina jurídica.	Eugenio Cuero/ Karen García	27/nov/2024

Firmas (responsables)

EUGENIO CUERO PRADO
Profesional Universitario
Secretaría de Desarrollo Económico

KAREN SOFIA GARCIA PEREZ
Apoyo a la supervisión
Secretaría de Desarrollo Económico

Elaboró: Karen Sofia García – Contratista
Revisó: Eugenio Cuerdo – Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.