Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	tri 3, 2024 jul
1								
2		**PROYECTO IDEA**	**65 días**	**lun 12/08/24**	**vie 8/11/24**	**68%**		
3		**CONTEXTO**	**22 días**	**lun 12/08/24**	**mar 10/09/2**	**100%**		
4		Solicitar la documentación (Gestión riesgos interrupción, BIA, escenarios desastre, estrategias recuperación, BCP, DRP, plan manejo de crisis, gestión riesgos cibernéticos, Procedimientos y Playbooks gestión incidentes, requisitos normativos).	1 día	lun 12/08/24	lun 12/08/24	100%		
5		Obtención y entrega de documentación por parte de IDEA	6 días	mar 13/08/2	mar 20/08/2	100%	4	
6		Revisión y análisis de la documentación por parte de la consulto	7 días	mié 21/08/24	jue 29/08/24	100%	5	
7		Diagnóstico de situación actual	5 días	vie 30/08/24	jue 5/09/24	100%	6	
8		Presentación del informe de brechas	3 días	vie 6/09/24	mar 10/09/2	100%	7	
9		**DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL SIMULACRO**	**21 días**	**mié 11/09/2**	**mié 9/10/24**	**96%**		
10		Definición del alcance del simulacro (Contemplar interrupción por ciberataques)	2 días	mié 11/09/24	jue 12/09/24	100%	8	
11		Identificación de los componentes del BCP y del DRP a activar durante el simulacro	2 días	vie 13/09/24	lun 16/09/24	100%	10	
12		Definición y ejecución de pruebas preparatorias (continuidad de procesos críticos y continuidad tecnológica)	16 días	mar 17/09/24	mar 8/10/24	100%	11	
13		Aprobación del alcance a simular	1 día	mié 9/10/24	mié 9/10/24	25%	12	
14		**PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DEL SIMULACRO**	**22 días**	**jue 10/10/24**	**vie 8/11/24**	**5%**		
15		Confirmación de los participantes internos y externos a IDEA	2 días	jue 10/10/24	vie 11/10/24	50%	13	
16		Definición del minutograma del ejercicio - Verificación de cumplimiento de pre-requisitos para la prueba	4 días	mar 15/10/24	vie 18/10/24	0%		
17		Capacitación a participantes (Presencial - En Medellín)	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	0%	16	

Proyecto: Cronograma
Fecha: mié 23/10/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	tri 3, 2024 jul
18		Realización del ejercicio (Presencial - En Medellín)	2 días	mar 22/10/24	mié 23/10/24	0%	17	
19		Mesa de trabajo de lecciones aprendidas y recomendaciones de ajustes a los planes (Presencial - En Medellín)	1 día	jue 24/10/24	jue 24/10/24	0%	18	
20		Actividades de cierre del simulacro (Holguras para imprevistos)	11 días	vie 25/10/24	vie 8/11/24	0%	19	
21		**INFORMES**	**41 días**	**vie 13/09/24**	**vie 8/11/24**	**67%**		
22		Presentación de informe agosto	1 día	vie 13/09/24	vie 13/09/24	100%		
23		Presentación de informe septiembre	1 día	vie 11/10/24	vie 11/10/24	100%		
24		Presentación de informe octubre	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	0%		
25		CIERRE				0%		

Proyecto: Cronograma
Fecha: mié 23/10/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	