	ACTA DE REUNION DE PROYECTO	

Acta N°:	5	**Tema:**	Planeación pruebas unitarias sistemas y servicios TIC
Fecha y hora:	25/09/2024 11:30 a.m. – 12:00 m.	**Modalidad:**	Virtual
Objetivos:		Presentar los escenarios de falla tecnológicos a simular	

PARTICIPANTES INVITADOS

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Leydy Carolina Barrios Urrego	IDEA	Contratista Gerencia De Riesgos	Si
William Rene Alvarado Ordoñez	IDEA	Director de Ciberseguridad y Seguridad de la Información	SI
Alexander Restrepo Zuluaga	IDEA	Director de TI	SI
Jair Antonio Villanueva Ricardo	IDEA	Gerente de TI y Operaciones	SI
Diana Sirley Ortiz Velásquez	IDEA	Gerente de Riesgos	SI
Joaquin Afanador Sandoval	ISEGURAS	Equipo contratista	SI
Ramiro Merchán Patarroyo	ISEGURAS	Equipo contratista	Si
Juan Manuel Santoyo Prada	ISEGURAS	Equipo contratista	Si
Plinio Esteban Palomino López	ISEGURAS	Equipo contratista	Si

Temas tratados (índice de los puntos tratados en la reunión)

1. Revisión de tareas pendientes
2. Presentación de los posibles escenarios de falla tecnológicas a simular
3. Siguientes pasos

Desarrollo (Describir los puntos tratados en la reunión)

1. **Revisión de tareas pendientes.**

   - El equipo contratista manifestó que ya recibió la arquitectura tecnológica de IDEA
   - Carolina Barrios informo oportunamente sobre el agendamiento de las reuniones solicitadas en la sesión anterior.

2. **Presentación de los posibles escenarios de falla tecnológica a simular**

   El equipo contratista expuso los posibles escenarios de fallas tecnológicas a simular tomando en consideración el impacto sobre las operaciones críticas de IDEA. Dichos escenarios son:

   - Interrupción de los canales de comunicación
   - Fallas del sistema G+
   - Fallas del ambiente de producción de GyG

   El equipo TIC manifestó que las dos primeras pruebas son factibles de realizar en corto tiempo y no se depende de proveedores. La tercera (GyG) exige coordinación con el tercero. Adicionalmente, recomendó que en la prueba de G+ se cuente con la participación de áreas usuarias claves: CAD (Centro de administración documental) y jurídica.

	ACTA DE REUNION DE PROYECTO	

3. Siguientes pasos

- Definir la fecha y hora de realización del simulacro de fallas de canales de comunicación
- Definir la fecha y hora del simulacro de fallas de G+
- Coordinar con GyG la fecha y hora para la realización de la prueba de fallas del ambiente de producción.

Compromisos pactados		
Actividad	**Responsable**	**Plazo de ejecución**
Definir la fecha y hora de la prueba de falla de canales de comunicaciones y del sistema G+	Alexander Restrepo	6/10/2024
Coordinar con GyG la fecha y hora para la realización de la prueba de fallas de GyG	Alexander Restrepo	6/10/2024

APROBÓ	**APROBÓ**
William Rene Alvarado Ordoñez **Director de Ciberseguridad y Seguridad de la Información** **IDEA**	**Ramiro Merchán Patarroyo** **Representante Legal** **ISEGURAS**