	ACTA DE REUNION DE PROYECTO	

Acta N°:	7	**Tema:**	Revisión del paso a paso de las pruebas de interrupción de los servicios TIC
Fecha y hora:	9/10/204 14:00 – 15:30	**Modalidad:**	Virtual
Objetivos:		Revisar el paso a paso para la simulación de fallas de canales de telecomunicaciones y caída del sistema G+	

PARTICIPANTES INVITADOS

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Leydy Carolina Barrios Urrego	IDEA	Contratista Gerencia De Riesgos	Si
William Rene Alvarado Ordoñez	IDEA	Director de Ciberseguridad y Seguridad de la Información	SI
Alexander Restrepo Zuluaga	IDEA	Director de TI	SI
Jair Antonio Villanueva Ricardo	IDEA	Gerente de TI y Operaciones	SI
Carlos Eduardo Ochoa	IDEA	Grupo TI	SI
Diana Sirley Ortiz Velásquez	IDEA	Gerente de Riesgos	SI
Joaquin Afanador Sandoval	ISEGURAS	Equipo contratista	SI
Ramiro Merchán Patarroyo	ISEGURAS	Equipo contratista	Si
Juan Manuel Santoyo Prada	ISEGURAS	Equipo contratista	Si
Plinio Esteban Palomino López	ISEGURAS	Equipo contratista	Si

Temas tratados (índice de los puntos tratados en la reunión)

1. Revisión de tareas pendientes
2. Revisión del minuto grama de los simulacros TIC
3. Siguientes pasos

Desarrollo (Describir los puntos tratados en la reunión)

1. **Revisión de tareas pendientes.**

   - Se definió la fecha del 11 de octubre de 2024 a las 8 p.m. como la hora indicada para evaluar el funcionamiento de los canales de comunicaciones ante caídas del canal principal
   - Se estableció el día 18/10/2024 a las 12:15 del día como la hora indicada para las pruebas de G+ con participación de áreas usuarias.
   - Aún no se tiene fijada la fecha y hora para las pruebas de GyG

2. **Revisión del minuto grama de los simulacros TIC**

   El equipo contratista expuso la propuesta de minuto grama de acuerdo con la información recolectada en reuniones anteriores. El equipo TIC fue precisando y ajustando las mismas. Se adicionaron tareas nuevas y se reordenaron.

   Se concluyo que la prueba de canales afectaba el funcionamiento de las VPN site to site pero que el equipo de TIC estaba en capacidad de configurar y probar las mismas sobre el canal alterno de comunicaciones. No se requiere participación de usuarios para la verificación del funcionamiento de los portales bancarios

Se confirmó el 11 de octubre como fecha para las fallas de telecomunicaciones y el 18 de octubre las pruebas de G+

3. **Siguientes pasos**

- Agendar a los diferentes participantes requeridos para las pruebas de canales de comunicaciones y fallas de G+

Compromisos pactados		
Actividad	**Responsable**	**Plazo de ejecución**
Coordinar con GyG la fecha y hora para la realización de la prueba de fallas de GyG	Alexander Restrepo	11/10/2024
Agendar los participantes en las pruebas de canales y fallas de G+	Carolina Barrios	10/10/2024

APROBÓ	**APROBÓ**
William Rene Alvarado Ordoñez **Director de Ciberseguridad y Seguridad de la Información** **IDEA**	**Ramiro Merchán Patarroyo** **Representante Legal** **ISEGURAS**