	INFORME DE ACTIVIDADES NÚMERO 1 20 de octubre de 2024 Contrato IDEA 0172 DE 2024 de agosto de 2024	

Contratista: INFRAESTRUCTURAS SEGURAS SAS NIT 901188624-1
Periodo Facturado: 13/09/2024 al 12/10/2024

OBJETO A CONTRATAR:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- EN EL DISEÑO Y REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO DE INTERRUPCIÓN EN LA OPERACIÓN PARA VALORAR LA EFICACIA DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO VIGENTE EN LA ENTIDAD.

Resumen de actividades:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTES
1. Brindar acompañamiento al Instituto en el diseño, planeación, ejecución y análisis de resultados del escenario de interrupción a simular en el marco de las pruebas al plan de continuidad del negocio. 2. Fortalecer los conocimientos y competencias de los procesos y equipos de trabajo participantes en el desarrollo de las pruebas al plan de continuidad del negocio a través de actividades de difusión y/o	**1.** En el periodo comprendido entre el 13 de septiembre y el 12 de octubre de 2924, se realizaron las siguientes actividades: • Presentación y revisión de posibles escenarios de desastre que se podrían utilizar para la realización del simulacro: Imposibilidad de uso de instalaciones operativas principales, indisponibilidad del centro de cómputo on premise, indisponibilidad de servicios a cargo de GYG, Indisponibilidad de servicios de Azure. Ver anexo 9 Prueba del plan de continuidad de negocio • Planeación de pruebas unitarias de sistemas y servicios de TIC: Interrupción de canales de telecomunicaciones, Activación de contingencias del software G+, Activación de ambientes de contingencias de GyG, Activación del comité de crisis, prueba integral de continuidad del negocio. Ver anexo 10 Prueba de recuperación de servicios tecnológicos • Presentación del informe de diagnóstico de continuidad del negocio de IDEA frente a los requisitos de la norma ISO 22301:2019. Ver anexos 6 y 7 informe diagnóstico e instrumento diagnóstico, respectivamente. • Presentación y explicación del paso a paso para la prueba de interrupción de los canales de telecomunicaciones. Ver anexo 9 pruebas de servicios tecnológicos.	Anexo 1. Plan de trabajo actualizado Anexo 2. Acta 004 de reunión Anexo 3. Acta 005 de reunión Anexo 4. Acta 006 de reunión Anexo 5. Acta 007 de reunión Anexo 6. Informe de diagnóstico de continuidad ISO 22301:2019 Anexo 7. Instrumento de diagnóstico de continuidad ISO 22301:2019 Anexo 8. Informe de la prueba de interrupción de

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTES
capacitación. 3. Acompañar y apoyar la identificación de los proveedores críticos que deben participar en el simulacro de interrupción. 4. Apoyar al Instituto en la identificación e incorporación de sistemas de información y servicios TI requeridos para la ejecución de simulacro de interrupción.	• Desarrollo del simulacro de interrupción de los canales de telecomunicaciones. Ver anexo 8 Informe prueba interrupción de los canales de telecomunicaciones. **2.** Estas actividades se desarrollaron en el periodo mediante: • Planeación de pruebas unitarias de sistemas y servicios de TIC: Interrupción de canales de telecomunicaciones, Activación de contingencias del software G+, Activación de ambientes de contingencias de GyG, Activación del comité de crisis, prueba integral de continuidad del negocio. Ver anexo 10 Prueba de recuperación de servicios tecnológicos • Presentación y explicación del paso a paso para la prueba de interrupción de los canales de telecomunicaciones. **3.** Esta actividad se adelantó mediante: • Planeación de pruebas unitarias de sistemas y servicios de TIC: Interrupción de canales de telecomunicaciones, Activación de contingencias del software G+, Activación de ambientes de contingencias de GyG, Activación del comité de crisis, prueba integral de continuidad del negocio. Ver anexo xx Prueba de recuperación de servicios tecnológicos • Presentación y explicación del paso a paso para la prueba de interrupción de los canales de telecomunicaciones. **4.** Esta actividad se adelantó mediante: • Planeación de pruebas unitarias de sistemas y servicios de TIC: Interrupción de canales de telecomunicaciones, Activación de contingencias del software G+, Activación de ambientes de contingencias de GyG, Activación del comité de crisis, prueba integral de continuidad del negocio. Ver anexo xx Prueba de recuperación de servicios tecnológicos • Presentación y explicación del paso a paso para la prueba de interrupción de los canales de telecomunicaciones.	canales de comunicación. Anexo 9. Presentación pruebas de continuidad del negocio Anexo 10. Presentación pruebas de recuperación de servicios tecnológicos

	INFORME DE ACTIVIDADES NÚMERO 1 20 de octubre de 2024 Contrato IDEA 0172 DE 2024 de agosto de 2024	

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTES
	Avance de ejecución del contrato. A 12 de octubre de 2024 se reporta un avance del 68% frente a un 70% planeado. El atraso del 2% se explica porque aún se está trabajando con los procesos de negocio en la definición del alcance del simulacro a realizar en el mes de noviembre. Este atraso no compromete el logro de los objetivos del proyecto ni su cierre en la fecha prevista.	

RAMIRO MERCHAN PATARROYO
Representante Legal
Infraestructuras Seguras SAS