GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: 1	
FECHA PRESENTE ACTA:	25 de octubre de 2024
CONTRATO No:	1791 de 2024
CONTRATISTA:	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S R.L. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA
INTERVENTOR:	CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR:	MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.300.000.000) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: el contrato 1791-2024 tiene fecha de inicio el 3 de mayo de 2024

SEGUNDO: el contrato 1791-2024 tiene fecha de terminación el próximo 2 de noviembre de 2024

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 1791 -2024 a partir del 25 de Octubre de 2024, por mutuo acuerdo entre las partes.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

CUARTO. Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades objeto del contrato.

QUINTA. Se aclara que durante el tiempo de suspensión el contratista es responsable por la calidad y protección de las actividades del objeto del contrato realizadas.

SEXTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Amparo Ochoa Salamanca

CONTRATISTA : ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S R.L. MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA

Nombre y Firma

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR : CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA

Nombre y Firma

Gobernación de Boyacá | Contratación

TRAMITADO

MIGUEL ANGEL CORONADO

FECHA 25/10/2024