ACTA DE REINICIO N°3

FECHA PRESENTE ACTA:	05 DICIEMBRE DE 2024	CONTRATO __X__ CONVENIO _____	No: 2098 DE 2023 Fecha: 27/10/2023
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA NIT: 891.800.846-1		
CONTRATISTA	APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S NIT. 900.446.925-7 R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA C.C. 1.049.638.727 de Tunja		
SUPERVISOR	SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL WILLIAM FERNANDO RINCON CELY C.C. 80.219.289		
OBJETO:	SIT-183 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / CONVENIO	VALOR TOTAL: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($56.457.170)		
APORTE	APORTE MUNICIPIO: (Si es convenio digite)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Si es convenio digite)		
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES		
FECHA DE INCIO	5/02/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	3/04/2024		
FECHA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	22/04/2024		
REINICIO N°1	22/05/2024		
PRORROGA N°1	DOS (02) MESES		
ACTA SUSPENSION N°2	28/06/2024		
REINICIO N°2	26/07/2024		
PRORROGA N°2	DOS (02) MESES		
SUSPENSION N°3	20/10/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	19/12/2024		

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspension No.3 de fecha 20 de Noviembre de 2024, fue suspendido el plazo de ejecucion del contrato en mencion

SEGUNDO: Que mediante oficio COTUN-2082-2023-069, firma contratista indica que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados, y dada la dependencia contractiual del contrato 2098 de 2023 al contrato 2082 de 2023.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato 2098 de 2023 a partir del día 05 de Diciembre de 2024.
SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contratuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del
TERCERO: Se aclara que el reinicio no requiere reajuste de precios.

OBSERVACIONES:
En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:

NOMBRE: SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERIA
INTERVENTOR

FIRMA:

NOMBRE: WILLIAM FERNANDO RINCON CELY
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Sebastian Toledo Moya	R/L APP CONTROL INGENIERIA SAS	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.