1.10-3.2 413

Tunja 02 de diciembre del 2024

**INGENIERO**
**SEBASTIAN TOLEDO MOYA**
**REPRESENTANTE LEGAL APP. CONTROL E INGENIERÍA. S.A.S.**
**CIUDAD**

**Referencia: Concepto favorable solicitud reinicio No. 3 contrato de obra 2082 del 2023 y contrato de interventoría 2098 del 2023.**

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio **OF 093 CTO SIT-183** en el que se solicita dar reinicio a los contratos de obra 2082 del 2023 y su correspondiente contrato de interventoría 2098 del 2023, por cuanto ya se han superado los motivos que llevaron a la suspensión No. 3 de fecha 20 de noviembre del 2024; desde la supervisión se da concepto favorable a dicha solicitud y se procede a adelantar los trámites administrativos correspondientes en la Unidad Estatal de Contratación, quedando con una nueva fecha de terminación de los contratos mencionados para el día 19 de diciembre del 2024.

Sin otro particular, cordialmente,

**WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY**
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL**
**SUPERVISOR**

Proyecto: Julian Piña Salinas/Profesional contratista.
Revisó: William Fernando Cely Rincón/ Secretario De Infraestructura Territorial