Acta Consecutivo No.	001	**Lugar y Fecha**	Microsoft Teams, del 18 de noviembre de 2024
Asunto	REUNIÓN DE ARREGLO DIRECTO, PREVIA A LA APERTURA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011		
Oficina Productora	DILOS		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes			

Orden del día:

1. Verificación personal asistente.
2. Seguimiento a compromisos
3. Intervención contratista.
4. Intervención de la aseguradora.

Desarrollo

1. <u>Verificación personal asistente</u>

Siendo las 10:00 horas, el **Señor Teniente Coronel Aguilera Pulido Carlos Andrés**, en su calidad de Director Logística de los Servicios, da apertura a la reunión previa, por las novedades presentadas en la ejecución del contrato 065-00-A-COFAC-DILOS-2024, que tiene por objeto «ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC». Como personal asistente por parte de la Entidad se encuentra:

- Señor Teniente Coronal Aguilera Pulido Carlos Andrés - Director logística de los servicios
- Señor Mayor Flórez Mosquera Ángelo Rangel– Gerente del proyecto[1]
- Señora Capitán Gina Nathaly Riaño Parra – Subdirector de calidad
- Señorita Teniente Sara Gómez Aristizábal – Supervisora del contrato
- Señorita Subteniente Sierra Jaimes Daniela Fernanda - Asesor jurídico DICOP
- Técnico segundo Jhennyfer Abril Ochoa – Técnica de calidad

Por parte del personal externo de la entidad:

- Señor Javier Palacio – Representante Legal de la contratista
- Daniel Esteban Álvarez Mancilla – Ingeniero de seguimiento contractual de la aseguradora

El personal asistente se mantiene durante la reunión, se otorga consentimiento de datos personales y grabación para efectos probatorios y del acta.

2. <u>Seguimiento a compromisos:</u>

La supervisión del contrato realiza un recuento de los acontecimientos del proceso, en donde hubo un primer modificatorio adicionando la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DOS CIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($38.229.900,00) para un valor total de CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

[1] Resolución conjunta No. 001 del 14 de noviembre de 2024

($114.742.650,00) Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato prorrogando el plazo de ejecución hasta el **10 de octubre de 2024.**

Luego, un segundo modificatorio, en donde a solicitud del contratista se modifica parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el **26 de noviembre de 2024.**

Que, tras modificatorio y reunión de coordinación y pese a los modificatorios efectuados, se está incurriendo en mora en el cumplimiento de las actividades plasmadas en el cronograma de ejecución:

INVERSIONES MPX S.A.S

ACTIVIDADES A REALIZAR	*CRONOGRAMA - VIGENCIA 2024*	
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA - ENTREGA**
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICADOR	12 DE NOVIEMBRE 2024
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICADOR	14 DE NOVIEMBRE 2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, CERTIFICADORA	19 DE NOVIEMBRE 2024
VISITA DE SEGUIMIENTO 80%	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN, CALIDAD, SUPERVISOR DE CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE 2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS ESPECIFICOS	CONTRATISTA, CERTIFICADORA	NO APLICA
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICADOR	22 DE NOVIEMBREDE 2024
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	22 DE NOVIEMBRE 2024

La contratista, manifiesta no contar con la materia prima, lo que conllevó a que la supervisión del contrato a alertar a la Dirección de compras por un presunto incumplimiento, además puesto que la contratista no ha recibido las llamadas que el 12 de noviembre de 2024, realizó la supervisión.

Se indica que del cronograma hasta el momento se ha cumplido, únicamente la entrega de la muestra, misma que a su vez NO CUMPLE

3. **Intervención del contratista:**

Se han presentado problemas con el fabricante de la tela, fabricante que es el único que se encuentra en Colombia. Propone que ya tienen un 50% de tela en sus bodegas, lo que solicita sea entregada y se aplace la entrega del otro 50%. De esa manera, poder avanzando con la visita de la toma de muestras de la materia prima, enviarlas al laboratorio y así poder avanzar en la fabricación de la otra parte, mientras salen los resultados de la primera parte.

Intervención de la entidad

Se recuerda a los participantes las clausulas y obligaciones penales que amparan el contrato frente a un incumplimiento, especialmente la póliza número de certificado 72124871 expedida por Seguros mundial, con sus dos amparos, cumplimiento y calidad, se exponen las vigencias, así como los artículos del clausulado ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO, referente a multas y clausula penal y se pone de presente, el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 86.

Luego, el Señor ordenador de gasto, recalca la importancia y necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, la actitud del contratista frente al cumplimiento de sus actividades, que debe ser producto de un actuar diligente, proactivo en procura de cumplir con todas las actividades del contrato, en donde debe prever el soporte logístico y demás actividades, para el caso, de la consecución de la materia prima.

Intervención del contratista

Propone como fórmula de arreglo, considerando que tienen un avance en tela en bodega, que por parte de la entidad se revise la tela y envié a laboratorios, arrancando con ese porcentaje de producción a medida que llega la tela, lo que conllevaría a proponer un nuevo cronograma de ejecución, teniendo en cuenta la respuesta de la proveedora de telas de la contratista, cual sería:

CRONOGRAMA	
DESCRIPCIÓN	**FECHAS**
MATERIA PRIMA	18-nov-24
VISITA 2%	22-nov-24
ENTREGA RESULTADO MATERIA PRIMA	25-nov-24
VISITA 100%	27-nov-24
PRIMERA ENTREGA	28-nov-24
MATERIA PRIMA SEGUNDA ENTREGA	22-nov-24
VISITA 2%	25-nov-24
ENTREGA RESULTADO MATERIA PRIMA	2-dic-24
VISITA 100%	5-dic-24
SEGUNDA ENTREGA	6-dic-24

Decisiones:

Se acuerda y autoriza por parte del Señor ordenador del gasto, aceptar el modificatorio, según la fórmula de arreglo predispuesta, con la advertencia de no tener más demoras en el cumplimiento del cronograma de ejecución, so pena de iniciar actuaciones sancionatorias, de igual forma, se autorizó proyectar los oficios soportes del modificatorio, los cuales incluirán la ampliación de garantías.

No siendo otro el objeto de la reunión y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 180 de la ley 1862 de 2017 y artículo 6 al 13 de la ley 527 de 1999, que regula la equivalencia funcional del mensaje de datos, este se conservará en medio que la contenga en su integridad y que permita su posterior consulta, dentro del proceso de la referencia, por tanto, se entiende firmada así por las partes, en atención a que el mensaje de datos fue enlazado desde el correo autorizado por el contratista y la aseguradora.

1. Resumen

Título de la reunión	Reunión previa 065-00-A-COFAC-DILOS-2024. Hallazgos
Participantes que asistieron	7
Hora de inicio	11/18/24, 9:33:11 AM
Hora de finalización	11/18/24, 11:13:31 AM
Duración de la reunión	1 h 40 min 20 s
Tiempo medio de asistencia	47 min 51 s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico
ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES	11/18/24, 9:56:00 AM	11/18/24, 10:41:43 AM	45 min 42 s	DANIELA.SIERRA@FAC.MIL.CO
XIOMARA- MPX SAS (No comprobado)	11/18/24, 9:56:02 AM	11/18/24, 10:43:16 AM	47 min 14 s	
javier palacio mpx (No comprobado)	11/18/24, 9:58:34 AM	11/18/24, 10:41:46 AM	43 min 12 s	
TE. SARA GOMEZ ARISTIZABAL	11/18/24, 9:58:44 AM	11/18/24, 11:13:31 AM	1 h 14 min 46 s	SARA.GOMEZ@FAC.MIL.CO
Daniel Esteban Álvarez Mancilla	11/18/24, 9:59:17 AM	11/18/24, 10:41:55 AM	42 min 37 s	daalvarez@segurosmundial.com.co
MY. ANGELA MARIA GUZMAN GOMEZ	11/18/24, 10:02:59 AM	11/18/24, 10:50:32 AM	43 min 3 s	ANGELA.GUZMANG@FAC.MIL.CO
TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	11/18/24, 10:03:15 AM	11/18/24, 10:41:42 AM	38 min 26 s	carlos.aguilera@FAC.MIL.CO

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico
ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES	11/18/24, 9:56:00 AM	11/18/24, 10:41:43 AM	45 min 42 s	DANIELA.SIERRA@FAC.MIL.CO
XIOMARA- MPX SAS (No comprobado)	11/18/24, 9:56:02 AM	11/18/24, 10:43:16 AM	47 min 14 s	
javier palacio mpx (No comprobado)	11/18/24, 9:58:34 AM	11/18/24, 10:41:46 AM	43 min 12 s	
TE. SARA GOMEZ ARISTIZABAL	11/18/24, 9:58:44 AM	11/18/24, 11:13:31 AM	1 h 14 min 46 s	SARA.GOMEZ@FAC.MIL.CO
Daniel Esteban Álvarez Mancilla	11/18/24, 9:59:17 AM	11/18/24, 10:41:55 AM	42 min 37 s	daalvarez@segurosmundial.com.co
MY. ANGELA MARIA GUZMAN GOMEZ	11/18/24, 10:02:59 AM	11/18/24, 10:04:47 AM	1 min 48 s	ANGELA.GUZMANG@FAC.MIL.CO
MY. ANGELA MARIA GUZMAN GOMEZ	11/18/24, 10:09:17 AM	11/18/24, 10:50:32 AM	41 min 15 s	ANGELA.GUZMANG@FAC.MIL.CO
TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	11/18/24, 10:03:15 AM	11/18/24, 10:41:42 AM	38 min 26 s	carlos.aguilera@FAC.MIL.CO

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Cumplir las instrucciones dadas	Contratista – Entidad	Permanente según cronograma de actividades.

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	No aplica		
Fecha - Hora	No aplica	**Lugar**	No aplica