FAC-S-2024-233888-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-233888-CI del 29 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES

Señor Teniente Coronel
JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Director Compras Publicas
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud modificatorio contrato No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Compras Públicas, la solicitud de modificación del plazo de ejecución del contrato de referencia, en virtud de la petición presentada por el contratista, la cual ha sido aprobada por el supervisor del contrato y autorizada por el señor Ordenador del Gasto.

La modificación solicitada tiene como objetivo realizar una única entrega conforme a los tiempos requeridos para la producción de los elementos objeto del contrato. En este sentido, se solicita la extensión del plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 2024.

DESCRIPCIÓN	CLAUSULA ACTUAL	MODIFICACION
PLAZO DE EJECUCIÓN	06 de diciembre del 2024	10 de diciembre del 2024
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTASPOR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025.	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTASPOR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025.

Respetuosamente,

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Anexo: 4 documentos
MY. RIVERA / SUGEP; TE. GOMEZ / SUBIS

Elaboró: TC. PACHECO / DIGES Revisó: Aprobó:TC. PACHECO / DIGES