	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 3 del 19/07/2024 al 26/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE VALENCIA CESPEDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP		INTERVENTOR:	JOYCO S.A.S.BIC	
INTEGRANTES:	META ENGINEERING S.A. con NIT 830.087.080-4 (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. con NIT. 830.035.364-8 (50%).		INTEGRANTES:	JOYCO S.A.S.BIC (100%)	
CONTRATO No.	1898 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 1 280 344 800.00	CONTRATO No.	1861 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 335 935 390.00
FECHA DE INICIO:	7/02/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	7/02/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/02/2025	VALOR ACUMULADO: $ 1 280 344 800.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/02/2025	VALOR ACUMULADO: $ 335 935 390.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	2/02/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	2/02/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1 280 344 800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1 280 344 800			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 335 935 390			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 335 935 390			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

*

HITO 1	ESTADO	AVANCE	
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
HITO 2	**ESTADO**	**AVANCE**	
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VIII. PREDISEÑO DE PAVIMENTOS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XI. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XII. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	EN EJECUCIÓN	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)

Mediante comunicado de interventoría No 03-07-24 de 06 de julio de 2024 se solicitó al Consultor CONSORCIO META-CIP la entrega del Programa preliminar de inversiones y Cronograma preliminar de actividades, de lo cual a la fecha no se tiene respuesta.

IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
1.Se realiza primer comite se deguimiento semanal y se levanta la respectiva acta.
2.Se remiten metodologias sostenibilidad, hidrologia e hidraulica, higrogeologia, geologia para revisón de interventoría.
3,Se remite cronograma, plan de inversión, ficha técnica de papel
4.Se remitieron hojas de vida de arqueologo faltante
5. Se recibio el miercoles en la tarde noche el documento de NDA, jueves y viernes interventoría revisa el documento para remitir comentarios al consultor el viernes 26.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Realizar comite N°2 virtual el lunes 23 para seguimientoi de los avances del consultor.
2. Ajuste de los comentarios de Interventoria del documento del NDA.
3. Consultar terminar de remitir metdologias faltante.
3. Envio comentarios de metodologias remitidas por el consultor por parte de interventoria
4. Intervnetoria tiene pendiente remitir hoja de vida de especialista fianciero, especialista programación, hidrogeologia.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.