	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	1/08/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 4 del 26/07/2024 al 1/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE VALENCIA CESPEDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP	INTERVENTOR:	JOYCO S.A.S.BIC
INTEGRANTES:	META ENGINEERING S.A. con NIT 830.087.080-4 (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. con NIT. 830.035.364-8 (50%).	INTEGRANTES:	JOYCO S.A.S.BIC (100%)
CONTRATO No.	1898 DE 2024	CONTRATO No.	1861 DE 2024
FECHA DE INICIO:	7/02/2024	FECHA DE INICIO:	7/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/02/2025	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/02/2025
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	2/02/2025	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	2/02/2025
VALOR INICIAL:	$ 1.280.344.800,00	VALOR INICIAL:	$ 335.935.390,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.280.344.800,00	VALOR ACUMULADO:	$ 335.935.390,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 335.935.390			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 335.935.390			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

*

HITO 1	ESTADO	AVANCE	
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
HITO 2	**ESTADO**	**AVANCE**	
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VIII. PREDISEÑO DE PAVIMENTOS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XI. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XII. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)

IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
1.Se realiza comité se seguimiento semanal No. 3 y se levanta la respectiva acta.
2.Se emiten al Consultor las observaciones de la metodología de Hidráulica y socavación.
3,Se emiten al Consultor las observaciones de la metodología de trazado y diseño geométrico.
4.Se remitió al INVIAS PAC del Consultor e Interventoría.
5. Se realiza mesa de trabajo y se hacen observaciones a programa de inversiones y programación.
6. Se realiza mesa de trabajo para resolver inquietudes de las observaciones de la Interventoría sobre el NDA el martes.
7. El miércoles la Consultoría presenta subsanación a observaciones del ND capitulo socioeconómico el miércoles.
8. El jueves se recibe atención de observaciones al NDA, se revisa por parte de la Interventoría el viernes.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Realizar comité No. 4 virtual el lunes 23 para seguimiento de los avances del consultor.
2. Remitir al INVIAS las hojas de vida pendientes de la interventoría.
3. Remitir al INVIAS PAC del Consultor incluyendo el anticipo.
4. Se empezará a definir junto con el consultor las metodologías y planes de trabajo de campo en cuanto al estudio de tránsito.
5. Adelantar la definición de alternativas de diseño geométrico - modelo de topografía a a partir de cartografía secundaria para elaborar el DAA.
6. Avanzar en la definición de puntos de aforo para estudio de transito.
7. Definición de mapa con determinantes de restricción ambientales, geotécnicas y otros aspectos a considerar dentro de los trazados a proponer.
8. Contar con la programación de manera semanal para hacer el respectivo seguimiento.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.