	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/08/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 5 del 02/08/2024 al 8/08/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DANIEL FELIPE VALENCIA CESPEDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR LOS “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP		INTERVENTOR:	JOYCO S.A.S.BIC	
INTEGRANTES:	META ENGINEERING S.A. con NIT 830.087.080-4 (50%) Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. con NIT. 830.035.364-8 (50%).		INTEGRANTES:	JOYCO S.A.S.BIC (100%)	
CONTRATO No.	1898 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 1.280.344.800,00	CONTRATO No.	1861 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 335.935.390,00
FECHA DE INICIO:	7/02/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	7/02/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/02/2025	VALOR ACUMULADO: $ 1.280.344.800,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/02/2025	VALOR ACUMULADO: $ 335.935.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	2/02/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	2/02/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.280.344.800			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 335.935.390			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 335.935.390			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

*

HITO 1	ESTADO	AVANCE	
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS – DAA		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
HITO 2	**ESTADO**	**AVANCE**	
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRITICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN VIII. PREDISEÑO DE PAVIMENTOS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XI. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XII. ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	Se entregó Metodología	AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XIV.ESTUDIO TECNICO BIM		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XV. ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)
VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO		AVANCE PROGRAMADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
			TOTAL INVERSION EJECUTADA ($)

IV ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
1. Se realiza comité se seguimiento semanal No. 4 y se levanta la respectiva acta.
2. Se realiza mesa de trabajo con Consultor, Interventoría y Profesional Ambiental del INVIAS revisando la Necesidad de Diagnostico de Alternativas (NDA).
3, Se realiza mesa de trabajo tratando la metodología a seguir en el NDA por parte de los especialistas en Tránsito y Transporte del Consultor e Interventoría.
4. Se recibe comunicado del INVIAS emitiendo aprobación y observaciones al personal de la Intervnetoría.
5. El Consultor entrega el día jueves documento de NDA a la Interventoría siguiendo las observaciones hechas mediante comunicados escritos y mesas de trabajo. Se hace su respectiva revisión y se genera una observación con respecto al componente biótico.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Realizar comité técnico semanal No. 5.
2. Esperar documento NDA ajustado según observación de la Interventoría para remisión al INVIAS.
3. Recibir las metodologías faltantes del contratista para su revisión.
4. Entrega por parte del Consultor de avance de insumos de cartografía para el DAA.

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.