DOCUMENTOS ACTA 07 CONT 039-24 BIOCIVIL ING SAS

De Dolly Camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2024-10-11 11:50

DOCUMENTOS ACTA 07 CONT 039-24 BIOCIVIL ING SAS.PDF (~4,2 MB)

-- ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



IBAL SIG	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN:** 02 **Página 1 de 1**

Ibagué, 10 de octubre de 2024

Recibido
11-10-24
11:35p
Rad: 7020506

Doctor
IVAN ALFREDO QUESADA AMAYA
Secretario General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 039 DEL 23/MARZO/2024 – BIOCIVIL ING SAS

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 07:

- ✓ Acta Parcial 07
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación SST

Atentamente,

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

IBAL SA ESP OFICIAL / SIG	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIG.: 2022-11-28 VERSIÓN: 08

Contrato N°.:	039 DEL 23 DE MARZO DE 2024
Objeto:	**SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILIZACION, RECUPERACION YO REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye transporte)**
Valor total:	$ 527,699,057.34
Contratista:	**BIOCIVIL ING SAS**
Nit:	809.006.054-1
	JOHANA MILENA LINARES CLAVIJO
	1.032.400.034
Supervisor:	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS**
	Almacenista General
Fecha de Inicio	08 DE ABRIL DE 2024
Fecha de terminación:	07 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo de Ejecución :	OCHO (08) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	AÑO	MES	DIA
	2024	10	10

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.07 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 11 de septiembre al 05 de octubre de 2024
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO y en las entradas de almacen
Evidencias de la ejecución del contrato	se verifica y se recibe fisicamente la cantidad de recebo relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT PRESENTE ACTA	VR UNIT	VR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		COD	DESC					
1	SUMINISTRO DE RECEBO PUESTO EN OBRA	1531103	Recebo	495	71,717.73	269,515,229.34	40,879,106.10	228,636,123.24
					TOTAL		40,879,106.10	

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

DESCRIPCION	ACTA	m3	V/R UNIT SIN IVA	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
Recebo	1	660	60,267	39,776,220.00	7,557,481.80	47,333,701.80
Recebo	2	900	60,267	54,240,300.00	10,305,657.00	64,545,957.00
Recebo	3	315	60,267	18,984,105.00	3,606,979.95	22,591,084.95
Recebo	4	495	60,267	29,832,165.00	5,668,111.35	35,500,276.35
Recebo	5	900	60,267	54,240,300.00	10,305,657.00	64,545,957.00
Recebo	6	330	60,267	19,888,110.00	3,778,740.90	23,666,850.90
Recebo	7	570	60,267	34,352,190.00	6,526,916.10	40,879,106.10
CONSUMIDO		**4170**				**299,062,934.10**
CONTRATADO		**7358**				**527,699,057.34**
NO EJECUTADO		**3188**				**228,636,123.24**

IBAL SIG	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIG.: 2022-11-28
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 08

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	527,699,057.34
V/R ACTA 01 del 08/mayo/2024	47,333,701.80
V/R ACTA 02 del 12/junio/2024	64,545,957.00
V/R ACTA 03 del 08/julio/2024	22,591,084.95
V/R ACTA 04 del 15/julio/2024	35,500,276.35
V/R ACTA 05 del 22/agosto/2024	64,545,957.00
V/R ACTA 06 del 10/septiembre/2024	23,666,850.90
V/R ACTA 07 del 10/octubre/2024	40,879,106.10
Saldo (Valor pendiente para pago)	**228,636,123.24**

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	299,062,934.10
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**56.67**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el Representante Legal manifestando que **BIOCIVIL ING SAS** no genero ningun tipo de vinculacion laboral y no requirio personal para la ejecucion del presente contrato, por tanto no realiza pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales, como mediciones de SST.




Asi mismo aporta certificado manifestando que por Ley 1819/2016 arr. 114-1 se encuentran exonerados del pago de aportes parafiscles.

Aporta planillas de pago. (agosto 2024)


APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**SI**	**X**	**NO**	
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL	**SI**	**X**	**NO**	


ANEXOS


Certificacion seguridad social y aportes parafiscales	X
Certificacion mediciones SST	X
Planillas de seguridad social y aportes	X
Documentos del revisor fiscal (c.c. Tarjeta Profesional - Certificado JCC)	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Entrega de Materiales	X
Vales entrega de material	X

FIRMA			
NOMBRE	JOHANA MILENA LINARES CLAVIJO	JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
	Contratista	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA 11 SEP 2024
N° 0601
Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal
Placa: USB 190
Cantidad:
Despachado por:
Recibido por:
DESPACHADO
Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA 11 SEP 2024
N° 0603
Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal
Placa: SUF647
Cantidad: 15m.
Despachado por:
Recibido por:
DESPACHADO
Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA 11 SEP 2024
N° 0602
Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal
Placa: USB 190
Cantidad: 15m.
Despachado por:
Recibido por:
DESPACHADO
Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA 11 SEP 2024
N° 0604
Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal
Placa: USB 190
Cantidad: 15m.
Despachado por:
Recibido por:
DESPACHADO
Ibagué - Tolima



CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 17 SEP 2024

N° 0605

Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal

Placa: SUF 617

Cantidad: 15m

Despachado por:

Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima



CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 17 SEP 2024

N° 0607

Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal

Placa: SUF 617

Cantidad: 15m

Despachado por:

Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima



CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 17 SEP 2024

N° 0606

Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal

Placa: SUF 617

Cantidad: 15m

Despachado por:

Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima



CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 17 SEP 2024

N° 0608

Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal

Placa: SUF 617


Cantidad: 15m

Despachado por:

Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA
17 SEP 2024
N° 0609
Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal
Placa: SUF647
Cantidad: 15m
Despachado por:
Recibido por:
Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA
18 SEP 2024
N° 0611
Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal
Placa: SUF647
Cantidad: 15m
Despachado por:
Recibido por:
Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA
18 SEP 2024
N° 0610
Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal
Placa: SUF647
Cantidad: 15m
Despachado por:
Recibido por:
Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA
18 SEP 2024
N° 0612
Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal
Placa: SUF647
Cantidad: 15m
Despachado por:
Recibido por:
Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES
OBRA

FECHA 19 SEP 2024 N° 0613

Obra: Planta Pola - Biocivil/Ibal

Placa: SVF647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES
OBRA

FECHA 19 SEP 2024 N° 0615

Obra: Planta pola - Biocivil/Ibal

Placa: SVF647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES
OBRA

FECHA 19 SEP 2024 N° 0614

Obra: Planta Pola - Biocivil/Ibal

Placa: SVF647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES
OBRA

FECHA 19 SEP 2024 N° 0616

Obra: Planta Pola - Biocivil - Ibal

Placa: SVF647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 20 SEP 2024 N° 0617

Obra: Planta Polci/Biocivil-Ibal

Placa: SVF647

Cantidad: 15m

Despachado por: | Recibido por:

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 20 SEP 2024 N° 0619

Obra: Planta Polci/Biocivil-Ibal

Placa: SVF647

Cantidad: 15m

Despachado por: | Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 21 SEP 2024 N° 0618

Obra: Planta Polci/Biocivil-Ibal

Placa: SVF647

Cantidad: 15m

Despachado por: | Recibido por:

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 23 SEP 2024 N° 0620

Obra: Planta Polci/Biocivil-Ibal

Placa: USB 190

Cantidad: 15m

Despachado por: | Recibido por:


DESPACHADO

Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA 24 SEP 2024 N° 0621
Obra: Planta Pola / Biociv-Ibal
Placa: USB 190
Cantidad: 15m
Despachado por:
Recibido por:
DESPACHADO
Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA 25 SEP 2024 N° 0623
Obra: Planta Pola / Biociv-Ibal
Placa: USB 190
Cantidad: 15m
Despachado por:
Recibido por:
DESPACHADO
Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA 25 SEP 2024 N° 0622
Obra: Planta Pola / Biociv-Ibal
Placa: SUF647
Cantidad: 15m
Despachado por:
DESPACHADO
Ibagué - Tolima


CONTROL DE MATERIALES
OBRA
FECHA 30 SEP 2024 N° 0624
Obra: Planta Pola / Biociv-Ibal
Placa: SUF647
Cantidad: 15m
Despachado por:
DESPACHADO
Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES
OBRA

FECHA 30 SEP 2024 N° 0625

Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal

Placa: SUF647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES
CANTERA

FECHA 02 OCT 2024 N° 0627

Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal

Placa: SUF647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES
OBRA

FECHA 30 SEP 2024 N° 0626

Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal

Placa: SUF647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES
OBRA

FECHA 03 OCT 2024 N° 0628

Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal

Placa: SUF647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 03 OCT 2024 N° 0629

Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal.

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 04 OCT 2024 N° 0631

Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal

Placa: USB 190

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 04 OCT 2024 N° 0630

Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m.

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 04 OCT 2024 N° 0632

Obra: Planta Pola / Biocivil - Ibal.

Placa: USB 190

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA: 04 OCT 2024 N° 0633

Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal

Placa: USB 190

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA: 04 OCT 2024 N° 0635

Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal

Placa: USB 190

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA: 04 OCT 2024 N° 0634

Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

Ibagué - Tolima

CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA: 05 OCT 2024 N° 0636

Obra: Planta Pola/Biocivil-Ibal

Placa: SUF 647

Cantidad: 15m

Despachado por: Recibido por:

Ibagué - Tolima



CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 05 OCT 2024 N° 0637

Obra: Planta Pola Biocivil-Ibal

Placa: USB 190

Cantidad: 15m

Despachado por:

Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima



CONTROL DE MATERIALES OBRA

FECHA 05 OCT 2024 N° 0638

Obra: Planta Pola Biocivil-Ibal

Placa: USB 190

Cantidad: 15m

Despachado por:

Recibido por:

DESPACHADO

Ibagué - Tolima

IBAL 25 AÑOS | SIG	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/10/2024 **Contrato :**

Proveedor: [809006054] BIOCIVIL ING LTDA **Nit:** 809006054
Direccion: ALMACAFE ZONA INDUSTRIAL EL
Telefono: 2664260 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413
Orden de Compra: 20240381

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104001452	RECEBO	19	B01	METRO	570.00	60,267.00	6,526,916.10	40,879,106.10

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
34,352,190.00	6,526,916.10	40,879,106.10

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIC	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 10/10/2024 **Numero:** 20240308

Proveedor: [809006054] BIOCIVIL ING LTDA **Nit:** 809006054

Direccion: ALMACAFE ZONA INDUSTRIAL EL

Telefono: 2664260 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240381

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104001452	RECEBO	B01	METRO	570.00	71,717.73	40,879,106.10

TOTAL
40,879,106.10

OBSERVACION :
factura electronica de venta nO FEBI 105

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL SIG	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20244582

FECHA : 10/10/2024

NIT/ CC : 5978371

NOMBRE : [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104001452	RECEBO	REDES DE	B01BODEG	METRO	570	71,717.73	40,879,106.10
						CANTIDAD : 570	**TOTAL $:**	40,879,106.10

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE BIOCIVIL ING S.A.S

JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO
IDENTIFICADA CON C.C N° 1.032.400.034 DE BOGOTÁ.

CERTIFICO:

Que para el contrato **N° 039-2024** que tiene por objeto: **SUMINISTRO DE RECEBO DE COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (INCLUYE TRANSPORTE)**, no he generado ningún tipo de vínculo laboral y no he requerido personal para la ejecución del contrato mencionado, por lo tanto, no he requerido hacer mediciones de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables para dicho contrato, e igualmente no me encuentro obligado al pago de aportes parafiscales y de seguridad social (por empleados) generados por la ejecución del contrato citado anteriormente.

Para constancia se firma el nueve (9) de Octubre de 2024, con destino al IBAL SAESP OFICIAL.

Atentamente

JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO
R.L BIOCIVIL ING S.A.S

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.

ATICULO 50 LEY 789 DE 2002

ALBERTO CRIALES VARGAS identificado con **C.C. 93.120.297** de Espinal y con Tarjeta profesional (T.P) N° 107117-T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **BIOCIVIL ING S.A.S** con Nit, 809.006.054-1, debidamente inscrito en la cámara de comercio de IBAGUÉ luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que conforme al artículo 114-1 de la Ley 1819 de 2016, nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.

En constancia, se firma en Ibagué, siendo el nueve (9) de Octubre de 2024.

ALBERTO CRIALES VARGAS
C.C. 93.120.297 de Espinal
CONTADOR PÚBLICO
N° 107117-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

99AAEA9CCA679E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBERTO CRIALES VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93120297 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 107117-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

107117-T



ALBERTO
CRIALES VARGAS
C.C. 93120297
RES. INSCRIPCION 257 DEL 16/12/2004
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273820 116747

Identificación Plásticos S.A. 160942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 93.120.297
CRIALES VARGAS

APELLIDOS
ALBERTO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1963
ESPINAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-JUL-1981 ESPINAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2900100-01301811-M-0093120297-20220608 0079698196A 1 9919714049

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION** **Y REEVALUACION DE PROVEEDORES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

Evaluación: X Fecha evaluación 10-oct.-24 Reevaluación: Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° 7 Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 039 DEL 23 DE MARZO DE 2024

NOMBRE PROV. O CONTRATISTA:	**BIOCIVIL ING SAS**	NIT: 809.006.054-1
REPRESENTANTE LEGAL:	**JOHANA MILENA LINARES CLAVIJO**	C.C.: 1.032.400.034
FECHA DE INICIO: 08 / ABRIL / 2024		FECHA DE TERMINACION: 07 / DICIEMBRE / 2024

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILIZACION, RECUPERACION YO REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye transporte)**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	**2= MALO**	**3= REGULAR**	**4= BUENO**	**5= EXCELENTE**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	**5.00**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**5.00**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**5.00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5.00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X **REEVALUACION** **POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuedo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X **REEVALUACION** **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO	x
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	x

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JOHANA MILENA LINARES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

BIOCIVIL ING S.A.S

NIT 809006054 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764067952212 del 26/03/2024 al 26/03/2025
Habilita numeración de:
FEBI-98 al FEBI-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Carrera 7 N° 27A-15 Barrio Belalcazar

Ibagué,Tolima, Colombia

RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA-IVA E ICA

Factura Electronica de Venta No. FEBI105

Fecha de emisión: 09/10/2024 09:30:00 PM
Fecha de validación DIAN: 09/10/2024 08:44:05 PM
Fecha de vencimiento: 08/11/2024
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT 800089809 - 6
Dirección: CRA 3 1-04 BARRIO LA POLA
Codigo Cliente 004
Teléfono: 3102030314
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Ibagué
Departamento: Tolima
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	CT-039-2024-ACT PARCIAL VII	SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL (incluye transporte)	570,00	Metro cúbico	COP 60,267.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 34,352,190.00

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Débito Ahorro

Cuentas bancarias autorizadas:

Cuenta de ahorros Banco Davivienda N° 166670133569
Ó

Subtotal:	COP 34,352,190.00
IVA(19%)	COP 6,526,916.10

Impuestos:	COP 6,526,916.10
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 40,879,106.10
Neto a pagar	COP 40,879,106.10

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE ec268581c271300c898a77d3c6855b84d9e9e380ca7b0176fddd32d744202867e3fd43fae4f615b188e9812d21171902