FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	7 de noviembre de 2024
Unidad responsable:	UNIDAD ADMINISTRATIVA	**Contrato No. 228 de 2022**	CO1.PCCNTR.4197972
Supervisor (es):	JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	**Fecha de suscripción:**	12 de noviembre de 2022
	Director División Servicios Administrativos	**Valor total:**	$ 114,455,085,157
Interventor :	No aplica	**Plazo total:**	1370 días
Contratista:	ASOCIACIÓN OFERENTE LP-06-2022- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**Fecha de terminacion:**	12 de agosto de 2026
Nit:	860.002.400-2	**Lugar de ejecución:**	Territorio Nacional
Modalidad de Selección	Licitación Pública (LP-06-2022)	**Porcentaje avance:**	**52.55%**
Pertenece al Plan Operativo:	No	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: El aseguramiento de los funcionarios, empleados, bienes e intereses patrimoniales de La Nación - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, así como aquellos por los cuales sea o llegue a ser responsable, exceptuando aquellos a cargo de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

PLAZOS Y PRÓRROGAS

Fecha de inicio:	12/11/2022
Plazo inicial:	1370 días
Fecha vencimiento inicial:	12/08/2026
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspensión				
Reinicio				
Prórroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
1	29/11/2023	$ 4,332,736,904
	Valor Total Adiciones:	$ 4,332,736,904

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	**$ 110,122,348,253**			**Valor total** (Con adiciones)**:**	**$ 114,455,085,157**
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	$ 48,874,856,146.19

Forma de Pago: Porcentaje	Forma de Pago: Valor	Descripción condiciones de pago
3.64%	$ 4,013,347,375.92	* Gestión y entrega de los certificados de expedición de las pólizas correspondientes a la vigencia 2022, y sus correspondientes facturas, por cada ramo y unidad ejecutora (Con el memorando DEAJADM22-1770 del 07/12/2022 se tramitó este pago pero solo se hicieron efectivos algunos montos en diciembre de 2022). * Gestión y entrega de los certificados de modificación (por inclusión o exclusión) de las pólizas contratadas. * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
0.46%	$ 511,863,013	* Gestión y entrega de los certificados de modificación (por inclusión o exclusión) de las pólizas contratadas. * Gestión y entrega de los certificados de modificación (por actualización de valores asegurados) de las pólizas contratadas * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
25.13%	$ 27,678,159,266.45	* Gestión y entrega de los certificados de modificación (por inclusión o exclusión) de las pólizas contratadas. * Gestión y entrega de los certificados de modificación (por actualización de valores asegurados) de las pólizas contratadas (Autorizado con DEAJADO23-205) * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
0.00002%	$ 19,886.99	* Expedición y entrega del certificado de modificación No. 39 (por inclusión) de la póliza TRDM referente a la Unidad 04. (A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL INTERMEDIARIO MARSH S.A. EL 28/07/2023) * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presenten durante el periodo.
0.00049%	$ 538,813.06	* Expedición y entrega de los certificados de modificación (por inclusión) de la póliza TRDM referente a las Unidades 02, 03, 05, 08 y 09. (A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL INTERMEDIARIO MARSH S.A. EL 28/07/2023) * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo.
0.55%	$ 605,285,200	* Expedición y entrega de los seguros obligatorios (SOAT) para 676 vehículos de la entidad. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a ADICION PROGRAMA DE SEGUROS VIGENCIA 2023 PÓLIZA AUTOS, TRDM, VIDA GRUPO Y RCSP. * Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo.
3.79%	$ 4,332,736,904	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Al 31 de diciembre de 2023, la Aseguradora informa al corredor de seguros que la Entidad tiene un saldo a favor de $126.912.953,85
24.81%	$ 28,398,933,710	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación No. 47, 48 y 49 correspondientes a la póliza de AUTOS.
0.03%	$ 39,344,841.51	* Atención y definición de las reclamaciones por siniestros que se presentaron durante el periodo. * Expedición y entrega de los certificados de modificación correspondientes a los movimientos financieros efectuados en las diferentes pólizas.

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
422057822	19/12/2022	$ 330,287,877	395991123	14/11/2023	$ 11,594,400
422063822	19/12/2022	$ 196,209,667.99	396000823	14/11/2023	$ 27,323,100
422069522	19/12/2022	$ 124,898,913.98	396010223	14/11/2023	$ 34,370,500
422074022	19/12/2022	$ 64,245,048.99	396015723	14/11/2023	$ 11,152,600
422079922	19/12/2022	$ 2,548,555,079.98	402103223	21/11/2023	$ 14,818,200
422088222	19/12/2022	$ 211,688,373.99	396018123	14/11/2023	$ 496,822,100
437149022	22/12/2022	$ 6,981,400	396028823	14/11/2023	$ 9,204,300

437168722	22/12/2022	$ 11,554,400	445936023	15/12/2023	$ 337,579,946
437193022	22/12/2022	$ 28,703,400	445950723	15/12/2023	$ 265,668,028
440395822	23/12/2022	$ 829,413.99	445966523	15/12/2023	$ 208,253,409
449871322	26/12/2022	$ 2,659,500	445971523	15/12/2023	$ 123,790,374
446682222	27/12/2022	$ 426,604,700	446007823	16/12/2023	$ 772,304,686
449233122	27/12/2022	$ 39,572,700	446003523	15/12/2023	$ 2,331,132,172
451424722	28/12/2022	$ 11,131,800	446010723	15/12/2023	$ 279,162,167
451438122	28/12/2022	$ 9,425,100	445944123	15/12/2023	$ 1,160,695
3458723	10/01/2023	$ 348,681,963.62	445957923	15/12/2023	$ 913,440
3456923	10/01/2023	$ 21,702,992	445982023	15/12/2023	$ 425,626
3631323	11/01/2023	$ 21,425,975	445990223	15/12/2023	$ 10,670,490
3628823	11/01/2023	$ 14,921,282	446014923	15/12/2023	$ 959,837
13323423	24/01/2023	$ 9,213,534	445969123	15/12/2023	$ 716,034
13326523	24/01/2023	$ 53,074,332.38	75685024	20/03/2024	$ 46,329,523
13329623	24/01/2023	$ 13,753,547.65	75697924	20/03/2024	$ 109,131,765
17603323	26/01/2023	$ 29,089,386.35	75703524	20/03/2024	$ 104,380,023
69771623	13/03/2023	$ 566,402,760	75706924	20/03/2024	$ 77,609,089
69780123	13/03/2023	$ 374,803,992	75711224	20/03/2024	$ 2,020,979,724
70105923	13/03/2023	$ 766,594,925.69	75714824	18/03/2024	$ 125,543,987
70050623	13/03/2023	$ 13,019,153,055.99	75722024	20/03/2024	$ 1,371,101,337
70063823	13/03/2023	$ 1,106,417,557	75725024	20/03/2024	$ 1,447,636,934
69862123	13/03/2023	$ 45,097,668	75726824	20/03/2024	$ 860,608,384
69879023	13/03/2023	$ 106,230,062	75729024	20/03/2024	$ 493,485,274
69800423	13/03/2023	$ 101,216,061	75734424	20/03/2024	$ 19,746,433,949.88
69883423	13/03/2023	$ 1,967,334,172	75738924	20/03/2024	$ 1,682,801,108
69905123	13/03/2023	$ 209,704,156	78240624	20/03/2024	$ 89,888,296
71192623	14/03/2023	$ 1,562,007,490.99	78256324	21/03/2024	$ 59,677,688
71189423	14/03/2023	$ 1,003,059,552	78261424	21/03/2024	$ 163,326,628
72497123	15/03/2023	$ 193,172,556	324090324	16/09/2024	$ 8,941
72498423	15/03/2023	$ 5,634,957,656	324076924	16/09/2024	$ 9,214
72502123	16/03/2023	$ 406,110,078	324064524	16/09/2024	$ 97,445.30
81739923	24/03/2023	$ 72,757,709.57	324050824	16/09/2024	$ 168,138.22
86485023	28/03/2023	$ 107,675,248	324042224	16/09/2024	$ 309,868.00
86477423	28/03/2023	$ 359,620,685.78	324026324	16/09/2024	$ 38,751,234.99
86488123	28/03/2023	$ 75,843,880			
288758923	30/08/2023	$ 19,886.99			
297247223	05/09/2023	$ 390,246.01			
297158223	05/09/2023	$ 20,439.02			
297234323	05/09/2023	$ 8,849.01			
297216623	05/09/2023	$ 28,551.00			
297224823	05/09/2023	$ 90,728.02			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
9/01/2024	30.29%	3.79%	Diciembre 2023: ***** La aseguradora atendió 22 reclamaciones por siniestros durante el mes de diciembre de 2023, relacionados con TDRM, Autos, TM y Vida Grupo. En el mismo mes, dió respuesta para el CIERRE de 24 siniestros (1 desistimiento, 2 objeciones y 21 pagos). * La compañía aseguradora no expidio certificados para inclusiones y exclusiones durante el mes de diciembre del 2023, para TRDM. * Durante el mes de diciembre de 2023, no se efectuaron entregas formales de certificados de la póliza de AUTOS, toda vez que no se requirieron. Sin embargo, al finalizar el mes de diciembre de 2023 se encontraban en proceso de expedición 4 movimientos y certificados. * Se adelantó el respectivo comité con el corredor de seguros y las compañías aseguradoras. * DEAJCPM23-1069 del 01/12/2023 se solicitó la expedición de los RP para la adición No. 1 del
6/04/2024	32.55%	0.00%	Enero 2024: * La aseguradora atendió 31 reclamaciones por siniestros durante el mes de enero de 2023, relacionados con TDRM, Autos, MG e IRF. En el mismo mes, dió respuesta para el cierre de 15 siniestros (1 objeción y 14 pagos). * La compañía aseguradora expidio certificados de modificación para la póliza de Autos: No. 36, 37, 38, 39 y 40. Para la póliza TRDM expidió los certificados No. 78, 79 y 80. * Se adelantó el respectivo comité con el corredor de seguros y las compañías aseguradoras. * No se adelantaron pagos al contrato durante el mes de enero.
04/03/2024	34.67%	0.00%	Febrero 2024: * Las compañías aseguradoras atendieron las reclamaciones por 46 siniestros durante el mes de febrero de 2024, relacionados con TDRM, Autos, Vida y RCSP. En el mismo mes, dieron respuesta para la definición y pago de 41 siniestros. * La compañía aseguradora expidió los certificados de modificación de las pólizas, como se registra en líneas inferiores. * El 23/02/2024 se adelantó el respectivo comité las compañías aseguradoras. * No se adelantaron pagos al contrato durante el mes de febrero.
5/04/2024	36.93%	24.81%	Marzo 2024: * La compañía aseguradora atendió 29 reclamaciones por siniestros durante el mes de marzo de 2024, relacionados con TDRM y Autos. También remitieron conceptos de definición de 24 siniestros (23 pagos y 1 objeción). * El 12/03/2024, la aseguradora expidió cotización para la inclusión del vehículo KEG 871 en la póliza TRDM, como vehículo en reposo. * El 20/03/2024 se adelantó el respectivo comité con las compañías aseguradoras, con el acompañamiento e intervención del corredor de seguros.

6/05/2024	39.12%	0.00%	Abril 2024: * La compañía aseguradora atendió 39 reclamaciones por siniestros durante el mes de abril de 2024, relacionados con TDRM, Autos y RCE Autos. También apoyó la definición de 40 siniestros (38 pagos y 2 objeciones). * La compañía aseguradora expidió los certificados de modificación de las pólizas, como se registra en líneas inferiores. * El 18/04/2024 se adelantó el respectivo comité con las compañías aseguradoras, con el acompañamiento e intervención del corredor de seguros. * No se adelantaron pagos al contrato durante el mes de abril.
4/06/2024	41.39%	0.00%	Mayo 2024: * La compañía aseguradora atendió 35 reclamaciones por siniestros durante el mes de abril de 2024, relacionados con TDRM, Autos y RCE Autos. También apoyó la definición de 40 siniestros (38 pagos y 2 objeciones). * La compañía aseguradora expidió los certificados de modificación de las pólizas, como se registra en líneas inferiores. * El 18/04/2024 se adelantó el respectivo comité con las compañías aseguradoras, con el acompañamiento e intervención del corredor de seguros. * No se adelantaron pagos al contrato durante el mes de mayo. * En la conciliación de cifras de la siniestralidad, adelantada por la Entidad, se evidenció que hay casos como el siniestro 72745 que fue avisado en marzo de 2024 pero la Ejecutiva de cuenta (Cto 119/2022) de la Regional correspondiente lo ingresó al sistema hasta el 14/05/2024, situación que genera variaciones en las cifras de ocurrencia y aviso de siniestros.
5/07/2024	43.58%	0.00%	Junio 2024: * La compañia aseguradora atendió 31 reclamaciones por siniestros durante el mes de junio de 2024, relacionados con VIDA, TDRM, TM, MG, Autos e IRF. También apoyó la definición y pago de 24 siniestros. * La compañía aseguradora expidió los certificados de modificación de las pólizas, como se registra en líneas inferiores. * El 24/06/2024 se adelantó el respectivo comité administrativo de seguimiento a las aseguradoras, con presencia del corredor de seguros. * Durante el mes de junio no se adelantaron pagos al contrato. Nota: Es posible que se presente un aumento en las cifras de las reclamaciones presentadas en el mes respecto de la información reportada inicialmente, debido a las dinámicas de actualización
06/08/2024	45.84%	0.00%	Julio 2024: * La compañia aseguradora atendió 42 reclamaciones por siniestros durante el mes de junio de 2024, relacionados con VIDA, TDRM, TM, MG, Autos, RCSP e IRF. También apoyó la definición y pago de 24 siniestros. * La compañía aseguradora expidió los certificados de modificación de las pólizas, como se registra en líneas inferiores. * El 19/07/2024 se adelantó el respectivo comité administrativo de seguimiento a las aseguradoras, con presencia del corredor de seguros. * Durante el mes de julio no se adelantaron pagos al contrato. Nota: Es posible que se presente un aumento en las cifras de las reclamaciones presentadas en el mes respecto de la información reportada inicialmente, debido a las dinámicas de actualización de los datos en el software del corredor de seguros.
05/09/2024	48.10%	0.00%	**Agosto 2024:** * La compañia aseguradora atendió 42 reclamaciones por siniestros durante el mes de agosto de 2024, relacionados con TDRM, TM, MG, Autos y RCSP. También gestionó la definición y/o pago de 24 siniestros (1 desestimiento). * La compañía aseguradora expidió los certificados de modificación de las pólizas, como se registra en líneas inferiores. * El 22/08/2024 se adelantó el respectivo comité administrativo de seguimiento a las aseguradoras, con presencia del corredor de seguros. * Durante el mes de agosto no se adelantaron pagos al contrato. Nota: Es posible que se presente un aumento en las cifras de las reclamaciones presentadas en el mes respecto de la información reportada inicialmente, debido a las dinámicas de actualización de los datos en el software del corredor de seguros.
4/10/2024	50.29%	0.03%	**Septiembre 2024:** * La compañía aseguradora atendió 47 reclamaciones por siniestros durante el mes de septiembre de 2024, relacionados con TDRM, MG, Autos e IRF. También gestionó la definición de 38 siniestros (36 pagos y 2 objeciones). * El 19/09/2024 se adelantó el respectivo comité administrativo de seguimiento a las aseguradoras, con presencia del corredor de seguros. Nota: Es posible que se presente un aumento en las cifras de las reclamaciones presentadas en el mes respecto de la información reportada inicialmente, debido a las dinámicas de actualización de los datos en el software del corredor de seguros. Según lo informado por el corredor de seguros, a 30/09/2024 el saldo a favor de la Enidad es de $391.464.557,41
7/11/2024	52.55%	0.00%	**Octubre 2024:** * La compañia aseguradora atendió 41 reclamaciones por siniestros durante el mes de octubre de 2024, relacionados con TDRM, MG, RCE y Autos. También gestionó la definición y pago de 28 siniestros. * La compañía aseguradora expidió los certificados de modificación de las pólizas, como se registra en líneas inferiores. * El 21/10/2024 se adelantó el respectivo comité administrativo de seguimiento a las aseguradoras, con presencia del corredor de seguros. * **Durante el mes de octubre no se adelantaron pagos al contrato.** Nota: Es posible que se presente un aumento en las cifras de las reclamaciones presentadas en el mes respecto de la información reportada inicialmente, debido a las dinámicas de actualización de los datos en el software del corredor de seguros.
ACUMULADO	**52.55%**	**57.30%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
01/10/2024 - 31/10/2024	Durante el mes de octubre se recibiò el certificados de modificación No. 60 de la póliza de automoviles , correspondiente a la actualizaciòn de valores asegurados del mes de septiembre 2024,

01/10/2024 - 31/10/2024	Gestión de los siniestros reportados, generando las liquidaciones de las reclamaciones de los siniestros, o los respectivos conceptos por objeción.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha de requerimiento	Descripción (Incluír si dió respuesta satisfactoria o no)
31/11/2022	Se remite al representante legal de la empresa contratista, el señor JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA, comunicación oficial DEAJADO22-753 con asunto: "Inconformidad proceso de formalización de los contratos de seguros derivados de la licitación Pública 06 de 2022". El representante legal no se pronunció al respecto.
31/01/2024	Por intermedio del corredor de seguros se solicitó adelantar una reunión con las aseguradora a fin de revisar las condiciones de las pólizas y los deducibles de la póliza TRDM, debido a las objeciones presentadas frente a las reclamaciones hechas por la Entidad frente a siniestros relacionados con los recientes sismos que afectaron algunas sedes judiciales. Fecha propuesta por la aseguradora: 05 de febrero de 2024
09/02/2024	Se llevó a cabo la reunión para la VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE CONDICIONES de la póliza TRDM, con la asistencia del Dr. Alirio Salamanca – Representante Legal Asociación de aseguradoras, Dr. John Silva - Gerente Seguros Generales Mapfre Seguros de Colombia S.A., Ing. Carlos Gonzalez - Gerente de Property de La Previsora S.A., Dr. Rafael Humberto Rubiano – Gerente Nacional de Negocios Estatales, Dr. Giovanni Vargas Quintero – Subgerente de Negocios – Sucursal Estatal; y el apoyo del corredor de seguros.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

El contrato se está ejecutando de acuerdo a los compromisos contractuales adquiridos.

Resumen pendientes del contratista:

No

Observaciones:

El contrato se viene ejecutando normalmente.
La adición (modificación No. 2) al contrato se encuentra en proceso de legalización.

JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Director Administrativo División Servicios Administrativos

Revisó: Sandra Patricia Peñuela