	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO PARA CONVENIOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DE INVIAS	CÓDIGO	JOVN - 2024
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	26/04/2024

(Día / Mes / Año)

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. CONVENIO SOLIDARIO 4398 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. invias 4804 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se leyó y aprobó el acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Presentar de los asistentes
2. Establecer el saldo presupuestal.
3. Presentar Metas físicas contractuales
4. Aprobación de la adquisición de materiales y servicios con base en los respectivos soportes como son cotizaciones u otros.
5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Se hizo un cordial saludo entre los asistentes
2. El saldo presupuestal es el siguiente

a.- Saldo Anterior $152.425.305,00

b.- Menos compras aprobadas en el comité anterior $16.701.500,00

c.- Saldo presupuestal disponible $135.723.805,00

3. Las Metas físicas contractuales son

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 167 METROS

4- Aprobación de la adquisición de materiales y servicios:
4.1- El ingeniero Sergio Amaury Durango Zora presenta listado de materiales y necesarios para el normal desarrollo de obra, en el listado aparecen las cantidades a adquirir y precios según cotizaciones

4.2- Despues de resolver las dudas de los presentes El Presidente de Junta de Acción comunal somete a aprobación del Comité La lista es de materiales y de servicios profesionales y tecnicos

4.3- La lista es aprobada por unanimidad y se podrá observar en el anexo 01 de este Comité operativo y alcanzó el valor de $39.959.145,00

5. Proposiciones y varios: No hubo proposiciones ni otros temas

Habiendose alcanzado el objeto de la reunión se da por terminada

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
NO SE HICIERON COMPROMISOS		

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA NO SE FIJÓ FECHA
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité Operativo, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio Solidario ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Operativo bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ OPERATIVO ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
LUZ DAMARIS LUJAN	PRESIDENTA	JAC PUERTO PITA	Luz Damaris L.S.
SERGIO AMAURY DURANGO ZORA	INGENIERO RESIDENTE OBRA	JAC PUERTO PITA	
JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA	DIRECTOR	INTERVENTORIA	

Original: Interventoría
Copias: Covenio solidario, Interventor y Dirección Territorial