ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº CO1.PCCNTR.5342655

(ACTA DE RECIBO PARCIAL _____ ACTA DE RECIBO FINAL _X_)

CODIGO	AP-CCP-RG-45
VERSION	0
FECHA DE APROBACION	22/03/2023
PAGINA	1 DE 1

GOBERNACION DE SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº CO1.PCCNTR.5342655

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIALIZADOS PARA OBRAS DE MITIGACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ENCISO - CARCASI (55-ST-01) VEREDA CARRIZAL SECTOR CORTADERAS DEL MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER

VALOR: 385,198,240.00 **PORCENTAJE DE EJECUCION:** 100.00

ITEM	CANT	CARGO	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
			VR MENSUAL	DEDICACION MENSUAL	TIEMPO TOTAL	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Director de Consultoría	4,750,000.00	50%	3.0	7,125,000.00				3.00	7,125,000.00	3.00	7,125,000.00
	1	Residente	3,100,000.00	100%	3.0	9,300,000.00				3.00	9,300,000.00	3.00	9,300,000.00
	1	Secretaria	1,230,000.00	100%	3.0	3,690,000.00				3.00	3,690,000.00	3.00	3,690,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						**20,115,000.00**					**20,115,000.00**		**20,115,000.00**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2.40**					**2.40**		**2.40**
COSTO TOTAL PERSONAL PROFESIONAL						**48,276,000.00**					**48,276,000.00**		**48,276,000.00**
	ASPECTOS TECNICOS												
	UND	DESCRIPCION	VR UNITARIO		CANT	VR PARCIAL	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
	UND	Estudios de transito - PMT (Incluido conteo, plano de manejo PMT)	10,400,000.00		1.00	10,400,000.00				1.00	10,400,000.00	1.00	10,400,000.00
	UND	Diseño geometrico, señalizacion y seguridad vial	20,800,000.00		1.00	20,800,000.00				1.00	20,800,000.00	1.00	20,800,000.00
	UND	Rectificacion de Topografía georeferenciada IGAC	10,400,000.00		1.00	10,400,000.00				1.00	10,400,000.00	1.00	10,400,000.00
	UND	Geología y Geotecnía para ingeniería (Estudio de estabilización de taludes, diseño y estructura de pavimento, diseño de obras de mitigación, campaña de exploración del subsuelo)	62,400,000.00		1.00	62,400,000.00				1.00	62,400,000.00	1.00	62,400,000.00
	UND	Diseño de pavimento	18,720,000.00		1.00	18,720,000.00				1.00	18,720,000.00	1.00	18,720,000.00
	UND	Estudio Hidráulico, hidrológico y socavación, chequeo estructuras existentes,	26,000,000.00		1.00	26,000,000.00				1.00	26,000,000.00	1.00	26,000,000.00
	UND	Diseño Estructural	52,000,000.00		1.00	52,000,000.00				1.00	52,000,000.00	1.00	52,000,000.00
	UND	Gestion Predial	10,400,000.00		1.00	10,400,000.00				1.00	10,400,000.00	1.00	10,400,000.00
	UND	PAGA (PMA)	10,400,000.00		1.00	10,400,000.00				1.00	10,400,000.00	1.00	10,400,000.00
	UND	Componente Presupuestal	15,600,000.00		1.00	15,600,000.00				1.00	15,600,000.00	1.00	15,600,000.00
	UND	Estudios y analisis de la evaluacion de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por factores naturales	15,575,000.00		1.00	15,575,000.00				1.00	15,575,000.00	1.00	15,575,000.00
SUB TOTAL COSTOS ASPECTOS TECNICOS						**252,695,000.00**					**252,695,000.00**		**252,695,000.00**
	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS												
	CANT	CONCEPTO	UND	VR UNITARIO	UTILIZACION Tiempo / Mes	VR TOTAL				UTILIZACION Tiempo / Mes	VR TOTAL	UTILIZACION Tiempo / Mes	VR TOTAL
	1	Vehículo (mayor de 2000 cc), conductor, combustible	mensual	4,500,000.00	3.0	13,500,000.00				3.00	13,500,000.00	3.00	13,500,000.00
	1	Edición de informes	unidad	2,475,000.00	3.0	7,425,000.00				3.00	7,425,000.00	3.00	7,425,000.00
	1	Comunicaciónes	mensual	600,000.00	3.0	1,800,000.00				3.00	1,800,000.00	3.00	1,800,000.00
SUB TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS						**22,725,000.00**					**22,725,000.00**		**22,725,000.00**
SUB TOTAL COSTO DEL PROYECTO						**323,696,000.00**					**323,696,000.00**		**323,696,000.00**
IVA (19%)						**61,502,240.00**					**61,502,240.00**		**61,502,240.00**
COSTO TOTAL						**385,198,240.00**					**385,198,240.00**		**385,198,240.00**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (0%)						**-**					**-**		**-**
TOTAL A PAGAR											**385,198,240.00**		**385,198,240.00**

REINALDO CASTILLO PARRA
SUPERVISOR

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
Rep. Legal de, DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S
Contratista