MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ TRADICIÓN Y PROGRESO	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS** **(CONTRATOS DE PRESTACÍON DE SERVICIOS PREOFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)**	CODIGO: GC-F-015 VERSION: 001 FECHA: OCTUBRE DE 2019

INFORME MENSUAL	X	**NÚMERO DE INFORME:**	7	**INFORME FINAL:**	
No. CONTRATO:	CTO 130 MT 2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN:**	14/03/2024	**TÉRMINO DE EJECUCIÓN:**	9 MESES Y 15 DIAS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ				
VALOR INICIAL	76.000.000	**VALOR ADICION**	N/A	**VALOR FINAL**	76.000.000
CONTRATISTA	JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL SOACHA CENTRO	**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**	800.051.151-4	**FECHA INICIO:**	15/03/2024
PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	73,68%	**PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCIÓN EN TIEMPO**	73,68%	**PRORROGA:**	N / A
PERIODO REPORTE:	DEL 15/09/2024 AL 14/10/2024	**SUSPENSION DEL CONTRATO:**	N/A	**FECHA FINALIZACIÓN:**	29/12/2024
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	56.000.000	**VALOR EJECUTADO CANCELADO AL CONTRATISTA**	48.000.000	**VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR CANCELAR AL CONTRATISTA**	8.000.000
POLIZAS VIGENTES - CUALES	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 11-46-101052371	**SI**	X	**NO**	
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		**CAUSA ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**	EL OBJETO CONTRACTUAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	

PLAN DE DESARROLLO

META RESULTADO:	REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA PROMOVER ,DIVULGAR Y SENSIBILIZAR EN PREVENCION Y ATENCIÓN DE DESASTRES	**INDICADOR:**	4 ESTRATEGIAS REALIZADAS
META PRODUCTO:	SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES	**INDICADOR:**	
PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N/A	**PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL CONTRATO**	N/A

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ALCANCE DEL OBJETO Y/O OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS APORTADAS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN
1) Contar con el recurso humano para la ejecución, control y seguimiento de las actividades del Contrato, de acuerdo con la normatividad colombiana.	Se cuenta con el recurso humano capacitado y entrenado para dar respuesta a las actividades organizadas por la administración municipal de Tocancipá, con 10 voluntarios activos, de los cuales 2 son enfermeros y el restante cuentan con cursos de primeros auxilios. NOTA. Por manejo de privacidad de datos no es posible dar nombres y números de documentos de nuestros voluntarios sin debida autorización de la seccional.	Evidencia Fotográfica (Anexo 1) Anexo 1

META PRODUCTO:	SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INDICADOR:	
PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N/A	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N/A

2) Garantizar la disponibilidad de voluntarios para el apoyo a las actividades, culturales, deportivas y lúdicas del municipio de Tocancipá. De acuerdo con lo establecido en la Ley 3888 de 1997 y en el Plan Nacional de Emergencia y Contingencias para Eventos de Afluencia Masiva de Público y cumplir con lo establecido en el decreto municipal 141 de 2019, fortalecer y apoyar la gestión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de acuerdo con la ley 1523 de 2012.	1. El 20 de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento a Inauguración de las Bandas Sinfónicas en el Parque Principal del Municipio, con 3 voluntarios sin novedad 2. El 20 de septiembre 2024 se realiza acompañamiento a Exhibición de Car-Audio en la Villa Olímpica del Municipio, con 3 voluntarios sin más novedad 3.El 21 de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento al Desfile de Celebración de Cumpleaños de Tocancipá, iniciando desde la carrera 7 (el Resbalón) a llegar al Parque Principal con 13 voluntarios. 4. El 21 de septiembre de 2024 Se realiza acompañamiento a Intervención del Honorable Consejo Municipal, en el Parque Principal, y posteriormente de la intervención se continúa con actos culturales con 6 voluntarios sin novedad. 5. El 22 de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento a la Segunda y Tercera Ronda del XVIII Concurso Nacional del Bambuco Inédito, con presentaciones del Concierto Ensamble de Trombones de la EFAT y Banda Sinfónica de Verganzo, en el Parque Principal con 4 voluntarios. 6. El 24 de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento al Festival de Rock de la EFAT, categorías infantiles, prejuveniles y mayores, en el Parque Principal del Municipio con 3 voluntarios sin novedad al terminar el evento. 7. El 26 de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento al V Festival Regional y Nacional de Teatro Valle de las Alegrías, realizado en el Parque Principal del Municipio con 2 voluntarios 8.El 27 de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento al Concierto de Cuerdas Pulsadas de EFAT, en el Parque Principal del Municipio, con 3 voluntarios	Evidencia Fotográfica (Anexo 2) Anexo 2,1 Anexo 2,2 Anexo 2,3 Anexo 2,4 Anexo 2,5 Anexo 2,6 Anexo 2,7 Anexo 2,8
2) Garantizar la disponibilidad de voluntarios para el apoyo a las actividades, culturales, deportivas y lúdicas del municipio de Tocancipá. De acuerdo con lo establecido en la Ley 3888 de 1997 y en el Plan Nacional de Emergencia y Contingencias para Eventos de Afluencia Masiva de Público y cumplir con lo establecido en el decreto municipal 141 de 2019, fortalecer y apoyar la gestión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de acuerdo con la ley 1523 de 2012.	9. El 28 de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento al Gran Desfile de la Colombianidad, iniciando con desfiles de Carrozas y Comparsas por la carrera cuarta, con 14 voluntarios sin novedad. 10. El 28 de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento al Concierto de Cierre del Desfile, en el Lote contiguo al Hospital del Municipio de Tocancipá, con 15 voluntarios sin novedad al terminar evento. 11. El 29 de septiembre se realiza acompañamiento al XXVI Concurso Nacional e Internacional de Bandas de Marcha Usaca Tocarinda, se inicia el desfile desde el Colegio Divino Niño, carrera octava hasta la calle sexta y carrera séptima a llegar a la Villa Olímpica con 2 voluntarios sin novedad al momento de terminar el evento. 12. El 02 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento al Café de la Muerte (Acompañando tu Duelo), en la Mega Ludoteca del Municipio con 2 voluntarios sin novedad al momento de terminar la actividad. 13. El 03 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a Encuentro y Reinado del Adulto Mayor de Provincia, en el Coliseo Cubierto del Municipio, con 4 voluntarios sin novedad al momento de terminación de la actividad 14. El 04 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a Festival de Orquestas Sinfónicas en el Parque Principal del Municipio, con 3 voluntarios sin novedad. 15. El 05 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento al Gran Concierto de cierre de la Colombianidad realizado en el Lote contiguo al Hospital del Municipio sin novedad, con 14 voluntarios 16.El 11 de octubre se realiza acompañamiento al Festival de los sentidos, en el Coliseo Municipal con niños de las diferentes Veredas, con 4 voluntarios sin novedad al momento de terminar actividad.	Evidencia Fotográfica (Anexo 2) Anexo 2,9 Anexo 2,10 Anexo 2,11 Anexo 2,12 Anexo 2,13 Anexo 2,14 Anexo 2,15 Anexo 2,16
3) Disponer de talento humano de la Defensa Civil Colombiana capacitado y entrenado para el desarrollo de actividades de gestión del riesgo como vigías para el conocimiento oportuno del riesgo, facilitadores del proceso de reducción mediante la capacitación y organización comunitaria de emergencias, así como capacitaciones para la mitigación de riesgos identificados, como primeros respondientes y asesores ante situaciones adversas, con los recursos técnicos que facilite la oportunidad y la eficiencia en las actividades de Conocimiento del Riesgo, Reducción y Atención de situaciones de emergencia.	Se ha hecho seguimiento y reconocimiento como vigías en los sectores: 1.se realiza recorrido como vigías el día14 /10/24 en el Sector La Rejilla, para reconocer posibles zonas vulnerables en inundaciones que se puedan presentar durante el fenómeno de La Niña. 2. Se hace recorrido el 12/10/24 en el Sector La Antena, por riesgo de inundación, deslizamientos que se puedan presentar durante el fenómeno de la niña 3. Se realiza recorrido el 09/10/24 en la Vereda la Esmeralda Sector Soler, por riesgo de inundación, deslizamientos que se puedan presentar durante el fenómeno de la niña NOTA: En los Sectores antes mencionados se hizo recorrido de vigías evidenciando cualquier tipo de riesgo que pueda afectar a las personas y sus viviendas. Esto con el fin de hacer un trabajo de mitigación del riesgo, también en las partes altas se hace recorrido para tener una visión de posibles columnas de humo las cuales nos pueden generar alguna amenaza de incendio. Se hicieron recomendaciones en cada caso para que las personas sepan cómo actuar frente a la gestión del riesgo.	Evidencia Fotográfica (Anexo 3) Anexo 3,1 Anexo 3,2 Anexo 3,3
4) Incorporar, capacitar y entrenar 5 lideres voluntarios residentes en las zonas urbanas y rurales de la jurisdicción del Municipio de Tocancipá, con el fin de fortalecer el cumplimiento de la Misión de la Defensa Civil Colombiana en actividades relacionadas con la Gestión del Riesgo, especialmente mediante la preservación y protección del medio ambiente en el área urbana y rural de las veredas del municipio de Tocancipá.	1.El 03 de octubre de 2024 se cierran las inscripciones de incorporación de los nuevos aspirantes a pertenecer al Comité Defensa Civil Tocancipá, con 4 personas inscritas entre los 25 y 30 años de edad, de la comunidad de los diferentes Sectores del Municipio. El personal que se convoco se encuentra desde el 07 de octubre hasta el 27 del mes en curso realizando el Curso Básico Modalidad Virtual orientado por la Dirección Seccional de Cundinamarca, para el fortalecimiento de Capacidad de Respuesta de la defensa civil colombiana en 40% por zonas. NOTA: Por manejo de privacidad de datos personales no es posible suministrar nombres, números de documento y telefónicos, sin debida autorización ya que los datos reposan en la base de datos de la Dirección General	Evidencia Fotográfica (Anexo 4) Anexo 4,1

META PRODUCTO:	SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INDICADOR:	
PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N/A	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N/A

5) Realizar capacitaciones, para 5 lideres voluntarios en las veredas del municipio de Tocancipá en el Curso Básico Nivel 1 y Soporte Básico de Vida y Preparación comunitaria para la Gestión del Riesgo	1,'El 13 de octubre del 2024 se capacitan 1 Voluntario en Curso de Comunicaciones; para así estar en las capacidades optimas y poder dar respuesta a la comunidad del Municipio de Tocancipá. La cual se realizó la parte práctica en el Municipio de Mosquera NOTA: Por manejo de privacidad de datos personales no es posible suministrar nombres, números de documento y telefónicos, sin debida autorización ya que los datos reposan en la base de dotaos de la Dirección General.	Evidencia Fotográfica (Anexo 5) Anexo 5,1
6) Implementar programas de información a la comunidad con los cuales se seleccione al menos 6 lideres semestralmente con el fin de capacitarlos como aspirantes a integrar la Defensa Civil Colombiana en las Veredas y área urbana del Municipio de Tocancipá.	Se socializa con la comunidad para que las personas se interesen a realizar cursos con la defensa civil y pertenecer a la misma, para poder apoyar al municipio en temas misionales. La socialización de estos cursos se realizó los días 02 y 12 del mes de octubre del presente año. En las Veredas La Esmeralda y Vereda Canavita, donde se postulan 2 personas de las comunidades antes mencionadas, las cuales realizaran su proceso de inscripción para el mes de septiembre del presente año. NOTA: Por manejo de privacidad de datos personales no es posible suministrar nombres, números de documento y telefónicos, sin debida autorización ya que los datos reposan en la base de datos de la Dirección General	Evidencia Fotográfica (Anexo 6) Anexo 6,1
7) Entregar los informes, documentos, listas de asistencia, elementos de soporte de capacitaciones y su contenido y entregables en las fechas pactadas de acuerdo con los lineamientos otorgados por el supervisor, debe radicar los anexos solicitados (firmar las evaluaciones, suscribir los informes en su totalidad y los formatos establecidos) previo al vencimiento del plazo para ser revisados y aprobados por el supervisor	Los informes serán entregados para su respectiva revisión y control al supervisor del convenio con sus evidencias y anexos requeridos	Evidencia fotográfica (Anexo 7) La evidencia reposa en el archivo de la administración municipal.
8) Prestación de servicio, y apoyo a la gestión. para el fortalecimiento institucional capacitación de gestión del riesgo del municipio de Tocancipá.	1. El 17 de septiembre de 2024 se realiza Capacitación de gestión de riesgo y planes escolares, con la Ingeniera de gestión de riesgo de Cundinamarca en el Colegio Sol Naciente del Municipio 2. El 17 de septiembre de 2024 se realiza capacitación de Gestión del Riesgo, con la Ingeniera de Gestión del Riesgo de Cundinamarca en el Colegio San Pablo del Municipio 3. El 02 de octubre se realiza Socialización de Gestión del Riesgo y Plan de evacuación a estudiantes y Docentes del Colegio La Fuente del Municipio 4. EL 04 de octubre de 2024 se realiza Capacitación de Gestión del Riesgo y Evacuación por Sismo en la Escuela La Diana.	Evidencia Fotográfica (Anexo 8) Anexo 8,1 Anexo 8,2 Anexo 8,3 Anexo 8,4
9) Desarrollar e implementar una campaña de medios de comunicación con los que cuenta la comunidad de Tocancipá (redes sociales, emisora y Canal Audiovisual) para la sensibilización y educación sobre Gestión del Riesgo para desarrollar la cultura de la Prevención.	1.El 02 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a Simulacro Nacional, realizado en el Edificio Municipal de la Alcaldía de Tocancipá. 2.El 02 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a Simulacro al Colegio La Fuente, a la Jornada de estudiantes de la tarde del Municipio. 3.El 08 de octubre se realiza capacitación sobre Gestión del Riesgo, incendios y evacuación, a todos los Docentes del plantel, del Colegio Industrial.	Evidencia Fotográfica (Anexo 9) Anexo 9,1 Anexo 9,2 Anexo 9,3
10) Apoyar como primeros o segundos respondientes las situaciones que puedan presentarse en el municipio de Tocancipá.	Se ha prestado apoyo a personas de la comunidad en atención en primeros auxilios en diferentes escenarios del municipio, donde se ha realizado el acompañamiento a las diversas actividades de la administración, como: 1.El 26 de septiembre de 2024 se atiende paciente femenino de aproximadamente 27 años de edad, por posible lipotimia se estabiliza sin mayor complejidad. 2. El 03 de octubre se atiende adulto mayor que sufre dificultad respiratoria, se estabiliza con técnicas de respiración y da recomendaciones sin más novedad. 3. El 05 de octubre de 2024 se atiende paciente femenina de 22años de edad, se valora y observa que presenta lección en tejidos blandos, se estabiliza y da recomendaciones sin más novedad. 4. El 11 de octubre se atiende paciente femenina de 28 años de edad, quien sufre descompensación, se valora y estabiliza y da recomendaciones sin más novedad. También se apoyó como segundos respondientes, en el incendio presentado en el municipio de Tocancipá los días: 5.El 16 de septiembre de 2024 se apoya incendio forestal presentado en la Vereda la Esmeralda sector Piedra Blanca con 4 voluntarios del municipio 6.El 17 de septiembre de 2024 se continua el apoyo a refrigeración de la zona afectada por el incendio con 3 voluntarios sin más novedad. 7.El 11 de octubre de 2024 se realiza apoyo en el Sector de Canavita, en Colpapel por caída de cuerdas eléctricas sobre la Vía, se realiza la verificación y avisa a secretaria de Gestión del Riesgo.	Evidencia Fotográfica (Anexo 10) Anexo 10,1 Anexo 10,2 Anexo 10.3 Anexo 10,4 Anexo 10,6 Anexo 10,7

META PRODUCTO:	SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES	**INDICADOR:**	
PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N/A	**PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL CONTRATO**	N/A

11) Colaborar como asesores ante situaciones adversas, con los recursos técnicos que facilite la oportunidad y la eficiencia en las actividades de Conocimiento del Riesgo.	Se asiste a las diferentes reuniones del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Comité Municipal para la Reducción del Riesgo, donde se tratan temas importantes para la organización de algunos eventos y darle seguimiento a los planes de emergencia que el organizador radica y que cumplan con las medidas de prevención seguridad. 1. El 15 de septiembre de 2024 se realizá visita al Autódromo de Tocancipá con Gestión del Riesgo para seguimiento plan de contingencia del evento BT2000 2. El 18 de septiembre de 2024 se realiza Comité Territorial Justicia Tradicional para aprobación de actas anteriores, iniciando 8 de la mañana y finalizando 10:30am, en el despacho del Señor alcalde del Municipio. 3. El 19 de septiembre de 2024 Se realiza Reunión de Gestión del Riesgo en el Despacho del Alcalde a tratar temas de la celebración de la Colombianidad, a realizarse del 20 septiembre al 06 de octubre del año en curso, en el Municipio. 4. El 25 de septiembre se realiza Reunión con el Señor Alcalde del Municipio, para tratar el tema de los comerciantes para el evento del 28 de septiembre del año en curso. 5. El 26 de septiembre se realiza visita con comité de Gestión del Riesgo, por la carrera cuarta para revisión de señalización y seguridad, para el Desfile del 28 de septiembre del 2024. 6. El 28 de septiembre de 2024 se realizá Reunión del PMU a las tres de la tarde, para verificación de los Recursos que se tienen para cubrir cualquier Emergencia que se pueda presentar durante el evento, y así dar inicio al evento del Desfile de Carrozas. 7. El 03 de octubre de 2024 se realiza Reunión de Gestión del Riesgo con coordinadores del evento de Concierto de Cierre de la Colombianidad a realizarse el 05 de octubre del año curso. 8. El 03 de octubre de 2024 se realiza Visita del lote donde se realizará el Concierto de Cierre de la Colombianidad 9. El 05 de octubre de 2024 se realiza Reunión de PMU sobre las 11:30 am, para organizar detalles antes de iniciar el evento con Organismos de Socorro. 10. El 08 de octubre de 2024 Invitación al Consejo Municipal a la plenaria de los integrantes de Gestión del Riesgo y su Equipo de trabajo en el concejo Municipal.	Evidencia Fotográfica (Anexo 11) Anexo 11,1 Anexo 11,2 Anexo 11,3 Anexo 11,4 Anexo 11,5 Anexo 11,6 Anexo 11,7 Anexo 11,8 Anexo 11,9 Anexo 11,10

NUMERO TOTAL DE FOLIOS DEL INFORME	4	NUMERO TOTAL DE ANEXOS DEL INFORME	16	ADJUNTO COPIA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y ARL DEL MES	CERTIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024
OBSERVACIONES:					
FECHA DE PRESENTACIÓN:		29 DE OCTUBRE DE 2024	FIRMA CONTRATISTA	MICHAEL PARMENIO BAUTISTA SALCEDO - REPRESENTANTE LEGAL JUNTA DEFENSA CIVIL SOACHA CENTRO	
REVISION Y APROBACIÓN SUPERVISOR:		**OBSERVACIONES:**		SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN - SECRETARIA DE GOBIERNO	

INFORME 7

ANEXO FOTOGRAFICO PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 14 OCTUBRE DEL 2024

ANEXO 1 SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO






ANEXO 2,1 El 20 de septiembre 2024 se realiza acompañamiento Inaguracion Bandas Sinfonicas





ANEXO 2,2 El 20 de septiembre 2024 se realiza acompañamiento Exhibición de Car-Audio en la Villa Olímpica






ANEXO 2,3 El 21de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento Desfile Cumpleaños de Tocancipá





ANEXO 2,4 El 21 de septiembre 2024 se realiza acompañamiento intervención Honorable Consejo Municipal





ANEXO 2,5 El 22 de septiembre se realiza acompañamiento Ronda del XVIII Concurso de Bambuco





ANEXO 2,6- El 24 de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento Festival de Rock de la EFAT.





ANEXO 2,7- El 26 de septiembre 2024 se realiza acompañamiento al V Festival Regional de Teatro





ANEXO 2,8- El 27 de septiembre se realiza acompañamiento Concierto de Cuerdas Pulsadas





ANEXO 2,9- E l 28 de septiembre se realiza acompañamiento al Gran desfile de La Colombianidad





ANEXOS 2,10- El 28 de septiembre de 2024 se realiza acompañamiento al Concierto de Cierre del Desfile





ANEXOS 2,11- El 29 de septiembre 2024 se realiza acompañamiento al XXVI concurso de Bandas de Marcha





ANEXOS 2,12- 02 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento al Café de la Muerte





ANEXOS 2,13- El 03 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a Encuentro y Reinado del Adulto Mayor





ANEXOS 2,14- El 04 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a Festival de Orquestas Sinfónicas.






ANEXOS 2,15- El 05 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento al Gran Concierto de Cierre de la Colombianidad





ANEXOS 2,16- El 11 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento al Festival de los Sentidos.





ANEXO 3 Se ha hecho seguimiento y reconocimiento como vigías en los Sectores:

ANEXO 3,1. Se realiza recorrido como vigías en el Sector La Rejilla, el 14/10/24





ANEXO 3,2. Se hace recorrido por el Sector La Antena, el 12/10/24






ANEXO 3,3. Se evidencia en nuestros recorridos de vigías en la Vereda la Esmeralda Sector Soler, el 09/10/24





ANEXO 4 El 03 de octubre de 204 se cierran las inscripciones de incorporación de los nuevos aspirantes al comité defensa civil, del 07 al 27 de octubre inician Curso Básico Virtual.





ANEXO 5 'El 13 de octubre del 2024 se capacitan 1 Voluntario en Curso de Comunicaciones.





ANEXO 6 'Se socializa con la comunidad para que las personas se interesen a realizar cursos con la Defensa civil y pertenecer a la misma.





ANEXO 8,1 – El 17 de septiembre de 2024 se realiza Capacitación de gestión de riesgo y planes escolares Colegio Sol Radiante.





ANEXO 8,2 El 17 de septiembre de 2024 se realiza capacitación de Gestión del Riesgo, Colegio San Pablo





ANEXO 8,3 EL02 de octubre se realiza Socialización de Gestión del Riesgo y Plan de evacuación, Colegio La Fuente





ANEXO 8,4 EL 04 de octubre de 2024 se realiza Capacitación de Gestión del Riesgo y Evacuación por Sismo en la Escuela La Diana.





ANEXO 9,1- El 02 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a Simulacro Nacional, en el Edificio Municipal de la Alcaldía de Tocancipá.





ANEXO 9,2- El 02 de octubre de 2024 se realiza acompañamiento a Simulacro al Colegio La Fuente





ANEXOS 9,3- El 08 de octubre se realiza capacitación sobre Gestión del Riesgo, incendios y evacuación, Colegio Industrial





ANEXOS 10,1-El 26 de septiembre de 2024 se atiende paciente femenino de aproximadamente 27 años de edad, por posible lipotimia se estabiliza sin mayor complejidad.



ANEXO 10.2 El 03 de octubre se atiende adulto mayor que sufre dificultad respiratoria, se estabiliza con técnicas de respiración y da recomendaciones



ANEXOS 10,3- El 05 de octubre de 2024 se atiende paciente femenina de 22años de edad, se valora y observa que presenta lección en tejidos blandos, se estabiliza y da recomendaciones



ANEXOS 10,4- El 11 de octubre se atiende paciente femenina de 28 años de edad, quien sufre descompensación, se valora y estabiliza



ANEXOS 10,5- El 16 de septiembre de 2024 se apoya incendio forestal presentado en la Vereda la Esmeralda sector Piedra Blanca





ANEXOS 10,6- El 17 de septiembre de 2024 se continua el apoyo a refrigeración de la zona afectada por el incendio





ANEXOS 10,7- El 11 de octubre de 2024 se realiza apoyo en el Sector de Canavita, en Colpapel por caída de cuerdas eléctricas sobre la Vía






ANEXO 11,1- El 15 de septiembre de 2024 se realiza visita al Autódromo de Tocancipá con Gestión del Riesgo para seguimiento plan de contingencia





ANEXO 11,2 El 18 de septiembre de 2024 se realiza Comité Territorial Justicia Tradicional para aprobación de actas anteriores





ANEXO 11,3- El 19 de septiembre de 2024Se realiza Reunión de Gestión del Riesgo en el Despacho del Alcalde a tratar temas de la celebración de la Colombianidad






ANEXO 11,4-El 25 de septiembre se realiza Reunión con el Señor Alcalde del Municipio, para tratar el tema de los comerciantes para el evento del 28 de septiembre





ANEXO 11,5 El 26 de septiembre se realiza visita con comité de Gestión del Riesgo, por la carrera cuarta para revisión de señalización y seguridad





ANEXOS 11,6- El 28 de septiembre de 2024 se realiza Reunión del PMU a las tres de la tarde, para verificación de los Recursos que se tienen para cubrir cualquier Emergencia que se pueda presentar durante el evento





ANEXOS 11,7- El 03 de octubre de 2024 se realiza Reunión de Gestión del Riesgo con coordinadores del evento de Concierto de Cierre de la Colombianidad





ANEXOS 11,8- El 03 de octubre de 2024 se realiza Visita del Lote donde se realizará el Concierto





ANEXOS 11,9- EL 05 de octubre de 2024 se realiza Reunión de PMU sobre las 11:30 am, para organizar detalles antes de iniciar el evento





ANEXOS 11,10- El 08 de octubre de 2024 Invitación al Consejo Municipal a la plenaria de los integrantes de Gestión del Riesgo



