	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-103- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato. Acta de Aclaración	Administración 2024-2027	TRD:

FECHA PRESENTE ACTA	25 de NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATO /CONVENIO	**MT-MC-SU-024-2024**	**FECHA:**	**22 ABRIL DE 2024**
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL GENETICO (PAJILLAS), NITROGENO E IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO GENETICO (PMG) EN BOVINOS DE DIFERENTES RAZAS EN EL MUNICIPIO DE TUTA		
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS R/L: NESTOR DAIRO ROBERTO LOPEZ	NIT:900399424-7 CC:1.049.604.771 DE TUNJA	
SUPERVISOR	EDUAR FERNANDO ROJAS HIGUERA		

En la oficina de la Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria (UMATA) se reunieron los señores, EDUAR FERNANDO ROJAS HIGUERA Supervisor y el señor NESTOR DAIRO ROBERTO LOPEZ identificado con CC: 1.049.604.771 DE TUNJA representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS con NIT: 900399424-7 en calidad de contratista.

Documento a aclarar	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° MT-MC-SU-024-2024
Motivo de la aclaracion	**ERROR EN LA DIGITACION DE LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO EN EL ACTA DE INICIO "FECHA DE TERMINACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024"**

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente al Acta de inicio del CONTRATO DE SUMINISTRO N° MT-MC-SU-024-2024 de fecha 22 de ABRIL de 2024 en el siguiente sentido:

"FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024"

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

EDUAR FERNANDO ROJAS HIGUERA
Director de la UMATA

SUPERVISOR

SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS
NIT: 900399424-7
R/L NESTOR DAIRO ROBERTO LOPEZ
CC.: 1.049.604.771 DE TUNJA

CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
FECHA: 04/12/204

TRAMITADO