ACTA No. 12			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REUNION SEGUIMIENTO PROYECTO-SGPS-12165-2024 TECNOPARQUE NODO ARAUCA CON EXTENCION RURAL.			
CIUDAD Y FECHA: Arauca, 30 octubre 2024		**HORA INICIO:** 4:00pm	**HORA FIN:** 06:00pm
LUGAR Y/O ENLACE: Agencia pública de empleo oficina tecnoparque segundo piso.		**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Arauca	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1.Seguimiento a la ejecución de indicadores y metas del nodo Arauca para el año 2024.
2. Seguimiento presupuestal.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar un seguimiento detallado de los indicadores, metas del proyecto SGPS-12165-2024 al cierre del mes de octubre de 2024. Este monitoreo tiene como finalidad evaluar el progreso hacia los objetivos planteados, identificar posibles áreas de mejora y garantizar el cumplimiento de los resultados esperados para el periodo en curso.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Se da inicio al seguimiento del tecnoparque nodo Arauca con extensión rural correspondiente al mes de octubre a las 4:05p.m con la participación del equipo del Tecnoparque el cual está conformado por Jannet Bentez Molano (Dinamizadora T.P.), Ender Fabian Olano Delgado (Articulador T.P), Jorge Mario Vega Iglesia (Experto T.P), Erika Jasmín Ariza (Apoyo T.P), Andrés Mauricio carrillo (Experto T.P), Edgar Antonio Cárdenas (Apoyo T.P), Mónica Andrea Galvis (Experto T.P), Ricardo Peña Flórez (Experto T.P), Leonardo González Osorio, (Apoyo T.P), José Rafael Vivas (Experto T.P), Geraldine Jiménez (Infocenter T.P) y la participación del equipo contratado bajo el CONVENIO CO1.PCCNTR.4452242 DE 2022. Convenio Especial de Cooperación entre el SENA y la Gobernación del departamento de Arauca el cual asistieron Adriana Briseño experta, Maritza Diaz experta, Lina Maria Ruiz apoyo técnico, Carlos Mosquera apoyo técnico, Sergio Hidalgo Experto, Emiro Quincy Experto, Carolina Botello Mendoza Experto, Janniver de Moya apoyo técnico y Keyla Socadagui infocenter.

Jannet Benítez Molano, Dinamizadora del Tecnoparque, da inicio al seguimiento presentando los indicadores actualizados al corte del 30 de octubre, los cuales están registrados en la plataforma de la Red Tecnoparque.

Seguimiento a la ejecución de indicadores y metas del nodo Arauca para el año 2024.

<u>Cómo Vamos en la ejecución de PBT.</u>

Se presenta el avance del nodo de acuerdo con el número de (PBTs) que se vienen acompañando por cada uno de los Expertos en sus diferentes fases de desarrollo.



La gráfica muestra la ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) en sus distintas fases. Se observa que el equipo de Tecnoparque lidera en cantidad de PBT en fase de ejecución, con un total de 32 proyectos. En la fase de finalización se encuentran actualmente 16 proyectos, mientras que en la fase de cierre hay 14, alcanzando un total de ejecución del 30,19% de la meta establecida.

Avances por expertos en los PBT's

Se presenta el avance de cada experto en los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) de las distintas líneas tecnológicas, detallando el cumplimiento de los compromisos y el estado actual de cada proyecto registrado hasta la fecha en la plataforma SIRT. El informe incluye las fases actuales en las que se encuentran los PBT acompañados, proporcionando una visión completa del progreso alcanzado.

La dinamizadora del Tecnoparque, Jannet Benítez Molano, cede la palabra a los expertos para que expongan los avances, resultados y desafíos encontrados en la ejecución de los PBT´s

PBT´s a cargo de del experto Ricardo Peña Flórez.


EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Ricardo Peña	Biotecnología y Nanotecnología			7	3	1	**11**



El experto Ricardo indica que de los cinco PBT que tenía contemplados para pasar a fase de cierre, logró avanzar con tres. Esto se debe a que se han presentado algunos inconvenientes, como la falta de respuesta de un talento a la encuesta de satisfacción, por una falla que está presentando, la cual es fundamental para poder finalizar los proyectos. Sin embargo, se compromete a continuar trabajando en los PBT para concluirlos y llevar los que se encuentran en ejecución a la fase de cierre, con el objetivo de cumplir con lo propuesto.

PBT´s a cargo de la Experta Mónica Andrea Galvis Rivera.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Mónica Galvis	Biotecnología y Nanotecnología			5	1	4	**10**




La experta Mónica logró llevar a fase de cierre un PBT en octubre, de los dos que tenía contemplado

finalizar. Continúa trabajando en los cuatro proyectos que tiene en fase de ejecución, con el objetivo de finalizarlos antes de la fecha establecida.

PBT´s a cargo de la Experta Carolina Botello Mendoza.


EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Carolina Botello Mendoza	Biotecnología y Nanotecnología			3			**3**



La experta Carolina Botello ha informado que continúa trabajando en los proyectos y ha logrado avances significativos que le permitirá finalizarlos en esta vigencia.

PBT´s a cargo de la Experta Lesbi Maritza Diaz Rios.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Lesbi Maritza Diaz Rios	Biotecnología y Nanotecnología			2	1		**3**



La experta Maritza Díaz indica que ya tiene un proyecto en fase de cierre, el cual está próximo a finalizar. Además, menciona que los otros dos proyectos que tiene en fase de ejecución están a la espera de los resultados de los análisis enviados al laboratorio de San Gil.

PBT´s a cargo del Experto Andres Mauricio Carrillo Moreno.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Andrés Carrillo	Tecnologías virtuales			4	4	1	**9**



Andrés señala que no logró cancelar el PBT, pero que lo hará en noviembre, ya que cuenta con la documentación necesaria. Además, logró llevar a fase de cierre los cuatro PBT que tenía pactados para este mes. También menciona que tiene un nuevo PBT que le será asignado y se compromete a finalizar todos los PBT a su cargo dentro del tiempo contemplado.

PBT´s a cargo de la Experto Emiro Quinayás Cabrera.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	

Emiro Quinayás	Tecnologías virtuales			1			**1**

Emiro ha señalado que está a la espera de la compra del software esencial para la ejecución y el avance de los PBT. Esta situación está causando retrasos en el cronograma establecido, lo que podría afectar el progreso de los proyectos. Emiro enfatiza la importancia de obtener este software lo antes posible para poder retomar el ritmo y cumplir con los plazos programados. El proyecto desarrollado por él consta de varios módulos los cuales van avanzando acorde a la disponibilidad de las herramientas que tiene.

PBT´s a cargo de la Experto Sergio Hidalgo.


EXPERTO	**LINEA**	**FASES**					**TOTAL**
		INICIO	**PLANEACIÓN**	**EJECUCIÓN**	**CIERRE**	**FINALIZADOS**	
Sergio Hidalgo	Tecnologías virtuales			3			**3**



El experto ha señalado que no pudo llevar a fase de cierre el PBT debido a que aún está realizando algunas pruebas. Requiere el apoyo de los técnicos de la línea para poder avanzar en los dos PBT que tiene en fase de ejecución, con el objetivo de poder finalizar ambos dentro de la fecha solicitada..

PBT´s a cargo de la Experto Jorge Mario Vega Iglesias.


EXPERTO	**LINEA**	**FASES**					**TOTAL**
		INICIO	**PLANEACIÓN**	**EJECUCIÓN**	**CIERRE**	**FINALIZADOS**	
Jorge Mario Vega Iglesias	Ingeniería y Diseño			4		10	**14**



Jorge Mario expresa que ha estado trabajando en la finalización de los PBT a su cargo y asegura que finalizara los 4 PBTS el mes de noviembre.

PBT´s a cargo de la Experta Adriana Johanna Briceño Valderrama.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Adriana Briceño	Ingeniería y Diseño			1	1		**2**



La experta Adriana manifiesta que tiene un proyecto en cierre, el cual esta para finalizarlo tan pronto el talento le apruebe la fase.

PBT´s a cargo de la Experto Jose Rafael Vivas Núñez.


EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Rafael Vivas	Electrónica y Telecomunicaciones		2	2	4		**8**



El experto informa que logró llevar a fase de cierre 4 de los 5 PBT que tenía como compromiso para el mes de octubre. Estos proyectos, que se presentaron en la feria, están listos para finalizar. Además, los dos proyectos que están en fase de planeación ya están preparados para pasar a la fase de ejecución.

Resumen de ejecución de Articulaciones

Articulador Ender Fabian Olano



En relación con la gráfica, se observa que se han realizado 15 articulaciones, de las cuales 7 se han finalizado y 8 están en ejecución, lo que representa un cumplimiento del **46,67%.**

Fabián manifiesta que ya cuenta con las articulaciones propuestas para esta vigencia, de las cuales tiene 8 en ejecución. Estas están próximas a ser finalizadas, lo que asegurará el cumplimiento de la meta establecida.

La dinamizadora destaca que, en este seguimiento, se evidencia el incumplimiento del compromiso de finalizar 21 PBT para el mes de octubre por parte de los expertos de las diferentes líneas. El avance en la ejecución de la meta está por debajo de lo esperado. Con solo 41 días restantes para el cierre de la plataforma y de los PBT, subraya la necesidad de un mayor compromiso y agilidad en los procesos, especialmente en la solicitud de la documentación requerida a los talentos para cerrar y finalizar los proyectos.

2. Seguimiento presupuestal.


OBJETO	VALOR	ESTADO
VIÁTICOS FORMACIÓN: Viáticos y gastos de viaje	7.200.000	Ejecutado: $7.029.949 Saldo $ 170.051
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Operador logístico para EDT.	5.000.000	Solicitud cotización de servicios modalidad autoconsumo Solicitud CRP POR $ 2.000.000 SENA proveedor SENA
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Contratación servicios tecnológicos	3.000.000	COMPROMETIDOS Se adelanta proceso servicios de laboratorios a 3 regionales
Otras compras de equipos	181.573.633	Ejecutado $112.454.000 Saldo: $ 69.119.633
MATERIALES FORMACIÓN:	68.501.900	Ejecutado $ 45.675.000 Se solicita traslado para viáticos
Contratación servicios personales Tecnoparque nodo Arauca	492.889.950	Ejecutado 492.525.084
TOTAL PROYECTO	758.165.483	
EJECUTADO	657.684.084	86.75%




Para concluir el seguimiento, la dinamizadora informa que se está contemplando la realización de un evento el próximo jueves 21 de noviembre, dirigido a los talentos atendidos en esta vigencia, con el objetivo de compartir experiencias. Este evento tiene como propósito resaltar los logros obtenidos en sus emprendimientos e ideas de base tecnológica. Se espera que cada experto ayude a fomentar la participación de todos en esta importante actividad, que se busca institucionalizar en nuestro nodo. Las infocenter se encargarán de enviar las invitaciones a los correos electrónicos de los talentos y realizarán llamadas para confirmar la participación de todos, incluidos los talentos de los municipios.

CONCLUSIONES
El seguimiento ha sido fundamental para llevar a cabo una revisión detallada de los indicadores y metas del Tecnoparque hasta el corte del mes de octubre de 2024. A través de este proceso, se ha evaluado el avance hacia los objetivos establecidos, identificando áreas de mejora que requieren atención inmediata y proactiva. Es esencial cumplir con los compromisos acordados y realizar el cierre de todos los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) para garantizar el cumplimiento de las metas fijadas para esta vigencia.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Finalizar los PBTS que se encuentran en fase de cierre y avanzar con los PBTS que están en fase de ejecución.	30 noviembre	Expertos T.P	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jannet Bentez Molano	Dinamizadora tecnoparque	Si		
Ender Fabian Olano Delgado	Articulador Tecnoparque	Si		
Jorge Mario Vega Iglesias	Experto Tecnoparque	Si		
José Rafael Vivas	Experto Tecnoparque	Si		
Andrés Mauricio Carrillo	Experto Tecnoparque	Si		
Ricardo peña	Experto Tecnoparque	Si		

Mónica Galvis	Experto Tecnoparque	Si		
Edgar Cárdenas	Apoyo Técnico Tecnoparque	Si		
Leonardo González	Apoyo Técnico Tecnoparque	Si		
Erika Ariza	Apoyo Técnico Tecnoparque	Si		
Geraldine Jiménez	Infocenter Tecnoparque	Si		
Adriana Briseño	Experto Tecnoparque	Si		
Carlos Mosquera	Apoyo Técnico Tecnoparque	Si		
Sergio Hidalgo	Experto Tecnoparque	Si		
Keyla Alejandra Socadagüí	Infocenter Tecnoparque	Si		
Emiro Quincy	Experto Tecnoparque	Si		
Carolina Botello Mendoza	Experto Tecnoparque	Si		
Maritza Diaz	Experto Tecnoparque	Si		
Lina Maria Ruiz	Apoyo Técnico Tecnoparque	Si		

Janniver de Moya	Apoyo Técnico Tecnoparque	Si		Janniver Jesi de Moya A.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Registro fotográfico asistentes







