ZAFRA INGENIERÍA S. A. S.

CE-ZAFRA-GOBCAU-2830-2024-089

Popayán, 26 de noviembre de 2024

Señores
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Atn. ing. Andrés Arturo Mejía
SUPERVISOR DEL PROYECTO
Popayán - Cauca.

Referencia: ***Contrato de Interventoría No. 2830 de 2023***, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA".
Contrato de obra No. 2753 de 2023, "MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Asunto: Solicitud de Reinicio No. 2 de Contratos.

Cordial saludo.

La Interventoría manifiesta que, en conjunto con el Contratista fueron revisadas las condiciones de las causas y situaciones que llevaron a la suspensión de los Contratos de la referencia, de Obra e Interventoría, mediante Acta de Suspensión No. 2 del 18 de septiembre de 2024, concluyendo que estas fueron ya superadas.

Respetuosamente le solicito realizar los trámites correspondientes para el reinicio de los contratos a partir del próximo miércoles 27 de noviembre de 2024, ya que las causas y situaciones que llevaron a la suspensión fueron totalmente superadas.

Atentamente,

RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY
REPRESENTANTE LEGAL
ZAFRA INGENIERÍA S. A. S.
NIT. 901.085.127-1

Notificaciones correos: razafra@hotmail.com - interventorialabalsa2830@gmail.com

Anexo: Oficio CVLB-30-2024

Copia: Ing. María Juliana Lozano Sepúlveda – Representante Legal del Consorcio Vías La Balsa
ARCHIVO