| ACTA No. 13 | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:** REUNION SEGUIMIENTO PROYECTO-SGPS-12165-2024 TECNOPARQUE NODO ARAUCA CON EXTENCION RURAL NOVIEMBRE. | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:**<br>Arauca, 29 noviembre 2024 | | **HORA INICIO:**<br>3:00pm | **HORA FIN:**<br>05:00pm |
| **LUGAR Y/O ENLACE**:<br>Agencia pública de empleo oficina tecnoparque segundo piso. | | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Arauca | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Seguimiento a la ejecución de los indicadores y metas del Nodo Arauca correspondientes al mes de noviembre de 2024.

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

Realizar un seguimiento detallado de los indicadores y metas del proyecto SGPS-12165-2024 al cierre de noviembre de 2024. Este monitoreo tiene como propósito evaluar el avance hacia los objetivos establecidos, identificar áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de los resultados esperados para el período.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se da inicio al seguimiento del Tecnoparque Nodo Arauca con extensión rural, correspondiente al mes de noviembre, a las 3:09 p.m. En la reunión participaron los miembros del equipo del Tecnoparque, compuesto por: Jannet Bentez Molano (Dinamizadora T.P.), Ender Fabián Olano Delgado (Articulador T.P.), Jorge Mario Vega Iglesia (Experto T.P.), Erika Jasmín Ariza (Apoyo T.P.), Andrés Mauricio Carrillo (Experto T.P.), Edgar Antonio Cárdenas (Apoyo T.P.), Mónica Andrea Galvis (Experto T.P.), Ricardo Peña Flórez (Experto T.P.), Leonardo González Osorio (Apoyo T.P.), José Rafael Vivas (Experto T.P.) y Geraldine Jiménez (Infocenter T.P.).


También estuvieron presentes los integrantes del equipo contratado bajo el Convenio CO1.PCCNTR.4452242 de 2022, un Convenio Especial de Cooperación entre el SENA y la Gobernación del Departamento de Arauca. Este estuvo conformado por Maritza Díaz (Experta), Lina María Ruiz (Apoyo Técnico), Carlos Mosquera (Apoyo Técnico), Sergio Hidalgo (Experto), Emiro Quincy (Experto), Carolina Botello Mendoza (Experta) y Janniver de Moya (Apoyo Técnico).


La Dinamizadora del Tecnoparque, Jannet Bentez Molano da inicio al seguimiento presentando los indicadores actualizados al corte del 29 de noviembre, registrados en la plataforma de la Red Tecnoparque.

1. **Seguimiento a la ejecución de indicadores y metas del nodo Arauca para el año 2024.**

**<u>Cómo Vamos en la ejecución de PBT.</u>**

Se presenta el avance del nodo de acuerdo con el número de (PBTs) que se vienen acompañando por cada uno de los Expertos en sus diferentes fases de desarrollo.






La gráfica ilustra la ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) en sus diferentes fases. Destaca el liderazgo del equipo de Tecnoparque en la fase de finalización, con un total de 41 proyectos. Actualmente, hay 12 proyectos en fase de ejecución, 10 en fase de cierre y 1 en fase de inicio, lo que representa un avance del **77,36%** respecto a la meta establecida.


## Avances por expertos en los PBT's

Se presenta el avance individual de cada experto en los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) de las diversas líneas tecnológicas, destacando el cumplimiento de los compromisos asumidos y el estado actual de cada proyecto registrado hasta la fecha en la plataforma SIRT. El informe detalla las fases en las que se encuentran los PBT acompañados, proporcionando una visión integral de su progreso.

La Dinamizadora del Tecnoparque, cede la palabra a los expertos, para que expongan avances y actividades realizadas en cada una de las líneas tecnológicas. Durante sus intervenciones, los expertos destacan los logros alcanzados, las dificultades enfrentadas y las estrategias implementadas para cumplir con los objetivos trazados en los Proyectos de Base Tecnológica (PBT).

**PBT´s a cargo de del experto Ricardo Peña Flórez.**


| EXPERTO | LINEA | FASES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | CIERRE | FINALIZADOS | |
| Ricardo Peña | Biotecnología y Nanotecnología | 1 | | 2 | 2 | 7 | **12** |




El experto Ricardo indica que finalizado os dos PBTs que están en fase cierre para u total d 9 finalizados en esta vigencia, queda con 1 en inicio y 2 el avance de estos últimos se vio afectado por inconvenientes relacionados con la disponibilidad de equipos en la línea tecnológica, lo que limitó el desarrollo esperado de las pruebas y la obtención de resultados.

**PBT´s a cargo de la Experta Mónica Andrea Galvis Rivera.**


| EXPERTO | LINEA | FASES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | CIERRE | FINALIZADOS | |
| Mónica Galvis | Biotecnología y Nanotecnología | | | | | 10 | **10** |



La experta Mónica ha cumplido con los compromisos establecidos y ha alcanzado la meta fijada para la vigencia, demostrando un desempeño destacado en el desarrollo y ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica asignados.

**PBT´s a cargo de la Experta Carolina Botello Mendoza.**


| EXPERTO | LINEA | FASES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | CIERRE | FINALIZADOS | |
| Carolina Botello Mendoza | Biotecnología y Nanotecnología | | | | 3 | | **3** |




La experta Carolina Botello expresa su compromiso de finalizar los 3 Proyectos de Base Tecnológica (PBT) a su cargo durante la primera semana de diciembre, asegurando de esta manera el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia.

**PBT´s a cargo de la Experta Lesbi Maritza Diaz Rios.**


| EXPERTO | LINEA | FASES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | CIERRE | FINALIZADOS | |
| Lesbi Maritza Diaz Rios | Biotecnología y Nanotecnología | | | | 3 | | **3** |




La experta Maritza cumplió con los compromisos establecidos y ha alcanzado la meta fijada para la vigencia, demostrando un desempeño destacado en el desarrollo y ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica asignados.

**PBT´s a cargo del Experto Andres Mauricio Carrillo Moreno.**


| EXPERTO | LINEA | FASES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | CIERRE | FINALIZADOS | |
| Andrés Carrillo | Tecnologías virtuales | | | 3 | 3 | 3 | **9** |




Andrés se compromete a finalizar 4 Proyectos de Base Tecnológica (PBT) antes del 10 de diciembre, fecha en que se cierra la plataforma SIRT, lo que le permitirá alcanzar un total de 7 PBT finalizados de la meta establecida. De este modo, quedarán 2 PBT en fase de ejecución.

**PBT´s a cargo de la Experto Emiro Quinayás Cabrera.**


| EXPERTO | LINEA | FASES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | CIERRE | FINALIZADOS | |
| Emiro Quinayás | Tecnologías virtuales | | | 1 | | | **1** |




Emiro ha señalado que, debido a limitaciones de tiempo y la falta de los equipos y software necesarios para la ejecución del proyecto, este continuará en su fase actual y se continuará en la próxima vigencia.

**PBT´s a cargo de la Experto Sergio Hidalgo**.


| EXPERTO | LINEA | FASES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | CIERRE | FINALIZADOS | |
| Sergio Hidalgo | Tecnologías virtuales | | | 2 | 1 | | **3** |




El experto Sergio señala que finaliza 2 PBTs, quedando 1 proyecto en fase de ejecución debido a la complejidad que presenta.

**PBT´s a cargo de la Experto Jorge Mario Vega Iglesias.**


| EXPERTO | LINEA | FASES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | CIERRE | FINALIZADOS | |
| Jorge Mario Vega Iglesias | Ingeniería y Diseño | | | 2 | | 12 | **14** |




Jorge Mario cumplió con los compromisos establecidos y ha alcanzado la meta fijada para la vigencia. demostrando un desempeño destacado en el desarrollo y ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica asignados.


**PBT´s a cargo de la Experta Adriana Johanna Briceño Valderrama**.

| EXPERTO | LINEA | FASES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | CIERRE | FINALIZADOS | |
| Adriana Briceño | Ingeniería y Diseño | | | 1 | 1 | | **2** |




**PBT´s a cargo de la Experto Jose Rafael Vivas Núñez**.

| EXPERTO | LINEA | FASES | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | CIERRE | FINALIZADOS | |
| Rafael Vivas | Electrónica y Telecomunicaciones | | 1 | 2 | | 5 | **8** |





El experto informa que ha logrado finalizar 5 Proyectos de Base Tecnológica (PBT) que se encontraban en fase de cierre. Además, se compromete a finalizar 1 PBT, dejando 2 proyectos

en fase de ejecución para la siguiente vigencia. Esta situación se debe a la falta de elementos esenciales necesarios para cumplir con los objetivos establecidos y lograr los prototipos requeridos en dichos PBTs.

**Resumen de ejecución de Articulaciones**

Articulador Ender Fabian Olano




Según la gráfica, se han realizado un total de 15 articulaciones, de las cuales 11 han sido finalizadas y 4 se encuentran en fase de ejecución. Esto representa un cumplimiento del 73,33%

Fabián informa que ya ha logrado gestionar las articulaciones propuestas para esta vigencia, de las cuales 4 se encuentran actualmente en ejecución, Estas están próximas a ser finalizadas, lo que garantizará el cumplimiento de la meta establecida.

La Dinamizadora señala que, según lo expuesto por los diferentes expertos, el compromiso es finalizar un total de 14 Proyectos de Base Tecnológica (PBT) antes del 10 de diciembre, fecha límite establecida en la plataforma SIRT. Este esfuerzo es crucial para cumplir con la meta establecida en el proyecto **SGPS-12165-2024 Tecnoparque Nodo Arauca con Extensión Rural**. Se espera que la culminación de estos proyectos asegure el avance y el éxito de las actividades previstas en este importante proyecto, cumpliendo con los objetivos y

garantizando la sostenibilidad de las iniciativas tecnológicas en el nodo Arauca.

Por otro lado, se fija una próxima reunión de seguimiento para el día 6 de diciembre, con el fin de revisar el cumplimiento de los compromisos establecidos y evaluar el avance de los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) antes de la fecha límite.

e da por finalizado el seguimiento con una retroalimentación sobre lo observado en el Encuentro de Talentos del Tecnoparque, realizado el 19 de noviembre. En este evento participaron 26 talentos de diferentes municipios. La jornada resultó ser muy productiva, ya que los talentos compartieron sus experiencias durante el desarrollo de sus Proyectos de Base Tecnológica (PBT) y destacaron el apoyo recibido por parte del Tecnoparque, lo que contribuyó significativamente a su aprendizaje y desarrollo.






**CONCLUSIONES**

Se destaca el avance significativo en la ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) y el compromiso demostrado por cada uno de los expertos en cumplir con los objetivos establecidos. A pesar de los desafíos presentados, se ha logrado un progreso importante y se han definido acciones claras para asegurar la finalización de los proyectos antes de la fecha límite. Asimismo, el Encuentro de Talentos del Tecnoparque ha sido una excelente oportunidad para compartir experiencias y fortalecer los lazos entre los participantes. Se reafirma el compromiso de continuar trabajando de manera colaborativa para cumplir con las metas del proyecto **SGPS-12165-2024 Tecnoparque Nodo Arauca con Extensión Rural**.

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| Finalizar los 14 PBTS que se encuentran pendientes para garantizar el cumplimiento de la meta establecida para el proyecto en la presente vigencia | 10 diciembre | Expertos T.P | |
| Entregar las evidencias fotográficas, videos y documentos de los procesos de desarrollo de los diferentes PBT de la presente vigencia. | 10 diciembre | Expertos T.P | |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA / EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| Jannet Bentez Molano | Dinamizadora tecnoparque | Si | |  |
| Ender Fabian Olano Delgado | Articulador Tecnoparque | Si | |  |
| Jorge Mario Vega Iglesias | Experto Tecnoparque | Si | |  |
| José Rafael Vivas | Experto Tecnoparque | Si | |  |
| Andrés Mauricio Carrillo | Experto Tecnoparque | Si | |  |
| Ricardo peña | Experto Tecnoparque | Si | |  |
| Mónica Galvis | Experto Tecnoparque | Si | |  |
| Edgar Cárdenas | Apoyo Técnico Tecnoparque | Si | |  |
| Leonardo González | Apoyo Técnico Tecnoparque | Si | |  |
| Erika Ariza | Apoyo Técnico Tecnoparque | Si | |  |
| Geraldine Jiménez | Infocenter Tecnoparque | Si | |  |
| Carlos Mosquera | Apoyo Técnico Tecnoparque | Si | |  |
| Sergio Hidalgo | Experto Tecnoparque | Si | |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emiro Quincy | Experto Tecnoparque | Si | | |
| Carolina Botello Mendoza | Experto Tecnoparque | Si | | |
| Maritza Diaz | Experto Tecnoparque | Si | | |
| Lina Maria Ruiz | Apoyo Técnico Tecnoparque | Si | | |
| Janniver de Moya | Apoyo Técnico Tecnoparque | Si | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

**ANEXOS**

**Registro fotográfico asistentes**





