Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 1 de 24

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:	7627-2024
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	Convenio de Asociación
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	Proceso Competitivo ART. 5 Decreto 092 de 2017
1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO:	ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
1.5. NIT. o C.C.:	800.219.710-5
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	*AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.* Cobertura:

LOTE	LOCALIDAD	ZONA	OPCIÓN	CUPOS
16	ENGATIVÁ (10)	1	2	126

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	*25/04/2024*
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($895.422.199)**, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de **OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($804.879.979)** correspondiente al 89,89% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($90.542.220)** correspondiente al 10,11%, los cuales incluyen impuestos y demás

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 2 de 24

	costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:	688,79 SMLMV
1.10. PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el **06 de diciembre de 2024,** plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. (La fecha final corresponde con lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2024, así mismo se hizo la proyección y calculo con los recursos disponibles).
1.11. FECHA DE INICIO:	17/05/2024
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2024
1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	NATALIA MARTÍNEZ PARDO
1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	Directora Poblacional

1.15. GARANTÍAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.

%	NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO EXIGIDO EN EL CONTRATO Y/O CONVENIO	VIGENCIA GARANTÍA		VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN SUBDIRECCIÓN CONTRATACIÓN
				DESDE	HASTA		
20%	33-44-101249108 No de anexo: 0	Cumplimiento	Contado a partir de la suscripción del convenio, hasta por el plazo de ejecución del convenio y treinta (30) meses más. Sin embargo, es necesario resaltar que la póliza debe estar vigente hasta la liquidación del Convenio.	25/04/2024	06/06/2027	$179.084.439,80	02/05/2024
10%	33-44-101249108 No de anexo: 0	Calidad del Servicio	Contado a partir de la suscripción del convenio hasta por el plazo de ejecución del convenio y Ocho (8) meses más. Sin embargo, es necesario resaltar que la póliza debe estar vigente hasta la liquidación del Convenio.	25/04/2024	06/08/2025	$89.542.219,90	02/05/2024
5%	33-44-101249108	Pago de salarios,	Contado a partir de la suscripción del	25/04/2024	06/12/2027	$44.771.109,55	02/05/2024

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 3 de 24

	No de anexo: 0	prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	convenio hasta por el plazo de ejecución del convenio y tres (3) años más.				
200 SMMLV	33-40-101079440 No de anexo: 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	Con una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato	25/04/2024	6/12/2024	$260.000.000,00	02/05/2024

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES)	
2.1. MODIFICACIÓN No. _N/A__ Fecha Suscripción: __N/A__	*No aplica*

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

OTROSÍ MODIFICATORIO, PRORROGA, SUSPENSIÓN, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN

3.2 SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La implementación del Servicio Social de los Jardines Infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social a cargo de la Subdirección para la Infancia en el 2024, se desarrolló bajo el plan de desarrollo distrital “Bogotá Camina Segura 2024-2027" aprobado mediante el Acuerdo 927 de 2024, plantea en su objetivo 3 “Bogotá confía en su potencial”, la necesidad de convertir a Bogotá en una ciudad para la educación con atenciones integrales, de calidad y pertinentes en donde se ha puesto a la primera infancia, en su programa 16, “Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano” en un lugar protagónico y prioritario en la agenda pública, que permita movilizar el derecho fundamental de la educación con condiciones afectivas, sociales y materiales desde el comienzo de la vida, para aportar al desarrollo de una Bogotá más justa y equitativa. En este sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS- buscará cumplir con este planteamiento en lo que corresponde a la educación inicial para la ciudad de Bogotá. Por ello se implementa el proyecto de inversión 7939 *“Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C**.”***

La Secretaría Distrital de Integración Social acoge la perspectiva de derechos como marco ético para la planeación de políticas, planes y programas en beneficio de la infancia. Se orienta por lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual: *“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la*

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 4 de 24

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia".

Por su parte, la Ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 7°, define la Protección Integral de los niños, las niñas y los adolescentes como: *"el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos."*

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social adelantó el proceso competitivo No. SDIS-DCT092-002-2024, en atención a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Nacional 092 de 2017, que señala: "*Los convenios de asociación que celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación internacional*". Una vez surtidas las etapas del proceso, este fue adjudicado mediante la Resolución 0900 de 2024 el diecisiete (17) de abril de 2024, suscribiéndose el convenio de asociación el día 25 de abril de 2024 en el SECOP II, con la **ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN,** cuyo objeto es "*Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil*"; el cual inició su ejecución a partir del 17 de mayo de 2024, fecha en la cual se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, con terminación del plazo de ejecución el día 06 de diciembre de 2024, de acuerdo con lo establecido en el acta de inicio y en la plataforma SECOP II.

En virtud de lo anterior, y considerando que la ejecución del presente convenio ha avanzado de manera satisfactoria sin que se haya presentado ninguna circunstancia que implique incumplimiento por parte del asociado y de conformidad a la programación de actividades que la entidad estableció para los jardines infantiles mediante el memorando I2024012433 del 05 de julio de 2024 con asunto: "*Cierre de actividades vigencia 2024 e inicio vigencia 2025 - Servicio Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral, por la Subdirección para la Infancia de la SDIS",* se hace necesario llevar acabo OTROSÍ MODIFICATORIO, PRORROGA, SUSPENSIÓN, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN con el fin de garantizar la prestación del servicio para las niñas y niños atendidos en marco del presente convenio y dado que la entidad requiere adelantar un nuevo proceso competitivo para lo cual la Subdirección para la Infancia se encuentra en la elaboración de documentos precontractuales como los son los anexos técnicos, estudio de sector, estudio de mercado, estudios previos, viabilidad de costos, entre otros y el nuevo proceso surte las etapas de aprobación ante el comité de contratación,

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 5 de 24

publicación y cronograma del proceso, adjudicación y se da el cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se hace necesario efectuar un OTROSÍ MODIFICATORIO, PRORROGA, SUSPENSIÓN, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN. De la siguiente manera:

3.2.1 MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS INICIAL POR REDONDEO EN VALOR DE LOS MESES DE OPERACIÓN

En un adecuado ejercicio de supervisión, al revisar la estructura de costos del convenio de asociación, se determinó que la misma fue calculada desde el 2 de mayo de 2024 hasta el 6 de diciembre de 2024, distribuyéndose de la siguiente manera:

- Etapa de alistamiento: 7 días calendario, desde el 2 al 8 de mayo del 2024.
- Etapa de operación: Desde el 9 de mayo de 2024 hasta el 6 de diciembre de 2024, con una duración total de 6 meses y 28 días, lo que equivale a 6,93333333 meses, donde los decimales son periódicos infinitos

Sin embargo, en la estructura de costos, el valor de los meses de operación fue aproximado a **6,93 meses**, lo que genera una subestimación en los valores calculados, como se detalla en la siguiente tabla No 1.

Para asegurar los recursos necesarios y garantizar el equilibrio de la ecuación financiera, se estima un ajuste por un valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($294.676)**, como se muestra a continuación:

Tabla No. 01 Detalle de recursos faltantes por ajuste de redondeos

CONCEPTOS DE GASTOS	VALOR TOTAL SALDOS POR REDONDEOS	SALDOS POR REDONDEOS ASOCIADO	SALDOS POR REDONDEOS SDIS
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$14.587	$0	$14.587
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$122.200	$0	$122.200
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$19.213	$0	$19.213
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$7.553	$0	$7.553
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$21.647	$0	$21.647
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$21.896	$0	$21.896
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$19.079	$19.079	$0
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2024	$0	$0	$0
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2024	$19.522	$0	$19.522
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$6.773	$6.773	$0
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$7.814	$7.814	$0

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 6 de 24

CONCEPTOS DE GASTOS	VALOR TOTAL SALDOS POR REDONDEOS	SALDOS POR REDONDEOS ASOCIADO	SALDOS POR REDONDEOS SDIS
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$5.419	$3.953	$1.466
MATERIAL DIDÁCTICO	$9.547	$4.640	$4.907
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$2.617	$648	$1.969
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$0	$0	$0
PAPELERÍA NIÑOS	$2.860	$0	$2.860
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$8.063	$0	$8.063
PIGA	$2.278	$0	$2.278
MANTENIMIENTOS MENORES	$3.608	$0	$3.608
TOTAL	**$294.676**	**$42.907**	**$251.769**

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección para la Infancia de acuerdo con los insumos reportados por la Supervisión del convenio

Nota : La estructura de la modificación No. 01 que se pretende suscribir, calcula los recursos faltantes por valor de $294.676 por redondeo de la estructura inicialmente proyectada desde el 2 de mayo del 2024 hasta el 6 de diciembre del 2024, sin embargo, el convenio inicio su ejecución hasta el 17 de mayo del 2024.

El valor del ajuste será financiado con recursos disponibles para reinversión por valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($294.676)[1],** de los cuales la SDIS aportará el valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($251.769)** en dinero, y el asociado aportará el valor de **CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE. ($42.907)** en especie.

De lo anterior se hace necesario modificar el valor total de convenio de la siguiente manera, el valor total corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($895.716.875),** de los cuales la SDIS aportará el valor de **OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($805.131.748)** en dinero correspondiente al 89.89%, y el asociado aportará el valor de **NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($90.585.127)** en especie correspondiente al 10,11% del valor del convenio.

3.2.2 PRÓRROGA

[1] El valor objeto de reconocimiento por redondeo se financiará con valores de reinversión por un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($294.676), dejando un saldo disponible para reinvertir y redistribuir en la prórroga por valor CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($107.259.079), utilizando de esta manera el total de los recursos disponibles por saldos no ejecutados.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 7 de 24

De conformidad con lo descrito en el numeral 3.2 y la necesidad de contar con el tiempo suficiente para adelantar un nuevo proceso competitivo en 2025, se hace necesario **PRORROGAR** el convenio hasta el **31 de marzo de 2025**, con el fin de prestar el servicio para la atención integral de educación inicial de niñas y niños en primera infancia, en razón a que la educación para la primera infancia, implica un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida, la Secretaría Distrital de Integración Social ha desarrollado una serie de programas a través de los cuales presta los servicios de educación inicial a niños y niñas de 0 a 5 años, cuyo objetivo principal es garantizar las condiciones materiales y sociales necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los niños y niñas, permitiendo el potenciamiento del desarrollo integral desde un modelo inclusivo y diferencial de calidad, mediante acciones que garanticen el cuidado calificado, experiencias pedagógicas significativas, el disfrute del arte, la cultura, el juego, actividades físicas, la promoción de vida, alimentación saludable y la generación de ambientes adecuados, seguros y acogedores que se enmarquen en los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial, teniendo en cuenta la demanda de este servicio en las diferentes localidades del Distrito.

Es importante recalcar que los niños y las niñas de la ciudad conforman uno de los grupos poblacionales más vulnerables y uno de los que tiene mayor potencial estratégico para construir una sociedad de derechos, bajo dicho contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social atendiendo la demanda que se encuentra en cada localidad, ha encontrado a través de la cooperación de distintas organizaciones que desarrollan programas de atención en educación a la primera infancia, una alternativa para garantizar la atención integral en educación inicial a niños y niñas del Distrito. Así las cosas, el valor necesario para la ejecución del convenio desde el 16 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, corresponde a la suma de **TRESCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($315.394.334)[2],** de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($285.552.150)** y el asociado aportará en especie la suma **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($29.842.184).**

Tabla No. 02 Detalle de recursos para amparar la prórroga

PERFILES	ETAPA PLANEACIÓN (**)	OPERACIÓN (***)	VALOR TOTAL PRORROGA	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$583.467	$10.356.533	$10.940.000	$0	$10.940.000
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$4.888.000	$86.762.000	$91.650.000	$0	$91.650.000

[2] Para financiar el valor de la prórroga se reinvertirá y redistribuirá CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($107.259.079) y adicionará DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($208.135.255)

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 8 de 24

AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$768.533	$13.641.467	$14.410.000	$0	$14.410.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$302.133	$5.362.867	$5.665.000	$0	$5.665.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$865.896	$15.369.647	$16.235.543	$0	$16.235.543
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$875.848	$15.546.309	$16.422.157	$0	$16.422.157
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$763.123	$13.545.437	$14.308.560	$14.308.560	$0
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2024	$0	$0	$0	$0	$0
(*) VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2024	$0	$13.860.296	$13.860.296	$0	$13.860.296
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$4.808.177	$4.808.177	$4.808.177	$0
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$0	$5.548.011	$5.548.011	$5.548.011	$0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$0	$3.847.462	$3.847.462	$1.995.314	$1.852.148
MATERIAL DIDÁCTICO	$0	$6.777.788	$6.777.788	$2.721.080	$4.056.708
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$1.857.355	$1.857.355	$461.042	$1.396.313
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$0	$27.694.800	$27.694.800	$0	$27.694.800
PAPELERÍA NIÑOS	$0	$2.031.040	$2.031.040	$0	$2.031.040
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$5.388.500	$5.388.500	$0	$5.388.500
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$0	$15.076.500	$15.076.500	$0	$15.076.500
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$0	$18.091.800	$18.091.800	$0	$18.091.800
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$0	$30.555.000	$30.555.000	$0	$30.555.000
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$322.526	$5.724.844	$6.047.370	$0	$6.047.370
PIGA	$0	$1.617.735	$1.617.735	$0	$1.617.735
MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$2.561.240	$2.561.240	$0	$2.561.240
TOTAL	**$9.369.526**	**$306.024.808**	**$315.394.334**	**$29.842.184**	**$285.552.150**

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección para la Infancia

(*) En la estructura de costos para calcular el costo unitario mensual de vigilancia del periodo del 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, se tomó el valor del segundo periodo de la Circular Externa No 20231300001105 del 30 de diciembre del 2023, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, valor vigente a la fecha de la presente modificación. El costo unitario mensual de vigilancia se estimó por valor de **$5.856.463**, el cual se ajustará en el 2025, teniendo en cuenta la Circular Externa que expide la Supervigilancia fijando las **TARIFAS MÍNIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2025.**

(**) **ETAPA PLANEACIÓN** (desde el 16 al 19 de enero del 2025): La etapa de planeación, comprende las actividades necesarias para poder dar inicio a la atención de las niñas y niños, dentro de las cuales se encuentran:

- Proceso de Formalización de Matrículas y recepción de documentos para actualización y conformación de Historias Sociales de las niñas y los niños.
- Ambientación de espacios
- Planeación de actividades pedagógicas
- Organización y limpieza de menaje de cocina
- Organización y limpieza de espacios pedagógicos
- Alistamiento y organización de alimentos
- Inducción y reinducción del Talento Humano

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 9 de 24

El costeo de la etapa de planeación corresponde al valor proporcional a 4 días frente al valor mensual de talento humano, reconocimiento al predio y servicios públicos e internet.
(***) OPERACIÓN: Incluye el costeo correspondiente a todos los conceptos de gasto desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo, para la atención integral a las niñas y niños en el marco a lo establecido en el anexo técnico.

Así las cosas, se requiere **PRORROGAR** el Convenio de Asociación 7627 de 2024 de acuerdo con lo expuesto anteriormente, por valor de **TRESCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($315.394.334),** de los cuales se reinvierte y redistribuye el valor de **CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($107.259.079)** así: la SDIS aportará en dinero la suma **CIEN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($100.690.474)** y el asociado aportará en especie la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($6.568.605)** y se adiciona el valor de **DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($208.135.255)** así: la SDIS aporta en dinero la suma de **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($184.861.676)** y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($23.273.579).**

3.2.3 SUSPENSIÓN

De conformidad con el memorando I2024012433 del 05 de julio de 2024 con asunto: "*Cierre de actividades vigencia 2024 e inicio vigencia 2025 - Servicio Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral, por la Subdirección para la Infancia de la SDIS",* en el cual se informa sobre la atención en el servicio de Jardines Infantiles y sus modalidades Jardines Infantiles Nocturnos, Casas de Pensamiento Intercultural, Espacios Rurales y el Servicio de Creciendo Juntos y su modalidad Crecemos en la Ruralidad para el final de la vigencia 2024 y el inicio de la vigencia 2025. Se hace necesario **SUSPENDER** el plazo de ejecución de establecido en la **CLÁUSULA SEPTIMA – PLAZO** por el término de **UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS**, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo el periodo de suspensión del convenio de asociación, el **reinicio de este será el día 16 de enero de 2025.**

3.2.4 REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

De acuerdo con la Certificación de Recursos Disponibles para Reinversión y Redistribución del Convenio de Asociación No. 7627 de 2024 expedida por el supervisor del convenio, se identificaron recursos no ejecutados de la estructura de costos como aparece en la Tabla No. 03, de conformidad con los descuentos contemplados en la CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSOS y los anexos técnicos que hacen parte integral del modificatorio. La inejecución antes mencionada, no implica que exista algún tipo incumplimiento por parte del asociado, en razón a

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 10 de 24

que hace parte de la dinámica de la prestación del servicio o por menores valores, tal y como se evidencia en los soportes presentados por el asociado para los desembolsos.

A continuación, se presenta el detalle de los recursos disponibles a reinvertir y redistribuir:

Tabla No. 03 Recursos disponibles para reinvertir con corte al 31 de agosto de 2024

TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE GASTO	RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE AGOSTO 2024(*)			EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31 DE AGOSTO 2024 (**)			DISPONIBLE A REINVERTIR AL 31 DE AGOSTO 2024 (***)		
		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL
FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	16.614.213	-	16.614.213	14.149.066	-	14.149.066	2.465.147	-	2.465.147
	PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	139.185.800	-	139.185.800	120.244.799	-	120.244.799	18.941.001	-	18.941.001
	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	21.883.987	-	21.883.987	19.021.200	-	19.021.200	2.862.787	-	2.862.787
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.603.247	-	8.603.247	7.477.798	-	7.477.798	1.125.449	-	1.125.449
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24.656.378	-	24.656.378	21.430.913	-	21.430.913	3.225.465	-	3.225.465
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24.939.783	-	24.939.783	21.239.320	-	21.239.320	3.700.463	-	3.700.463
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	22.683.837	22.683.837	-	19.841.203	19.841.203	-	2.842.634	2.842.634
	VIGILANCIA	21.731.835	-	21.731.835	18.705.328	-	18.705.328	3.026.507	-	3.026.507
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	7.577.957	7.577.957	-	6.568.918	6.568.918	-	1.009.039	1.009.039
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	8.743.978	8.743.978	-	7.579.677	7.579.677	-	1.164.301	1.164.301
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.640.133	4.423.683	6.063.816	228.499	3.616.501	3.845.000	1.411.634	807.182	2.218.816
	MATERIAL DIDÁCTICO	7.695.232	7.282.724	14.977.956	5.782.951	6.591.122	12.374.073	1.912.281	691.602	2.603.883
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	2.200.671	726.624	2.927.295	1.907.644	629.870	2.537.514	293.027	96.754	389.781
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	42.096.096	-	42.096.096	21.665.290	-	21.665.290	20.430.806	-	20.430.806
	PAPELERÍA NIÑOS	3.201.034	-	3.201.034	2.649.025	-	2.649.025	552.009	-	552.009
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	8.190.520	-	8.190.520	5.890.957	-	5.890.957	2.299.563	-	2.299.563
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	22.916.280	-	22.916.280	16.875.939	-	16.875.939	6.040.341	-	6.040.341
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	27.499.536	-	27.499.536	20.639.330	-	20.639.330	6.860.206	-	6.860.206
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	46.443.600	-	46.443.600	32.056.206	-	32.056.206	14.387.394	-	14.387.394
	JARDÍN- ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	9.587.097	-	9.587.097	2.788.934	-	2.788.934	6.798.163	-	6.798.163
	PIGA	2.549.642	-	2.549.642	1.976.300	-	1.976.300	573.342	-	573.342

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 11 de 24

TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE GASTO	RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE AGOSTO 2024(*)			EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31 DE AGOSTO 2024 (**)			DISPONIBLE A REINVERTIR AL 31 DE AGOSTO 2024 (***)		
		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL
	MANTENIMIENTOS MENORES	4.036.658	-	4.036.658	-	-	-	4.036.658	-	4.036.658
TOTALES		**435.671.742**	**51.438.803**	**487.110.545**	**334.729.499**	**44.827.291**	**379.556.790**	**100.942.243**	**6.611.512**	**107.553.755**

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección para la Infancia de acuerdo con los insumos reportados por la Supervisión del convenio

Los valores de la tabla fueron calculados conforme a la **Certificación de Recursos Disponibles para Reinversión y Redistribución del Convenio de Asociación No. 7627 de 2024**, con base en los siguientes criterios y debidamente soportados por la supervisión en el certificado correspondiente:
(*) RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2024: Corresponde al valor del presupuesto asignado con corte al 31 de agosto de 2024. Este cálculo se realizó con base en los valores establecidos en la estructura de costos inicial.
(**) EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31 DE AGOSTO DE 2024: Representa el valor de la ejecución presupuestal acumulada, calculada a partir de los informes de supervisión mensuales disponibles hasta la fecha de corte mencionada.
(***) DISPONIBLE A REINVERTIR AL 31 DE AGOSTO DE 2024: Se define como la diferencia entre los RECURSOS ASIGNADOS y la EJECUCIÓN ACUMULADA, reflejando los saldos disponibles para reinversión.
Toda la información presentada se encuentra debidamente respaldada por la supervisión en el certificado que avala los cálculos realizados y la disponibilidad de los recursos.

Teniendo en cuenta la Tabla No. 03, los recursos no ejecutados y disponibles a reinvertir ascienden a la suma de **CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($107.553.755),** los cuales se discriminan así: **CIEN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($100.942.243),** que correspondes a aportes en dinero de la SDIS y **SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($6.611.512),** que corresponden a aportes en especie del Asociado. Los recursos de la SDIS provienen del CDP 9169 de 2024 y el CRP 9151 de 2024,

A continuación, se muestra el detalle por concepto de gasto como se realizará la reinversión y redistribución de los recursos disponibles.

Tabla No. 04 Reinversión y redistribución de recursos

PERFILES	TOTAL REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN	REINVERSION ASOCIADO (ESPECIE)	REDISTRIBUCION ASOCIADO (ESPECIE)	SALDO ASOCIADO (ESPECIE)	REINVERSION SDIS (DINERO)	REDISTRIBUCION SDIS (DINERO)	SALDO SDIS (DINERO)
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$2.465.147	$0	$0	$0	$2.465.147	$0	$0
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$21.155.541	$0	$0	$0	$18.941.001	$2.214.540	$0
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$2.862.787	$0	$0	$0	$2.862.787	$0	$0

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 12 de 24

PERFILES	TOTAL REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN	REINVERSION ASOCIADO (ESPECIE)	REDISTRIBUCION ASOCIADO (ESPECIE)	SALDO ASOCIADO (ESPECIE)	REINVERSION SDIS (DINERO)	REDISTRIBUCION SDIS (DINERO)	SALDO SDIS (DINERO)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$1.125.449	$0	$0	$0	$1.125.449	$0	$0
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$3.225.465	$0	$0	$0	$3.225.465	$0	$0
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$3.700.463	$0	$0	$0	$3.700.463	$0	$0
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$2.842.634	$2.842.634	$0	$0	$0	$0	$0
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2024	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2024	$3.026.507	$0	$0	$0	$3.026.507	$0	$0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$1.009.039	$1.009.039	$0	$0	$0	$0	$0
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$1.164.301	$1.164.301	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$2.218.816	$807.182	$0	$0	$1.411.634	$0	$0
MATERIAL DIDÁCTICO	$2.603.883	$691.602	$0	$0	$1.912.281	$0	$0
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$389.781	$96.754	$0	$0	$293.027	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$20.430.806	$0	$0	$0	$20.430.806	$0	$0
PAPELERÍA NIÑOS	$552.009	$0	$0	$0	$552.009	$0	$0
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$2.299.563	$0	$0	$0	$2.299.563	$0	$0
CAMINADORES-ALIMENTACIÓN	$6.040.341	$0	$0	$0	$6.040.341	$0	$0
PÁRVULOS-ALIMENTACIÓN	$6.860.206	$0	$0	$0	$6.860.206	$0	$0
PRE JARDÍN-ALIMENTACIÓN	$14.387.394	$0	$0	$0	$14.387.394	$0	$0
JARDÍN-ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$6.055.433	$0	$0	$0	$6.055.433	-$742.730	$0
PIGA	$573.342	$0	$0	$0	$573.342	$0	$0

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 13 de 24

PERFILES	TOTAL REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN	REINVERSION ASOCIADO (ESPECIE)	REDISTRIBUCION ASOCIADO (ESPECIE)	SALDO ASOCIADO (ESPECIE)	REINVERSION SDIS (DINERO)	REDISTRIBUCION SDIS (DINERO)	SALDO SDIS (DINERO)
MANTENIMIENTOS MENORES	$2.564.848	$0	$0	$0	$2.564.848	-$1.471.810	$0
TOTAL	**$107.553.755**	**$6.611.512**	**$0**	**$0**	**$98.727.703**	**$0**	**$0**

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección para la Infancia de acuerdo con los insumos reportados por la Supervisión del convenio

Nota 2: La reinversión y redistribución de la modificación No. 01 que se presente suscribir, está financiado con recursos de inversión del Proyecto 7744 "Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá" CDP No 9169-2024, y CRP No. 9151-2024

Se precisa que los recursos no ejecutados del convenio de asociación fueron reinvertidos por valor total de **NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($98.727.703)[3],** en las mismas líneas de acuerdo con el valor que se detalla en la Tabla 4.

Luego de la verificación de la información, con el fin de garantizar una correcta gestión en la programación, seguimiento y ejecución presupuestal, se identificaron los siguientes saldos disponibles tras la reinversión en los siguientes conceptos:

- SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET: saldo de $742.730
- MANTENIMIENTOS MENORES: saldo de $1.471.810

Para asegurar la utilización completa de los recursos disponibles, estos saldos fueron redistribuidos en los siguientes rubros así:

- TH PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA: $2.214.540

Teniendo un valor redistribuido total de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($2.214.540).**

De acuerdo a lo anterior se hace necesario **REINVERTIR Y REDISTRIBUIR** la suma de **CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($107.553.755),** los cuales se discriminan así: **CIEN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($100.942.243),** que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y **SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($6.611.512),** los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9169 de 2024 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 9151 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.

[3] En atención a las tablas de recursos 3 Recursos disponibles para reinvertir con corte al 31 de agosto de 2024 y 4 Reinversión y redistribución de recursos por redondeo en valor de los meses de operación por de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($294.676), dejando un saldo disponible para reinvertir y redistribuir en la prórroga por valor CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($107.259.079)

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 14 de 24

Como los recursos reinvertidos y redistribuidos no son suficientes se hace necesario adicionar al convenio la suma de **DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($208.135.255).**

3.2.5 ADICIÓN DE RECURSOS

Para garantizar la continuidad del servicio contratado desde el 16 de enero hasta el 31 de marzo de 2025, es necesario **ADICIONAR** la suma de **DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($208.135.255)** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($184.861.676)** y el **ASOCIADO** aporta en especie la suma de **VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($23.273.579).**

Tabla No. 05 Adición de recursos

PERFILES	VALOR TOTAL ADICIÓN	VALOR TOTAL ADICIÓN ASOCIADO (ESPECIE)	% ASOCIADO	VALOR TOTAL ADICIÓN SDIS (DINERO)	% SDIS
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$8.489.440	$0	0,00%	$8.489.440	100,00%
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$70.616.659	$0	0,00%	$70.616.659	100,00%
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$11.566.426	$0	0,00%	$11.566.426	100,00%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$4.547.104	$0	0,00%	$4.547.104	100,00%
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$13.031.725	$0	0,00%	$13.031.725	100,00%
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$12.743.590	$0	0,00%	$12.743.590	100,00%
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$11.485.005	$11.485.005	100,00%	$0	0,00%
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2024	$0	$0	0,00%	$0	0,00%
(*)VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2024	$10.853.311	$0	0,00%	$10.853.311	100,00%
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	$3.805.911	$3.805.911	100,00%	$0	0,00%

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 15 de 24

PERFILES	VALOR TOTAL ADICIÓN	VALOR TOTAL ADICIÓN ASOCIADO (ESPECIE)	% ASOCIADO	VALOR TOTAL ADICIÓN SDIS (DINERO)	% SDIS
INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN					
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$4.391.524	$4.391.524	100,00%	$0	0,00%
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$1.634.065	$1.192.085	72,95%	$441.980	27,05%
MATERIAL DIDÁCTICO	$4.183.452	$2.034.118	48,62%	$2.149.334	51,38%
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$1.470.191	$364.936	24,82%	$1.105.255	75,18%
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$7.263.994	$0	0,00%	$7.263.994	100,00%
PAPELERÍA NIÑOS	$1.481.891	$0	0,00%	$1.481.891	100,00%
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$3.088.937	$0	0,00%	$3.088.937	100,00%
CAMINADORES-ALIMENTACIÓN	$9.036.159	$0	0,00%	$9.036.159	100,00%
PÁRVULOS-ALIMENTACIÓN	$11.231.594	$0	0,00%	$11.231.594	100,00%
PRE JARDÍN-ALIMENTACIÓN	$16.167.606	$0	0,00%	$16.167.606	100,00%
JARDÍN-ALIMENTACIÓN	$0	$0	0,00%	$0	0,00%
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$0	$0	0,00%	$0	0,00%
PIGA	$1.046.671	$0	0,00%	$1.046.671	100,00%
MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$0	0,00%	$0	0,00%
TOTAL	**$208.135.255**	**$23.273.579**	**11,18%**	**$184.861.676**	**88,82%**

Fuente: Elaboración propia de la Subdirección para la Infancia

(*) En la estructura de costos para calcular el costo unitario mensual de vigilancia del periodo del 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, se tomó el valor del segundo periodo de la Circular Externa No 20231300001105 del 30 de diciembre del 2023, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, valor vigente a la fecha de la presente modificación. El costo unitario mensual de vigilancia se estimó por valor de **$5.856.463**, el cual se ajustará en el 2025, teniendo en cuenta la Circular Externa que expide la Supervigilancia fijando las **TARIFAS MÍNIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2025.**

Nota 3: La adición de la modificatoria No. 02 que se pretende suscribir, estará financiada con recursos del Proyecto 7939 “Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.”, con el CDP 19149-2024 por valor de **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($184.861.676)**.

La presente adición no supera el 50% del valor inicial del convenio conforme lo señalado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, para garantizar la continua prestación del servicio hasta el 31 de marzo de 2025, con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio para la atención integral de educación inicial de niñas y niños en primera infancia, como se detalla en la siguiente tabla:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 16 de 24

Tabla No. 06 Detalle Adición

	Valor Inicial del Convenio No. 7627- 2024 (*)	Valor Max Adición - 50%	Adición No. 1 (2024)	Total Adiciones
Valor	$ 895.716.875	$ 447.858.437	$ 208.135.255	$ 208.135.255
%	100,00%	50,00%	23,24%	23,24%
SMLMV	689,01	344,51	160,10	160,10

SMMLV 2024	$ 1.300.000

Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.

(*) El valor inicial del convenio corresponde a la necesidad descrita en el numeral 3.2.1. ajustando la estructura inicial por redondeo.

3.2.6 INCORPORACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL PLAZO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO DE 2025 Y EL 31 DE MARZO DE 2025.

Dada la necesidad escrita en los numerales anteriores se **INCORPORA** integralmente la estructura de costos comprendida entre el 16 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2025, por un valor total de **TRESCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($315.394.334)[4],** de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($285.552.150)** y el asociado aportará en especie la suma de **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($29.842.184).**

3.2.7 INCLUIR EL PARÁGRAFO No.1 en la CLÁUSULA CUARTA - VALOR

Teniendo en cuenta que se requiere adicionar el valor del contrato y dentro de la estructura de costos se hizo necesario realizar el cálculo del valor de la tarifa del servicio de vigilancia para la

[4] El valor total de la estructura de costos comprendida entre el 16 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2025 será financiada así: se reinvierte y redistribuye el valor de **CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($107.259.079)** así: la SDIS aportará en dinero la suma CIEN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($100.690.474) y el asociado aportará en especie la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($ 6.568.605) y se adiciona el valor de **DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($208.135.255)** así: la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($184.861.676) y el ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($23.273.579).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 17 de 24

vigencia 2025 dentro de la ejecución del convenio; dichas tarifas son fijadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anualmente; y en razón a que la circular aún no ha sido expedida, se tendrá en cuenta para el presente otrosí modificatorio la Circular Externa No 20231300001105 del 30 de diciembre del 2023, para lo cual cuando sea expedida la circular para las tarifas de la vigencia 2025, se realizarán los ajustes presupuestales correspondientes. Es por ello que se hace necesario incluir dentro de la cláusula el siguiente parágrafo: "(*) En la estructura de costos para calcular el costo unitario mensual de vigilancia del periodo del 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, se tomó el valor del segundo periodo de la Circular Externa No 20231300001105 del 30 de diciembre del 2023, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, valor vigente a la fecha de la presente modificación. El costo unitario mensual de vigilancia se estimó por valor de $5.856.463, el cual se ajustará en el 2025, teniendo en cuenta la Circular Externa que expide la Supervigilancia fijando las TARIFAS MÍNIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2025".

Teniendo en cuenta, lo descrito en el presente apartado, es necesario modificar el convenio de asociación a través de un OTROSÍ MODIFICATORIO, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN.

3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La Secretaría Distrital de Integración Social a través del Asociado **ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN** viene prestando el servicio de atención Integral a la Primera Infancia a niños y niñas en la Localidad de Engativá con una asignación de 126 cupos a los cuales se pretende dar continuidad en la vigencia 2025. Así las cosas, se requiere la prestación de los servicios de educación inicial a niños y niñas de 0 a 5 años y el acceso a condiciones materiales y sociales que garanticen el desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades y el pleno ejercicio de sus derechos.

Así las cosas, atendiendo a que el convenio de asociación No. 7627 del 2024 suscrito con el asociado **ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN**, finaliza el día 06 de diciembre de 2024, se considera conveniente y oportuno realizar un otrosí modificatorio, reinvertir, redistribuir, prorrogar, suspender y adicionar el referido convenio, ya que la SDIS, encuentra la necesidad de continuar garantizando la atención de niños y niñas en el jardín infantil como se evidencia en el numeral 3.2, y teniendo en cuenta que el Convenio se encuentra vigente y durante su ejecución se ha venido cumpliendo conforme a lo establecido en el convenio y sus documentos soporte, en este sentido este supervisor encuentra técnica, jurídica y financieramente la viabilidad del trámite solicitado conforme al estado de la ejecución descrito en los informes de supervisión.

En virtud de lo antes descrito, el supervisor del Convenio de Asociación considera conveniente adelantar una modificación, en los términos descritos en el numeral anterior.

Aunado a lo anterior, el asociado acepta de manera integral esta modificación mediante comunicado de fecha 09 de noviembre de 2024, que hace parte de la modificación.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 18 de 24

Esta modificación fue aprobada mediante comité de contratación No. 75 sesión asincrónica de fecha 03 de diciembre de 2024.

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

3.4.1. **PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO**, El plazo de ejecución será **HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

(La fecha corresponde con lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2024, así mismo se hizo la proyección y calculo con los recursos disponibles)

3.4.2. **SUSPENDER** el plazo de ejecución de conformidad con la **CLÁUSULA SEPTIMA-PLAZO** por el término de **UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS**, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025 inclusive. Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025.

(La fecha de suspensión corresponde con lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2024, así mismo se hizo la proyección y calculo con los recursos disponibles).

3.4.3. **REINVERTIR Y REDISTRIBUIR** la suma de **CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($107.553.755),** los cuales se discriminan así: **CIEN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($100.942.243),** que corresponde a aportes en dinero de la SDIS y **SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($6.611.512),** los cuales corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9169 de 2024 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 9151 de 2024, expedidos por el Responsable del Presupuesto, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.

El valor reinvertido fue utilizado para la financiación del ajuste en la estructura inicial por redondeo en valor de los meses de operación por **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($294.676)** y la prórroga hasta el 31 de marzo del 2025 por **CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($107.259.079).**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 19 de 24

3.4.4. ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7627 de 2024 la suma de: **DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($208.135.255)** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($184.861.676)** y el **ASOCIADO** aporta en especie la suma de **VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($23.273.579)**

El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:

NO. DE CDP	VIGENCIA	NO. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR CDP	VALOR AFECTADO CDP
19149	**2024**	**7939**	Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.	**$184.861.676**	**$184.861.676**
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($184.861.676)					

3.4.5. MODIFICAR la **CLÁUSULA CUARTA** - **VALOR** del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7627 de 2024 la cual quedará así: **MIL CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.103.557.454),** discriminados de la siguiente manera: La Secretaría Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($989.741.655),** con un porcentaje de participación del 89,69% y el Asociado aporta en especie la suma de **CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($113.815.799)** de conformidad con el porcentaje de participación del asociado en el Convenio de Asociación No. 7627 del 2024 del 10,31%, el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.

3.4.6. Incluir en la CLÁUSULA CUARTA - **VALOR el PARÁGRAFO No. 1 :** En la estructura de costos para calcular el costo unitario mensual de vigilancia del periodo del 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, se tomó el valor del segundo periodo de la Circular Externa No 20231300001105 del 30 de diciembre del 2023, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, valor vigente a la fecha de la presente modificación. El costo unitario mensual de vigilancia se estimó por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 20 de 24

SESENTA Y TRES PESOS M/CTE $5.856.463, el cual se ajustará en el 2025, teniendo en cuenta la Circular Externa que expide la Supervigilancia fijando las TARIFAS MÍNIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2025.

3.4.7. De conformidad con la **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – DOCUMENTOS, MODIFICAR** la estructura de costos inicial por redondeo en el valor de los meses de operación con un ajuste de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($294.676),** valor financiado con recursos disponibles para reinvertir**,** modificando el valor total de la estructura de costos inicial a **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($895.716.875),** de los cuales la SDIS aportará el valor de **OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($805.131.748)** en dinero y el asociado aportará el valor de **NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($90.585.127)** en especie.

INCORPORAR la estructura de costos por medio de la cual se ejecutará el convenio de asociación del 16 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025 aprobadas por la Subdirección para la Infancia y el Asociado, por valor de **TRESCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($315.394.334)** de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($285.552.150)** y el asociado aportará en especie la suma **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($29.842.184)**

3.4.8. **MODIFICAR LAS GARANTÍAS** en concordancia con lo dispuesto en la **CLÁUSULA OCTAVA** del **CONVENIO,** El ASOCIADO, a través de su Representante Legal **DEBERÁ SOLICITAR A LA ASEGURADORA LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS**, inicialmente constituidas, de conformidad con la presente modificación y, en un término de tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación.

3.4.9. Las demás disposiciones que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes.

3.4.10. La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la aceptación de las partes en la plataforma transaccional SECOP II.

3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 21 de 24

A continuación, se presenta la ejecución financiera del convenio de acuerdo con los montos efectivamente girados, tomados de la información reportada en BOGDATA con corte al 30 de septiembre de 2024, correspondiente al informe de supervisión con corte al 31 de agosto de 2024, así como el seguimiento a la ejecución física y financiera del convenio de asociación, realizado por la Supervisión con corte a la misma fecha:

Tabla No. 9 – Ejecución Financiera – Vigencia CORTE 2024

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 7627 DE 2024			
Valor Inicial	$	895.422.199	100,000%
Valor aporte SDIS	$	804.879.979	89,888%
Valor aporte Asociado	$	90.542.220	10,112%
Valor desembolsado SDIS corte al 30 de septiembre 2024	$	334.729.499	42%
Valor ejecutado aportes Asociado corte al 30 de septiembre 2024	$	44.827.291	50%
Valor pendiente por pagar y desembolsar SDIS	$	470.150.480	58%
Valor por ejecutar del Asociado	$	45.714.929	50%

Nota 1: Carpeta compartida en drive por la DADE con la siguiente ruta:

Certificado de registro presupuestal No. 9151-2024.

CRP_25092024.XLSX

Nota 2: Para la presente modificación se tiene con corte al veinticinco (25) de septiembre de 2024, fecha real de último desembolso realizado.

- Ejecución física 65%
- Ejecución Financiera 42%

JUAN PABLO AMORTEGUÍ CENDALES
Subdirector para la Integración Social Local de Engativá
Supervisor convenio de asociación 7627-2024

Elaboró: Fabio Andrés Ricaurte Mora – Contratista - Subdirección para la Infancia
Elaboró: Johana Isleny Huertas Torres – Contratista - Subdirección para la Infancia
Revisó: Sandra Carolina Pachón – Contratista - Subdirección para la Infancia
Revisó: Paola Lizbeth Urrego Baena – Contratista - Subdirección para la Infancia
Revisó: Paula Andrea Solano Rey – Contratista - Subdirección para la Infancia
Revisó: Sonia Edith Rodríguez Gómez – Contratista - Subdirección para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 22 de 24

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1. JUSTIFICACION MODIFICACION 7627-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552


Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-05 17:41:56

Finalización: 2024-12-05 17:57:19


Escanee el código para verificación

Revisión: Revisó




Sandra Carolina Pachon Ayala
52350535
spachon@sdis.gov.co
Contratista
Subdireccion para la Infancia

Elaboración: Elaboró



Johana Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: Elaboró



Fabio Andrés Ricaurte Mora
7180246
fricaurte@sdis.gov.co

Revisión: Revisó



Paola Lizbeth Urrego Baena
53009953
purregob@sdis.gov.co
Contratista
SDIS.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 23 de 24

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1. JUSTIFICACION MODIFICACION 7627-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552


Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-05 17:41:56

Finalización: 2024-12-05 17:57:19


Escanee el código para verificación

Firma: Firma




JUAN PABLO AMORTEGUI CENDALES
14295090
jamorteguic@sdis.gov.co
Subdirector Local para la Integración Social de Engativá (E)
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: Revisó



Sonia Edith Rodríguez Gómez
35425676
serodriguezg@sdis.gov.co

Revisión: Revisó



Paula Andrea Solano Rey
53160042
psolano@sdis.gov.co
Contratista

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552
2024-12-05T17:57:21-05:00 - Pagina 24 de 24

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1. JUSTIFICACION MODIFICACION 7627-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241205-174156-43da99-74204552

Creación: 2024-12-05 17:41:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-05 17:57:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Paola Lizbeth Urrego Baena purregob@sdis.gov.co Contratista SDIS.	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:42:14 Lec.: 2024-12-05 17:42:33 Res.: 2024-12-05 17:42:37 IP Res.: 186.84.90.58
Elaboración	Fabio Andrés Ricaurte Mora fricaurte@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:42:37 Lec.: 2024-12-05 17:44:14 Res.: 2024-12-05 17:44:17 IP Res.: 186.31.111.223
Elaboración	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:44:17 Lec.: 2024-12-05 17:45:58 Res.: 2024-12-05 17:46:04 IP Res.: 186.113.149.216
Revisión	Sandra Carolina Pachon Ayala spachon@sdis.gov.co Contratista Subdireccion para la Infancia	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:46:04 Lec.: 2024-12-05 17:46:17 Res.: 2024-12-05 17:46:22 IP Res.: 186.28.163.14
Revisión	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:46:22 Lec.: 2024-12-05 17:49:18 Res.: 2024-12-05 17:49:38 IP Res.: 104.28.32.30
Revisión	Sonia Edith Rodríguez Gómez serodriguezg@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:49:38 Lec.: 2024-12-05 17:50:31 Res.: 2024-12-05 17:50:35 IP Res.: 181.32.24.175
Firma	JUAN PABLO AMORTEGUI CENDALES jamorteguic@sdis.gov.co Subdirector Local para la Integración So SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:50:35 Lec.: 2024-12-05 17:56:55 Res.: 2024-12-05 17:57:19 IP Res.: 181.55.131.194