Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179
2024-11-08T12:44:21-05:00 - Pagina 1 de 8

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 05 de noviembre de 2024

LUGAR: Plataforma Virtual Teams

ASISTENTES:

Jeanne Yulieth Duarte Alarcón - Corporación para el Desarrollo Integral Humano Cordin
Johana Isleny Huertas Torres y Paula Andrea Solano Rey - Apoyo a la Supervisión
Fabio Andrés Ricaurte Mora - Equipo Financiero Subdirección para la Infancia
Juan Pablo Amórtegui Cendales – Subdirector Local para a Integración Social de Engativá - Supervisor

ASUNTO: Acuerdo Modificación Convenio 7629-2024

DESARROLLO:

Por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, se informa al Asociado quien suscribió con la Entidad el Convenio de Asociación 7629 en la vigencia 2024, el valor los recursos que no fueron ejecutados con corte al mes de agosto de 2024:

Recursos disponibles a reinvertir al 31 de agosto de 2024

TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE GASTO	RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE AGOSTO 2024			EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31 DE AGOSTO 2024			DISPONIBLE A REINVERTIR AL 31 DE AGOSTO 2024		
		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL
FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	16.614.213	-	16.614.213	15.607.733	-	15.607.733	1.006.480	-	1.006.480
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	125.267.220	-	125.267.220	117.678.599	-	117.678.599	7.588.621	-	7.588.621
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21.883.987	-	21.883.987	20.558.266	-	20.558.266	1.325.721	-	1.325.721
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8.603.247	-	8.603.247	8.082.067	-	8.082.067	521.180	-	521.180
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24.656.378	-	24.656.378	23.162.707	-	23.162.707	1.493.671	-	1.493.671
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24.939.783	-	24.939.783	23.282.971	-	23.282.971	1.656.812	-	1.656.812
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	20.163.411	20.163.411	-	19.162.872	19.162.872	-	1.000.539	1.000.539
	VIGILANCIA	21.731.835	-	21.731.835	20.590.316	-	20.590.316	1.141.519	-	1.141.519
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	6.735.962	6.735.962	-	6.380.804	6.380.804	-	355.158	355.158
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	7.772.425	7.772.425	-	7.362.619	7.362.619	-	409.806	409.806
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-	6.063.816	6.063.816	-	5.744.098	5.744.098	-	319.718	319.718
	MATERIAL DIDACTICO	11.296.896	2.016.843	13.313.739	9.673.943	1.941.001	11.614.944	1.622.953	75.842	1.698.795
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	-	2.769.266	2.769.266	-	2.623.256	2.623.256	-	146.010	146.010
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	37.418.752	-	37.418.752	15.336.900	-	15.336.900	22.081.852	-	22.081.852
	PAPELERÍA NIÑOS	2.845.364	-	2.845.364	2.229.116	-	2.229.116	616.248	-	616.248
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	10.694.264	-	10.694.264	6.731.192	-	6.731.192	3.963.072	-	3.963.072

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179
2024-11-08T12:44:21-05:00 - Pagina 2 de 8

TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE GASTO	RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE AGOSTO 2024			EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31 DE AGOSTO 2024			DISPONIBLE A REINVERTIR AL 31 DE AGOSTO 2024		
		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	TOTAL
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	38.193.800	-	38.193.800	24.507.082	-	24.507.082	13.686.718	-	13.686.718
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	44.585.856	-	44.585.856	30.685.392	-	30.685.392	13.900.464	-	13.900.464
	JARDÍN- ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	8.521.865	-	8.521.865	2.282.505	-	2.282.505	6.239.360	-	6.239.360
	PIGA	2.266.348	-	2.266.348	2.146.853	-	2.146.853	119.495	-	119.495
	MANTENIMIENTOS MENORES	1.399.154	-	1.399.154	1.209.968	-	1.209.968	189.186	-	189.186
TOTALES		**400.918.962**	**45.521.723**	**446.440.685**	**323.765.610**	**43.214.650**	**366.980.260**	**77.153.352**	**2.307.073**	**79.460.425**

En este sentido, se encuentra conveniente ajustar la estructura de costos de la siguiente manera:

CONVENIO DE ASOCIACIÓN	7629
JARDÍN INFANTIL	PEPITOS
LOCALIDAD:	ENGATIVÁ
ZONA OPCION	LOCALIDAD 10 ZONA 1 OPCIÓN 4
INICIO PRORROGA	07/12/2024
FINALIZACIÓN PRORROGA	28/02/2025

NIVEL	CUPOS
MATERNALES	0
CAMINADORES	14
PÁRVULOS	50
PREJARDÍN	48
JARDÍN	0
TOTAL	**112**

PERFILES	TOTAL REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN	VALOR TOTAL ADICIÓN	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$1.006.480	$9.948.107	$10.954.587	$0	$10.954.587
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$17.906.842	$64.688.138	$82.594.980	$0	$82.594.980
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$1.325.721	$13.103.492	$14.429.213	$0	$14.429.213
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$521.180	$5.151.373	$5.672.553	$0	$5.672.553
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$1.493.671	$14.763.519	$16.257.190	$0	$16.257.190
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$1.656.812	$14.787.241	$16.444.053	$0	$16.444.053
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$1.000.539	$11.735.140	$12.735.679	$12.735.679	$0
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2024	$0	$0	$0	$0	$0
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2024	$1.141.519	$12.738.299	$13.879.818	$0	$13.879.818
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$355.158	$3.924.797	$4.279.955	$4.279.955	$0
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$409.806	$4.528.705	$4.938.511	$4.938.511	$0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$319.718	$3.533.163	$3.852.881	$3.852.881	$0
MATERIAL DIDACTICO	$1.698.795	$4.334.391	$6.033.186	$732.441	$5.300.745

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179
2024-11-08T12:44:21-05:00 - Pagina 3 de 8

PERFILES	TOTAL REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN	VALOR TOTAL ADICIÓN	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$146.010	$1.613.552	$1.759.562	$1.759.562	$0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$14.770.560	$9.847.040	$24.617.600	$0	$24.617.600
PAPELERÍA NIÑOS	$616.248	$1.191.663	$1.807.911	$0	$1.807.911
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$3.963.072	$3.072.628	$7.035.700	$0	$7.035.700
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$13.686.718	$11.440.782	$25.127.500	$0	$25.127.500
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$13.900.464	$15.432.336	$29.332.800	$0	$29.332.800
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$3.232.431	$2.150.176	$5.382.607	$0	$5.382.607
PIGA	$119.495	$1.320.517	$1.440.012	$0	$1.440.012
MANTENIMIENTOS MENORES	$189.186	$2.090.679	$2.279.865	$0	$2.279.865
TOTAL	**$79.460.425**	**$211.395.738**	**$290.856.163**	**$28.299.029**	**$262.557.134**

Las partes manifiestan estar de acuerdo suscribir la modificación del Convenio que incluye reinversión, redistribución y adición del convenio.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de Vinculación	Dependencia
Jeanne Yulieth Duarte Alarcón	Contador	Corporación para el Desarrollo Integral Humano Cordin
Johana Isleny Huertas Torres	Contratista Apoyo a la supervisión	Subdirección para la Infancia
Paula Andrea Solano Rey	Contratista Apoyo a la supervisión	Subdirección para la Infancia
Fabio Andrés Ricaurte Mora	Contratista Equipo Financiero	Subdirección para la Infancia
Juan Pablo Amortegui Cendales	Supervisor	Subdirección Local para la Integración Social de Engativá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179
2024-11-08T12:44:21-05:00 - Pagina 4 de 8

Cordin
Corporación para el Desarrollo Integral Humano
Nit: 830.072.816-2

Bogota D.C. 05 de Noviembre de 2024

SEÑORES
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Juan Pablo Amortegui Cendales
Subdirector local de Engativa (E)
Ciudad

REF: Poder SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE MODIFICACIONES CONVENIOS COFINANCIADOS

Yo LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL identificada con CC 51.718.941 de Bogota D.C. en mi condición de representante legal de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN, AUTORIZO a la señora JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON identificada con CC 1.022.394.399 de Bogota D.C. En calidad de Contador, para que me represente en la socialización proyecto de modificaciones convenios cofinanciados y tome las decisiones pertinentes.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier inquietud

Atentamente,

LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL
Representante Legal
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT 830.072.816-2

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179
2024-11-08T12:44:21-05:00 - Pagina 5 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
7939 "Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promueven su desarrollo integral en Bogotá D.C."
ESTRUCTURA DE COSTOS MODIFICACIÓN (PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN)
CONVENIO DE ASOCIACION 7629 DEL 2024
LOTE 18

JARDÍN INFANTIL	PERTUS
LOCALIDAD	ENGATIVA
ZONA/UPZ/ÓN	LOCALIDAD 10 ZONA 1 UPZ/ÓN 4
ETAPA PLANEACIÓN	2
OPERACIÓN (DÍAS HÁBILES)	143
DÍAS HÁBILES DE OPERACIÓN TOTAL	148
MESES DE OPERACIÓN 2024	6,93

NIVEL	CUPOS
MATERNALES	0
CAMINADORES	14
PÁRVULOS	56
PREJARDÍN	48
JARDÍN	0
TOTAL	112

FECHA ACTA DE INICIO	8/05/2024
FECHA TERMINACIÓN	6/12/2024
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	7/10/2024
FECHA TERMINACIÓN	15/01/2025

FECHA INICIO ETAPA PLANEACIÓN	16/11/2025
FECHA FINALIZACIÓN ETAPA PLANEACIÓN	19/01/2025
ETAPA DE PLANEACIÓN (DÍAS CALENDARIO)	
FECHA INICIO OPERACIÓN	20/01/2025
FECHA FINALIZACIÓN DE OPERACIÓN	28/02/2025
OPERACIÓN (DÍAS HÁBILES)	30
MESES DE OPERACIÓN 2024	2,3667

					VALOR INICIAL							MODIFICACIÓN No 1						VALOR DISPONIBLE A REINVERTIR				REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN						ADICIÓN				VALOR TOTAL DEL CONVENIO			
TIPO DE COSTO	PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	UNIDAD DE MEDIDA		VALOR UNITARIO 2024	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL	APORTES ASOCIADO (ESPECIE)	% ASOCIADO	APORTE SDIS (DINERO)	% SDIS	VALOR TOTAL SALDOS POR REDONDEOS	SALDOS POR REDONDEOS ASOCIADO (ESPECIE)	SALDOS POR REDONDEOS SDIS (DINERO)	NUEVO VALOR TOTAL	NUEVO VALOR ASOCIADO (ESPECIE)	NUEVO VALOR SDIS (DINERO)	ETAPA PLANEACIÓN	OPERACIÓN	VALOR TOTAL PRORROGA	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO	TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO	REINVERSION ASOCIADO (ESPECIE)	REDISTRIBUCION ASOCIADO (ESPECIE)	SALDO ASOCIADO (ESPECIE)	REINVERSION SDIS (DINERO)	REDISTRIBUCION SDIS (DINERO)	SALDO SDIS (DINERO)	VALOR TOTAL ADICIÓN	VALOR TOTAL ADICIÓN ASOCIADO (ESPECIE)	% ASOCIADO	VALOR TOTAL ADICIÓN SDIS (DINERO)	% SDIS	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	VALOR TOTAL APORTE ASOCIADO (ESPECIE)	% ASOCIADO	VALOR TOTAL APORTE SDIS (DINERO)	% SDIS
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	1	MES	ESTAVANIES TÉCNICOS PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL	$4.376.000	$291.733	$30.325.680	$30.617.413	$0	0,00%	$30.617.413	100,00%	$14.587	$0	$14.587	$30.632.000	$0	$30.632.000	$583.467	$10.356.533	$10.940.000	$0	$10.940.000	$10.954.587	$0	$10.954.587	$1.006.480	$0	$1.006.480		$ 0	$1.006.480			$ 9.948.107	$ 0	0,00%	$ 9.948.107	100,00%	$ 40.565.520	$ 0	0,00%	$ 40.565.520	100,00%
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	9	MES		$3.666.000	$2.199.600	$228.648.420	$230.848.020	$0	0,00%	$230.848.020	100,00%	$109.980	$0	$109.980	$230.958.000	$0	$230.958.000	$4.399.200	$78.085.800	$82.485.000	$0	$82.485.000	$82.594.980	$0	$82.594.980	$7.588.621	$0	$7.588.621	$ 10.318.221	$ 0			$ 17.906.842	$ 0	0,00%	$ 64.688.138	100,00%	$ 305.854.379	$ 0	0,00%	$ 305.854.379	100,00%
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	MES		$2.862.000	$384.267	$39.944.520	$40.328.787	$0	0,00%	$40.328.787	100,00%	$19.213	$0	$19.213	$40.348.000	$0	$40.348.000	$768.533	$13.641.467	$14.410.000	$0	$14.410.000	$14.429.213	$0	$14.429.213	$1.325.721	$0	$1.325.721		$ 0	$1.325.721			$ 13.103.492	$ 0	0,00%	$ 13.103.492	100,00%	$ 53.432.279	$ 0	0,00%	$ 53.432.279	100,00%
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	MES		$2.266.000	$151.067	$15.703.380	$15.854.447	$0	0,00%	$15.854.447	100,00%	$7.553	$0	$7.553	$15.862.000	$0	$15.862.000	$302.133	$5.362.867	$5.665.000	$0	$5.665.000	$5.672.553	$0	$5.672.553	$521.180	$0	$521.180		$ 0	$521.180			$ 5.151.373	$ 0	0,00%	$ 5.151.373	100,00%	$ 21.005.820	$ 0	0,00%	$ 21.005.820	100,00%
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	MES		$2.164.739	$432.948	$45.004.924	$45.437.872	$0	0,00%	$45.437.872	100,00%	$21.647	$0	$21.647	$45.459.519	$0	$45.459.519	$865.896	$15.369.647	$16.235.543	$0	$16.235.543	$16.257.190	$0	$16.257.190	$1.493.671	$0	$1.493.671		$ 0	$1.493.671			$ 14.763.519	$ 0	0,00%	$ 14.763.519	100,00%	$ 60.201.391	$ 0	0,00%	$ 60.201.391	100,00%
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	MES		$2.165.621	$437.924	$45.522.221	$45.960.145	$0	0,00%	$45.960.145	100,00%	$21.896	$0	$21.896	$45.982.041	$0	$45.982.041	$875.846	$15.546.300	$16.422.197	$0	$16.422.197	$16.444.093	$0	$16.444.093	$1.656.812	$0	$1.656.812		$ 0	$1.656.812			$ 14.787.241	$ 0	0,00%	$ 14.787.241	100,00%	$ 60.747.386	$ 0	0,00%	$ 60.747.386	100,00%
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	1	MES X NIÑO		$43.424	$1.187.081	$35.256.292	$36.443.373	$36.443.373	100,00%	$0	0,00%	$18.999	$16.999	$0	$36.480.332	$36.480.332	$0	$678.332	$12.040.388	$12.718.720	$12.718.720	$0	$12.735.679	$12.735.679	$0	$1.000.539	$1.000.539	$0	$1.000.539		$ 0				$ 11.735.140	$ 11.735.140	100,00%	$ 0	0,00%	$ 48.178.513	$ 48.178.513	100,00%	$ 0	0,00%
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2024		MES		$5.805.203		$12.771.447	$12.771.447	$0	0,00%	$12.771.447	100,00%	$0	$0	$0	$0	$0	$12.771.447			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$ 0	$0	$0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 12.771.447	$ 0	0,00%	$ 12.771.447	100,00%
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2024		MES		$5.898.403		$27.701.070	$27.701.070	$0	0,00%	$27.701.070	100,00%	$19.522	$0	$19.522	$27.720.592	$0	$27.720.592		$13.860.296	$13.860.296	$0	$13.860.296	$13.879.818	$0	$13.879.818	$1.141.519	$0	$1.141.519		$ 0	$1.141.519			$ 12.738.299	$ 0	0,00%	$ 12.738.299	100,00%	$ 40.439.369	$ 0	0,00%	$ 40.439.369	100,00%
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		MES X NIÑO		$16.124		$12.514.804	$12.514.804	$12.514.804	100,00%	$0	0,00%	$6.020	$6.020	$0	$12.529.824	$12.529.824	$0		$4.273.935	$4.273.935	$4.273.935	$0	$4.279.955	$4.279.955	$0	$355.158	$355.158	$0	$355.158		$ 0				$ 3.924.797	$ 3.924.797	100,00%	$ 0	0,00%	$ 16.439.601	$ 16.439.601	100,00%	$ 0	0,00%
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		MES	MES X NIÑO	$18.605		$14.440.457	$14.440.457	$14.440.457	100,00%	$0	0,00%	$6.946	$6.946	$0	$14.447.403	$14.447.403	$0		$4.931.565	$4.931.565	$4.931.565	$0	$4.938.511	$4.938.511	$0	$409.806	$409.806	$0	$409.806		$ 0				$ 4.528.705	$ 4.528.705	100,00%	$ 0	0,00%	$ 18.969.162	$ 18.969.162	100,00%	$ 0	0,00%
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		MES	MES X AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$541.896		$11.286.018	$11.286.018	$11.286.018	100,00%	$0	0,00%	$5.419	$5.419	$0	$11.271.437	$11.271.437	$0		$3.847.462	$3.847.462	$3.847.462	$0	$3.852.881	$3.852.881	$0	$319.718	$319.718	$0	$319.718		$ 0				$ 3.533.163	$ 3.533.163	100,00%	$ 0	0,00%	$ 14.799.181	$ 14.799.181	100,00%	$ 0	0,00%
	MATERIAL DIDACTICO		MES	MES X NIÑO	$22.729		$17.641.341	$17.641.341	$2.672.413	15,15%	$14.968.928	84,85%	$8.486	$1.288	$7.198	$17.649.827	$2.673.701	$14.976.126		$6.024.700	$6.024.700	$731.153	$5.293.547	$6.033.186	$732.441	$5.300.745	$1.698.795	$75.842	$1.622.953		$ 0	$1.622.953			$ 4.334.391	$ 656.599	15,15%	$ 3.677.792	84,85%	$ 21.975.732	$ 3.329.912	15,15%	$ 18.645.720	84,85%
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		MES	MES = (0.75% VALOR MES POR CANTIDAD	$403.495		$5.145.045	$5.145.045	$5.145.045	100,00%	$0	0,00%	$2.478	$2.478	$0	$5.147.521	$5.147.521	$0		$1.757.086	$1.757.086	$1.757.086	$0	$1.759.562	$1.759.562	$0	$146.010	$146.010	$0	$146.010		$ 0				$ 1.613.552	$ 1.613.552	100,00%	$ 0	0,00%	$ 6.758.597	$ 6.758.597	100,00%	$ 0	0,00%
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		DÍA HÁBIL	X NIÑO	$4.396		$70.406.336	$70.406.336	$0	0,00%	$70.406.336	100,00%	$0	$0	$0	$70.406.336	$0	$70.406.336		$24.617.600	$24.617.600	$0	$24.617.600	$24.617.600	$0	$24.617.600	$22.081.852	$0	$22.081.852		$ 0	$14.770.560	-$7.311.292		$ 9.847.040	$ 0	0,00%	$ 9.847.040	0,00%	$ 72.942.084	$ 0	0,00%	$ 72.942.084	100,00%
	PAPELERIA NIÑOS		MES	X NIÑO	$6.811		$5.286.426	$5.286.426	$0	0,00%	$5.286.426	100,00%	$2.542	$0	$2.542	$5.288.968	$0	$5.288.968		$1.805.369	$1.805.369	$1.807.911	$0	$1.807.911	$1.807.911	$0	$616.248	$616.248	$0	$616.248		$ 0				$ 1.191.663	$ 0	0,00%	$ 1.191.663	100,00%	$ 6.478.089	$ 0	0,00%	$ 6.478.089	100,00%
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN		DÍA HÁBIL	X NIÑO	$10.777		$0	$0	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$ 0	$0			$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN		DÍA HÁBIL	X NIÑO	$10.051		$20.122.102	$20.122.102	$0	0,00%	$20.122.102	100,00%	$0	$0	$0	$20.122.102	$0	$20.122.102		$7.035.700	$7.035.700	$7.035.700	$0	$7.035.700	$7.035.700	$0	$3.963.072	$3.963.072	$0	$3.963.072		$ 0	$3.963.072			$ 3.072.628	$ 0	0,00%	$ 3.072.628	100,00%	$ 23.194.730	$ 0	0,00%	$ 23.194.730	100,00%
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN		DÍA HÁBIL	X NIÑO	$10.051		$71.864.650	$71.864.650	$0	0,00%	$71.864.650	100,00%	$0	$0	$0	$71.864.650	$0	$71.864.650		$25.127.500	$25.127.500	$25.127.500	$0	$25.127.500	$25.127.500	$0	$13.686.718	$13.686.718	$0	$13.686.718		$ 0	$13.686.718			$ 11.440.782	$ 0	0,00%	$ 11.440.782	100,00%	$ 83.305.432	$ 0	0,00%	$ 83.305.432	100,00%
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN		DÍA HÁBIL	X NIÑO	$12.222		$83.891.808	$83.891.808	$0	0,00%	$83.891.808	100,00%	$0	$0	$0	$83.891.808	$0	$83.891.808		$29.332.800	$29.332.800	$29.332.800	$0	$29.332.800	$29.332.800	$0	$13.900.464	$13.900.464	$0	$13.900.464		$ 0	$13.900.464			$ 15.432.336	$ 0	0,00%	$ 15.432.336	100,00%	$ 99.324.144	$ 0	0,00%	$ 99.324.144	100,00%
	JARDÍN- ALIMENTACIÓN		DÍA HÁBIL	X NIÑO	$12.222		$0	$0	$0		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$ 0	$0			$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
COSTOS POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET		MES	X NIÑO	$19.198	$501.708	$14.900.720	$15.402.428	$0	0,00%	$15.402.428	100,00%	$7.167	$0	$7.167	$15.409.595	$0	$15.409.595	$286.600	$5.088.700	$5.375.449	$0	$5.375.449	$5.382.607	$0	$5.382.607	$6.238.360	$0	$6.238.360		$ 0	$3.232.431	-$3.005.929		$ 2.150.176	$ 0	0,00%	$ 2.150.176	0,00%	$ 14.545.675	$ 0	0,00%	$ 14.545.675	100,00%
	PEGA		MES	X NIÑO	$5.425		$4.210.668	$4.210.668	$0	0,00%	$4.210.668	100,00%	$2.025	$0	$2.025	$4.212.693	$0	$4.212.693		$1.437.987	$1.437.987	$1.440.012	$0	$1.440.012	$1.440.012	$0	$119.495	$119.495	$0	$119.495		$ 0	$119.495			$ 1.320.517	$ 0	0,00%	$ 1.320.517	100,00%	$ 5.531.185	$ 0	0,00%	$ 5.531.185	100,00%
	MANTENIMIENTOS MENORES		MES	X NIÑO	$8.589		$6.666.438	$6.666.438	$0	0,00%	$6.666.438	100,00%	$3.207	$0	$3.207	$6.669.645	$0	$6.669.645		$2.276.658	$2.276.658	$2.279.865	$0	$2.279.865	$2.279.865	$0	$189.186	$189.186	$0	$189.186		$ 0	$189.186			$ 2.090.679	$ 0	0,00%	$ 2.090.679	100,00%	$ 8.757.117	$ 0	0,00%	$ 8.757.117	100,00%
TOTALES						**$5.588.328**	**$819.234.767**	**$824.821.095**	**$82.482.110**	**10,00%**	**$742.338.985**	**90,00%**	**$275.645**	**$39.108**	**$236.537**	**1629.590.740**	**$82.521.218**	**$1.742.575.522**	**$6.760.059**	**$281.820.418**	**$288.580.518**	**$28.259.921**	**$262.320.597**	**$290.856.163**	**$28.299.029**	**$262.557.134**	**$79.460.425**	**$2.307.073**	**$77.153.352**	**$ 0**	**$ 0**	**$66.835.131**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 211.295.730**	**$ 25.991.956**	**12,30%**	**$ 185.403.782**	**87,70%**	**$ 1.036.216.833**	**$ 108.474.066**	**10,47%**	**$ 927.742.767**	**89,53%**

Nota 1. La presente estructura de costos se encuentra calculada de acuerdo con los precios de referencia de la entidad, basados en la estructura de costos inicial, proyectada para el convenio, como se puede observ er en el anex o "ESTUDIO DEL MERCADO" de la estructura inicial, el cual fue adelantado y calculado con los v alores unitarios de las viabilidades de precios de referencia emitidas por la Subdirección de Diseño, Ev aluación y Sistematización de la entidad para la v igencia 2023 y 2024 Descurido a memorandos No. 20240049886, 20240044413, 20240052513, 20230318072, 20230508278, 20230319391, 20230331433, 20230331801, 20230004866, 20230319873, 20230319562, 20230510628, 20230510652, 20230510628, 20230510005, 20230500881, 20230308698, 20230509394.

Nota 2: El concepto de gasto denominado VIGILANCIA calculado para la presente modificación, se proyecta con base a la información reportada la Circular Externa No 20231300001105 del 30 de diciembre del 2023, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Priv ada, información que fue calculada y verificada por la Subdirección Administrativa y Financiera por medio del radicado del acuerdo 20240112-142812-730c99-20667495 en respuesta al radicado 20240000516 del 10 de enero de 2024. Durante la ejecución del convenio se tendrán en cuenta las normas v igentes, de conformidad con lo dispuesto en la Circular v igente expedida por la Super Vigilancia. El v alor para el costo de v igilancia, en la estructura modificatoria, está calculado para el segundo periodo desde 15 de julio del 2025.

Nota 3: El concepto de gasto denominado TALENTO HUMANO, se calcula con el v alor unitario del convenio inicial, el cual se proy ecto con base en la información de la resolución de honorarios 030 del 5 de enero de 2024, expedida por la SDIS, de acuerdo con los v alores unitarios que fueron homogenizados por parte de la Subdirección para la Infancia.

Nota 4: El concepto de gasto denominado TALENTO HUMANO de los AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES y MANIPULADOR DE ALIMENTOS se calcula con el v alor unitario del convenio inicial, que fueron calculados de acuerdo al v alor del salario mínimo y auxilio de transporte, junto con toda la carga prestacional correspondiente a la v igencia del 2024. El mismo se calculó teniendo en cuenta el Decreto No. 2292 del 29 de diciembre de 2023, por medio del cual se fij ó el salario mínimo mensual legal para el año 2024 y el Decreto No. 2293 del 29 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta el auxilio de transporte para el año 2024 y debará reajustarse de acuerdo con los decretos que estén v igentes. La ARL para el perfil de MANIPULADOR DE ALIMENTOS se calculó en riv el de riesgo II y para el perfil de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES se calculó con riesgo riv el I. Durante la ejecución del conv enio se tendrán en cuenta las normas v igentes.)

Nota 5: El concepto de gasto denominado PEGA Y MANTENIMIENTOS MENORES se calcula con el v alor unitario del conv enio inicial, calculado de acuerdo con los costos históricos de la v igencia 2023 segùn el informe de ejecución del apoy o a la supervisión, de acuerdo a la estructura inicial, para la operación del convenio.

Nota 6: Es importante aclarar que la estructura de costos conserva los porcentajes iniciales del aporte de la Secretaría Distrital de Integración Social y del Asociado en los conceptos de gasto y el aporte total, estructura de costos que se encuentra aceptada de manera ex presa por el ASOCIADO a través de la carta de aceptación con fecha de.....

Nota 7: Los aportes de la Secretaría de Integración Social por concepto de reinversión corresponden al proy ecto 7744 "Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia" y los aportes por concepto de adición al proy ecto 7939 "Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promueven su desarrollo integral en Bogotá D.C."

Nota 8: La estructura de la modificación No 1 calcula los saldos por redondeo de la estructura inicialmente proyectada desde el 2 de may o del 2024 hasta el 6 de diciembre del 2024 incluyendo el v alor en el conv enio. Es importante aclarar que el conv enio tuv o acta de inicio el 8 de may o del 2024, fecha en la que inicia la etapa de alistamiento.

Elaboró:	Revisó	Revisó	Revisó	Aprobó
FABIO ANDRES RICAURTE MORA	SANDRA CAROLINA PACHON AYALA	PAOLA LIZBETH URREGO BAENA	ALEXANDRA SANCHEZ DIEZ	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Subdirectora para la Infancia
Subdirección para la Infancia	Subdirección para la Infancia	Subdirección para la Infancia	Dirección Poblacional	

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179
2024-11-08T12:44:21-05:00 - Pagina 6 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA SOCIALIZACION MODIFICACION CONVENIO 7629-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179


Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-08 06:56:35

Finalización: 2024-11-08 12:44:20


Escanee el código para verificación

Firma: INFANCIA



Paula Andrea Solano Rey
53160042
psolano@sdis.gov.co
Contratista

Firma: INFANCIA




Fabio Andrés Ricaurte Mora
7180246
fricaurte@sdis.gov.co

Firma: ASOCIADO



LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL
51718941
corporacioncordin4@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

Firma: INFANCIA



Johana Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179
2024-11-08T12:44:21-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA SOCIALIZACION MODIFICACION CONVENIO 7629-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179


Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-08 06:56:35

Finalización: 2024-11-08 12:44:20

Escanee el código para verificación

Firma: SUPERVISOR



JUAN PABLO AMORTEGUI CENDALES
14295090
jamorteguic@sdis.gov.co
Subdirector Local para la Integración Social de Engativá (E)
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179
2024-11-08T12:44:21-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA SOCIALIZACION MODIFICACION CONVENIO 7629-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241108-065635-87bb36-04367179

Creación: 2024-11-08 06:56:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-08 12:44:20

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-11-08 06:56:49 Lec.: 2024-11-08 06:59:17 Res.: 2024-11-08 06:59:34 IP Res.: 190.66.138.188
Firma	LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL corporacioncordin4@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	Aprobado	Env.: 2024-11-08 06:59:34 Lec.: 2024-11-08 11:35:49 Res.: 2024-11-08 11:35:54 IP Res.: 186.29.123.207
Firma	Fabio Andrés Ricaurte Mora fricaurte@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-11-08 11:35:54 Lec.: 2024-11-08 11:36:56 Res.: 2024-11-08 11:37:17 IP Res.: 186.102.75.42
Firma	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-11-08 11:37:17 Lec.: 2024-11-08 12:39:05 Res.: 2024-11-08 12:39:15 IP Res.: 172.225.250.97
Firma	JUAN PABLO AMORTEGUI CENDALES jamorteguic@sdis.gov.co Subdirector Local para la Integración So SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-11-08 12:39:15 Lec.: 2024-11-08 12:44:17 Res.: 2024-11-08 12:44:20 IP Res.: 190.27.225.68