GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-111 **Versión:** 1.0 **Fecha Creación:** 11/12/2022

CONTRATISTA	JIMENEZ CASTRO SAS				
FECHA DE SOLICITUD	**28/01/2024**		**NÚMERO DEL CONTRATO**	17102023-1552	
RADICADO DEL CONTRATO	MIC-SI-076-2023		**RADICADO SECOP**	CO1.PCCNTR.5438643	
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONSULTORIA				
PLAZO	1 MES	**FECHA DE INICIACIÓN**	24/10/2023	**VALOR DEL CONTRATO**	$28.475.443
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/11/2023	**FECHA DE REINICIACIÓN**	28/01/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	29/01/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOLUCIONES PARA PUNTOS CRÍTICOS Y RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA				

Entre los suscritos a saber: **CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMÍREZ**, identificado con cédula No. 16.075.002, obrando en nombre y representación del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Infraestructura, cargo para el que fue nombrado mediante Decreto No. 002 del primero (01) de enero de 2024, posesionado mediante Acta de posesión del 01 de enero de 2024, ambos documentos de la Gobernación de Caldas y facultado para la suscripción del presente instrumento por el Decreto de Delegación No. 004 de 01 de enero de 2024 y modificado por el decreto No. 011 del 03 de enero de 2024 y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**,, y por la otra parte **JIMENEZ CASTRO SAS**, representado legalmente por **JOHANNA LÓPEZ ECHEVERRY**, identificado con C.C No. 24.335.694, y que para el mismo efecto se denominará EL **CONTRATISTA**. En virtud de lo anterior celebramos el contrato de Consultoría Nro. 17102023-1552, el mismo que tiene por objeto TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOLUCIONES PARA PUNTOS CRÍTICOS Y RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA, contrato que fue suspendido en su plazo de ejecución a partir del 23 de noviembre de 2023, hasta el 28 de enero del 2024, debido a que las muestras recuperadas en campo, como resultado a la alta demanda del laboratorio, no fueron ensayadas dentro de los debidos plazos, por lo cual para la fecha de terminación pactada no se tuvieron los resultados de dicha campaña de prospección, según consta en la prorroga No.2 al acta de suspensión temporal de fecha 11 de enero de 2024; por lo mencionado, el nuevo plazo de ejecución del contrato del contrato de consultoría No. 17102023-1552, vence el 29 de enero del 2024. El contratista se obliga para con el Departamento a la ampliación de la vigencia de la garantía única, en los términos de la presente.

Para constancia se firma y reinicia el Contrato de Consultoría Nro. 17102023-1552 en Manizales, a los 28 días del mes de enero de 2024.

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO** COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-111 **Versión:** 1.0 **Fecha Creación:** 11/12/2022

EL DEPARTAMENTO	**EL CONTRATISTA**	**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**

El presente es remitido con sus anexos a la Secretaría Jurídica para su revisión, aprobación y posterior devolución a la Secretaria de Origen.