	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 12/01/ 2024

CONTRATO No.	*014-00-J-EMAVI-GRUAC-2023*
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	*27 FEBRERO 2023*
OBJETO CONTRATO	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE GENEXUS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".
CONTRATISTA	*TOOLNOLOGY COLOMBIA S.A.S*
SUPERVISOR	*Mayor LEIDY GARZÓN DIAZ*
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	***PAC MAYO 2023 (PAGO ÚNICO)***
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$20.346.620,00
PLAZO DE EJECUCION	*31 DICIEMBRE DE 2023*
FECHA DE INICIO	*27 FEBRERO 2023*
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	***N/A***
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	***N/A***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	***N/A***
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***N/A***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	***N/A***
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***N/A***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$20.346.620,00**
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	***31 DICIEMBRE DE 2023***

En Santiago de Cali, el día 12 del mes de Enero del 2023, a las 15:00, se reunieron: CR FABIAN ANDRES SALAZAR, MY LEIDY GARZÓN DIAZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor y MATIAS LA BOMBARDA, *representante legal de* TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 014-00-J-EMAVI-GRUAC-2023, cuyo objeto es RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE GENEXUS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	1 Licencia GX JAVA GENERATOR, 1 Licencia GX IDE Profesional Edition, 1 Licencia GX Smart Devices Generator, 1 Licencia Generador .Net	**01**	**01**	**$20.346.620,00**
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	**$20.346.620,00**
VALORES EJECUTADOS	**$20.346.620,00**
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	**N/A**
Valor amortizado	**N/A**
Saldo a favor del contratista	**N/A**
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	**N/A**

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	236-047494	**$20.346.620,00**
Pago N° 2	**N/A**	**N/A**
Pago N° 3	**N/A**	**N/A**
TOTAL PAGADO		**$20.346.620,00**

Firmado digitalmente por Matias Labombarda
Fecha: 2024.01.19 12:44:03 -05'00'

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 12/01/ 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
2923	21-02-2023	**$20.346.620,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
37523	27-02-2023	**$20.346.620,00**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 014-00-J-EMAVI-GRUAC-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 24 Marzo de 2023.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

SE VERIFICÓ LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LAS LICENCIAS ADQUIRIDAS, EN EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Firmado digitalmente por Matias Labombarda Fecha: 2024.01.19 12:44:21 -05'00' MATIAS LA BOMBARDA CONTRATISTA	MY LEIDY GARZÓN DIAZ SUPERVISOR

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR
ORDENADOR DEL GASTO