Factura Electrónica De Venta No. RCG 30
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 7 dias
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 13

Fecha de Validación: 05/12/2024 11:11 AM
Fecha de Generación: 05/12/2024 11:11 AM
Fecha de Vencimiento: 12/12/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA
Razón Social: RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA
NIT: 73239239
Teléfono: + (57) 314 5929394
Correo Electrónico: ricarguer@hotmail.com
Dirección: BRR LA CANDELARIA CLL 17 5 237 P 1 AP 2
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: MAGANGUÉ

Receptor : ALCALDIA MUNICIPAL DE MA GANGUE
Razón Social ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
NIT: 800028432
Teléfono: +(57) 6 87
Correo Electrónico: alcaldia@magangue-bolivar.gov.co
Dirección: CLL 16 B 17 - 65 Brr. San Martín
Responsabilidad Fiscal: Autorretenedor
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: MAGANGUÉ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	LRP	Localización y replanteo sobre terreno	Localizacion trazado y replanteo	125.00	cada	7,895.70	986,962.50	0	0.00	**986,962.50**
2	CER	CERRAMIENTO	Encerramiento con lona verde	20.80	metro lineal	8,325.24	173,164.96	0	0.00	**173,164.96**
3	DEM	DEMOLICIONES	Demolicion de pavimento rigido E=0,22mts	125.00	metro cuadrado	65,235.60	8,154,450.00	0	0.00	**8,154,450.00**
4	EXC	Excavación	Excavacion manual bajo agua	37.50	cada	59,678.90	2,237,958.75	0	0.00	**2,237,958.75**
5	CAD	Cosntrucción y Adecuación	Cargue,transporte, y dispocision final de material sobrante de la excavacion y la limpieza en sitio autorizadoo.	80.75	unidad	69,535.80	5,615,015.85	0	0.00	**5,615,015.85**
6	CAD	Cosntrucción y Adecuación	Conformacion de calzada existente	125.00	unidad	20,200.00	2,525,000.00	0	0.00	**2,525,000.00**
7	AD	Adecuaciones	Mejoramiento de suelo con material seleccionado	32.50	unidad	127,678.90	4,149,564.25	0	0.00	**4,149,564.25**
8	AD	Adecuaciones	Sub base granular e O,25M	40.63	unidad	269,897.50	10,964,585.94	0	0.00	**10,964,585.94**
9	CAD	Cosntrucción y Adecuación	Concreto hidraulico de 4.000 psi, para losa de pvimento e=0,25mts	31.25	unidad	1,559,118.20	48,722,443.75	0	0.00	**48,722,443.75**
10	CAD	Cosntrucción y Adecuación	Acero 420 MPA..Incluye figuracion	1,220.00	unidad	13,500.70	16,470,854.00	0	0.00	**16,470,854.00**
11	ADM	Administración	Administración (25%)	1.00	unidad	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0.00	**25,000,000.00**
12	IMP	Imprevisto	Imprevisto (2%)	1.00	unidad	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0.00	**2,000,000.00**
13	UTL	Utilidad	Utilidad (3%)	1.00	unidad	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0.00	**3,000,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalles:

Son: CIENTO TREINTA MILLONES PESOS
OBJETO:REPOSICION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024. Primer pago

CUFE :

6cc06cffe1ca105c007bd42b5d3b110a82404bfa1cce418f31f437e96dec2fa96df63cb16a198ff7880438a0c94850c4

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 130,000,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 130,000,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 130,000,000.00
Total:	COP 130,000,000.00
Saldo Restante:	COP130,000,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

CARCAMO

INFORME FINAL

PARA EL

CONTRATO No: UM- 879 - 2024

REPOCISION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024.

FECHA:

02/12/2.024

DATOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	: UM-879 - 2.024
CONTRATANTE	: MUNICIPIO MAGANGUE - BOLIVAR NIT: 800.028.432-2
CONTRATISA	: RICARDO CARCAMO GUERRA CC:73.239.239, REP. LEGAL
OBJETO:	: REPOCISION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024.
PLAZO INICIAL	: VEINTE (20) DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO	: CIENTO TREINTA MILLONES($130.000.000),INCLUIDO IVA
FECHA DE INICIACION:	22 NOVIEMBRE DE 2.024
FECHA DE TERMINACION:	11 DICIEMBRE DE 2.024

:

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Magangué - Bolívar, entidad pública identificada con NIT. 800.028.432-2, representada legalmente, Por el alcalde, **PEDRO MANUEL ALI ALI**, mayor de edad con identificado con cedula de ciudadanía N.19.871.747 expedida en Magangué, quien actúa en calidad de alcalde del Municipio de Magangué Bolívar, según acta de posesión de fecha 29 de diciembre de 2.023 de la Notaria única de Magangué, resuelve celebrar mediante contrato N.º 879 de 2024, a la empresa, NIT: 900383094 representada legalmente por **RICARDO**

CARCAMO GUERRA, con ciudadanía Nº 73.239.239, para los efectos del presente contrato se denomina el **CONTRATISTA**, que de acuerdo a la **CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO**, tiene por objeto **REPOCISION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024**..El valor del contrato total en mención es de **CIENTO TREINTA MILLONES($130.000.000),INCLUIDO IVA**

2. OBJETIVOS

Mostrar el avance del contrato, comparar el desarrollo o ejecución del contrato con la programación de obra, evaluar económicamente la ejecución de cada ítem, destacar los aspectos técnicos relevantes, y la caracterización del avance.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCIÓN.

Reposición de pavimento en tramo critico de la calle 16 entre carrera 18 y 18a barrio San José

4. CUADRO FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATAS

Objeto: REPOCISION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024.

En el siguiente informe se anexa las actividades generales.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL
I	CONSERVACION				
1	OBRAS PRELIMINARES				
1,1	Localizacion trazado y replanteo	M2	125,00	$ 7.895,70	$ 986.962,50
1,2	Encerramiento con lona verde	M2	20,80	$ 8.325,24	$ 173.164,96
1,3	Demolicion de pavimento rigido E=0,22mts	M2	125,00	$ 65.235,60	$ 8.154.450,00
2	EXPLANACION, AFIRMADO , BAESES Y RELLENOS				$ -
2,1	Excavacion manual bajo agua	M3	37,50	$ 59.678,90	$ 2.237.958,75

2,2	Cargue, transporte, y disposición final de material sobrante de la excavación y la limpieza en sitio autorizado.	M3	80,75	$ 69.535,80	$ 5.615.015,85
2,3	Conformación de calzada existente	M2	125,00	$ 20.200,00	$ 2.525.000,00
2,4	Mejoramiento de suelo con material seleccionado	M3	32,50	$ 127.678,90	$ 4.149.564,25
2,5	Sub base granular e O,25M	M3	40,63	$ 269.897,50	$ 10.964.585,94
3	**PAVIMENTO**				$ -
3,1	Concreto hidráulico de 4.000 psi, para losa de pavimento e=0,25mts	M3	31,25	$ 1.559.118,20	$ 48.722.443,75
3,2	Acero 420 MPA..Incluye figuracion	KG	1.220,00	$ 13.500,70	$ 16.470.854,00
COSTO DIRECTO (I)					**$ 100.000.000,00**
ADMINISTRACION (27%)					**$ 27.000.000,00**
IMPREVISTO (2%)					**$ 2.000.000,00**
UTILIDAD (1%)					**$ 1.000.000,00**
COSTO TOTAL (I)					**$ 130.000.000**

5. AVANCE FISICO DE OBRAS

El siguiente avance de obras muestra las actividades ejecutadas en el periodo del día veinte dos (22) de noviembre al once (11) de diciembre 2024, el cual nos presenta la comparación de las actividades reales ejecutadas contra las que se programaron en el contrato.

Para mayor dilucidación se presenta el ACTA RECIBO FINAL DE OBRAS, correspondiente a vente (20) días de ejecución, el cual se anexa en el presente informe, equivalente al 100% de avance de ejecución del contrato.

A continuación, indica el porcentaje de avance físico porcentual de obra de las actividades ejecutadas de acuerdo con el valor del contrato del proyecto.

DIAS	EJECUTADO ACUMULADO ($)	AVANCE PORCENTUAL (%)
20	$130.000.000	100 %
TOTAL	$130.000.000	100%

En conclusión, el valor de avance físico porcentual en los treinta y ocho (38) días, el cual se muestra en el ACTA DE RECIBO FINAL, lo que nos indica que, al comparar la fecha de inicio con lo programado en el plazo de ejecución, fue suficiente para

suplir la necesidad del evento de inundación por agua lluvias en el sector Costa Nueva.

6. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

El Municipio de Magangué cancelara de la siguiente manera: El municipio cancelara al contratista un PAGO UNICO, , una vez el contrato se haya ejecutado el 100%, para lo cual se debe presentar informe de avance de ejecución de ello, informe del supervisor, acta de terminación del contrato, acta de liquidación, presentación de la factura y/o cuenta de cobro y certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscales si le aplica.

A continuación, se presenta realización de pagos efectuados por el Municipio.

VALOR DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO (%)	SALDO POR PAGAR
$130.000.000	PAGO UNICO	$ 130.000.000
	TOTAL	$ 130.000.000

7. ACTIVIDADES CONJUNTAS

- ✓ Acta de Inicio de contrato de obra

8. EQUIPOS Y MAQUINARIAS


La disponibilidad de equipo y maquinaria fueron las siguientes:

- ✓ Mezcladoras
- ✓ Rana vibratoria
- ✓ Volqueta
- ✓ Cargador
- ✓ Roto martillo
- ✓ Herramientas menores.


Atentamente,

RICARDO CARCAMO GUERRA
Rep. Legal.
contratista

REGISTROS FOTO GRAFICOS











ITALO DE JESUS


ITALO DE JESUS















ACTA DE TERMINACION

INFORMACIÓN DEL COTRATO

CONTRATO Nº:	**UM-879-2024**
TIPO DE CONTRATO:	**URGENCIA MANIFIESTA**
OBJETO:	REPOCISION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024
CONTRATISTA:	**RICARDO CARCAMO GUERRA**, en calidad de represéntate legal
VALOR TOTAL DEL COTRATO:	**$130.000.000**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SECRETARIA DE PLANECION (MANUEL ENRIQUE PEÑA THERAN**
VALOR EJECUTADO:	**100%**
PLAZO DE EJECUCION:	**VEINTE (20) DIAS**
FECHA DE INICIO:	**22 -NOVIEMBRE -2024.**
FECHA DE TERMINACION:	**11-NOVIEMBRE-2024.**
PRORROGA:	**N.A**

En la ciudad de Magangué Bolívar a los Dos (02) días del mes de Diciembre de 2024, en cumplimiento de lo acordado en el **CONTRATO** ya identificado, se reunieron el Arquitecto **MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN** en su condición supervisor y **RICARDO CARCAMO GUERRA**, en calidad de represéntate legal como contratista, con el propósito de dar por terminado, por mutuo acuerdo al **CONTRATO UM No 879-2024**, de acuerdo con las siguientes clausulas.

PRIMERA. Que el MUNICIPIO MAGANGUE celebro Contrato por medio de la plataforma SECOP II el veintiuno (21) del mes noviembre de 2024. con **RICARDO CARCAMO GUERRA,** representada

legalmente, identificado con cedula de ciudadanía No.73.232.232, el contrato cuyo objeto es **REPOCISION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024**

SEGUNDA: Que el Supervisor **MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN**, certifica que se ha cumplido con lo pactado en el contrato.

TERCERA: Que el supervisor del contrato, procedió a verificar el cumplimiento del servicio prestado y las obligaciones pactadas en el contrato, el cual recibió a satisfacción, así:

El contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el Convenio de prestación de servicios cuyo objeto es: **REPOCISION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024.**

Para mayor constancia de lo anterior se firma a los dos (02) días del mes de noviembre de 2024.

MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN
Secretario Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
Supervisor del contrato

RICARDO CARCAMO GUERRA
Rep. Legal.
contratista

ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO

Entre los suscritos, **PEDRO MANUEL ALI ALI**, en calidad de Alcalde Municipal de Magangué – **CONTRATANTE**, **MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN** en calidad de Secretario de planeación, infraestructura y desarrollo económico– **SUPERVISOR y RICARDO CARCAMO GUERRA**, en calidad de represéntate legal, hemos convenido suscribir la liquidación de mutuo acuerdo del **CONTRATO UM-879-2.024**, teniendo como soporte el acta final de cumplimiento, debidamente aprobadas por el Supervisor y según la información y consideraciones que se relacionan a continuación:

GENERALIDADES DEL CONVENIO

El Municipio de Magangué suscribió con **RICARDO CARCAMO GUERRA REPRESENTADA LEGALMENTE, CC N° 73.239.239**, el **CONTRATO UM-879-2024**, con las características que se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO:	**URGENCIA MANIFIESTA**
OBJETO:	REPOCISION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR**
CONTRATO Nº:	**UM-879-2.024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$130.000.000**
PLAZO INICIAL:	**VEINTE (20) DIAS**

FECHA DE INICIACIÓN:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024.**
FECHA DE TERMINACION:	**11 DE DICIEMBRE DE 2024.**
VALOR EJECUTADO:	**100%**
SUPERVISOR:	**MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN - SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO.**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N.A	N.A	N.A

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA DÍA, MES Y AÑO
N.A	N.A

C. ADICIONES

ADICIÓN No 001	FECHA	VALOR ($)
N.A	N.A	N.A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRAIO

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	**VEINTE (20) DIAS**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	**02 DICIEMBRE -2.024.**
ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO:	**02 DICIEMBRE DE 2024.**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

FECHA	VALOR NETO
NO APLICA	NO APLICA
TOTAL DEVOLUCIONES	x

BALANCE PRESUPUESTAL

DETALLE		VALOR
CDP No. 618- DEL 21-11-2024		$130.000.000
RP No.3013 DEL 21-11-2024		$130.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		$130.000.000
VALOR PAGADO POR EL MUNICIPIO		$130.000.000

PAGOS

CONCEPTO	N° RESOLUCION /	N° FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO No.	VALOR
PAGO UNICO				$130.000.000
SEGUNDO PAGO				
TERCER PAGO				
TOTAL, PAGOS				$

DECLARACIÓN DE LAS PARTES: Los aquí intervinientes, deciden declararse a paz y salvo por las obligaciones reciprocas consignadas en el documento contractual identificado como **CONTRATO UM- 879-2024,** renuncian tácitamente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial con ocasión al objeto y relación a este Contrato.

OBLIGACIONES PENDIENTES

El Supervisor deja constancia del **CONTRATO UM-879-2024**, fue ejecutado con la calidad, cantidad

y oportunidad contratada**. El CONTRATISTA** asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se diligencien en contra del Municipio de Magangué, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del contrato en mención.
El CONTRATISTA manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del ontrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA con el Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que verificó que EL CONTRATISTA se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al Municipio de Magangué que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento y a partir de la fecha de suscripción de la misma.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Acta Final de Cumplimiento.
Anexo No. 2 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del CONTRATISTA con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones

Para constancia se firma en Magangué – Bolívar, a los _____ Días del mes de diciembre de 2024.

PEDRO ALI ALI
Alcalde Municipal de Magangué

MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN
Secretario Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
Supervisor del contrato

RICARDO CARCAMO GUERRA
Rep. Legal.
contratista

INFORME DE SUPERVISION

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE SELECCIÓN	URGENCIA MANIFIESTA
CONTRATO N.º	879-2024.
FECHA DE INSCRIPCION DEL CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE -2024.
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREACIONAL EN EL CORREGIMIENTO EL CUATRO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR.
CONTRATISTA	RICARDO CARCAMO GUERRA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	73.239.239
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
VALOR INICAIAL DEL COTRATO:	$148.081.089
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El municipio cancelara al contratista un PAGO UNICO, una vez el contrato se haya ejecutado el 100%, para lo cual se debe presentar informe de avance de ejecución de ello, informe del supervisor, acta de terminación del contrato, acta de liquidación, presentación de la factura y/o cuenta de cobro y certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscales si le aplica.
PLAZO DE EJECUCION	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO	22-11-2024
INTERVENTOR	N.A

FECHA DE INICIO	22-NOVIEMBRE DE 2024.	
INTERVENTOR	NOMBRE	NA
	FECHA DE DESIGNACION DE LA INTERVENTORIA	NA
SUPERVISION	NOMBRE	MANUEL PEÑA TEHERAN
	FECHA DE DESIGNACION DE LA SUPERVICION	NOVIEMBRE -2024
PERIODO DEL INFORME: PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO.		

DATOS FINANCIERO

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
Nº	618(contrato)	VALOR	$130.000.000	FECHA	21-11-2.024
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)- RP					
Nº	3013 (contrato)	VALOR	$130.000.000	FECHA	21-11-2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			2.3.2.02.02.005.2402.16.007.1.2.43.03		

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS O APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL Y/ O JURICA:

TIPO DE APORTE	PLANILLA Nº	OPERADOR	PERIODO DEL APORTE
PENSIÓN	9476230141	PORVENIR	NOVIEMBRE 2024
SALUD	9476230141	CAJACOPI MUTUAL SER	NOVIEMBRE 2024

		NUEVA EPS	
ARL	9476230141	POSITIVA	NOVIEMBRE 2024

PERSONA JURIDICA:

RICARDO CARCAMO GUERRA, CC 73.239.239

Que el contratista presento el informe de actividades relacionando de acuerdo con lo pactado en el contrato, las cuales fueron vigiladas por la supervisión,

La Supervisión certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo que da el visto bueno para realizar el pago final correspondiente A: **CIENTO TREINTA MILLONES ($130.000.000), INCLUIDO IVA**

SI X

NO

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aporto el contratista y que sirvieron como referencia para este Informe; así mismo dejo constancia que se cumplieron los requisitos de ejecución del contrato.

No. Item	Actividades / Obligaciones contractuales o del Convenio	Actividades verificadas por la Supervisión
	OBJETO: REPOCISION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024. .	100%

OBSERVACIONES:

¿Existe algún incumplimiento del contratista con respecto a las actividades del contrato? (SI/NO):

I	**CONSERVACION**	
1	**OBRAS PRELIMINARES**	
1,1	Localización trazado y replanteo	100%
1,2	Encerramiento con lona verde	100%
1,3	Demolición de pavimento rigido E=0,22mts	100%

2	**EXPLANACION, AFIRMADO , BAESES Y RELLENOS**	
2,1	Excavación manual bajo agua	100%
2,2	Cargue, transporte, y disposición final de material sobrante de la excavación y la limpieza en sitio autorizado.	100%
2,3	Conformación de calzada existente	100%
2,4	Mejoramiento de suelo con material seleccionado	100%
2,5	Sub base granular e O,25M	100%
3	**PAVIMENTO**	
3,1	Concreto hidráulico de 4.000 psi, para losa de pavimento e=0,25mts	100%
3,2	Acero 420 MPA.Incluye figuración	100%

En caso positivo, indique las actividades y plazo del contratista para subsanar el incumplimiento o no conformidad:

RECOMENDACIONES:

MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN
Secretario Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
Supervisor del contrato

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

Entre los suscritos, **PEDRO MANUEL ALI ALI**, en calidad de Alcalde Municipal de Magangué – **CONTRATANTE**, **MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN** en calidad de Secretario de planeación, infraestructura y desarrollo económico– **SUPERVISOR y RICARDO CARCAMO GUERRA**, en calidad de represéntate legal, hemos convenido suscribir la liquidación de mutuo acuerdo del **CONTRATO UM-879-2.024**, teniendo como soporte el acta final de cumplimiento, debidamente aprobadas por el Supervisor y según la información y consideraciones que se relacionan a continuación:

GENERALIDADES DEL CONVENIO

El Municipio de Magangué suscribió con **RICARDO CARCAMO GUERRA REPRESENTADA LEGALMENTE, CC N° 73.239.239**, el **CONTRATO UM-879-2024**, con las características que se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO:	**URGENCIA MANIFIESTA**
OBJETO:	REPOCISION DE PAVIMENTO EN TRAMO CRITICO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE, AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJEDE AGUA LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME AL DECRETO 325 DEL 8 DE JULIO DE 2.024.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR**
CONTRATO Nº:	**UM-879-2.024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$130.000.000**
PLAZO INICIAL:	**VEINTE (20) DIAS**
FECHA DE INICIACIÓN:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024.**
FECHA DE TERMINACION:	**11 DE DICIEMBRE DE 2024.**
VALOR EJECUTADO:	**100%**
SUPERVISOR:	**MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN - SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO.**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N.A	N.A	N.A

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA DÍA, MES Y AÑO
N.A	N.A

El Supervisor deja constancia del **CONTRATO UM-879-2024**, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada**. El CONTRATISTA** asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se diligencien en contra del Municipio de Magangué, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del contrato en mención.
El CONTRATISTA manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del ontrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA con el Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que verificó que EL CONTRATISTA se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al Municipio de Magangué que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento y a partir de la fecha de suscripción de la misma.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Acta Final de Cumplimiento.
Anexo No. 2 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del CONTRATISTA con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones

Para constancia se firma en Magangué – Bolívar, a los _____ Días del mes de diciembre de 2024.

PEDRO ALI ALI
Alcalde Municipal de Magangué

MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN
Secretario Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
Supervisor del contrato

RICARDO CARCAMO GUERRA
Rep. Legal.
contratista