GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

cLas presentes garantías son requeridas para el contrato/convenio, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del *contrato/convenio:*

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO	x	NÚMERO	4600016527 DE 2023	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE OCTUBRE DE 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA25-CAUCASIA-COLORADO-NECHI, EN LA SUBREGION BAJO CAUCADEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			15365	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	**SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**	
		C.C. / CE / NIT	891.101.100-5	
VALOR [$]		INICIAL	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 257.054.643)	
		VALOR ADICIONADO No. 1	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 278.265.919)	
		VALOR ADICIONADO No. 2	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESO ($ 59.975.091)	
		PORCENTAJE ADICIONADO	129,07%	
		VALOR ACTUAL CON ADICIONES	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 595.295.653)	
PLAZO		INICIAL	DOS (2) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
			INICIO	08/11/2023
			TERMINACIÓN INICIAL	25/12/2023
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			01	TREINTA Y SEIS (36) DÍAS — 30/01/2024
			02	DOS (2) MESES — 30/03/2024
			03	DOS (2) MESES — 17/08/2024

		04	VEINTIDÓS (22) DÍAS	08/09/2024
	SUSPENSIONES	**No.**	**FECHA DE SUSPENSIÓN**	**FECHA DE REANUDACIÓN**
		01	**13/02/2024**	**01/04/2024**
		02	**05/04/2024**	**06/05/2024**
		03	**31/08/2024**	**14/09/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		**14/09/2024**		

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA

No.	61-44-101051578
No. DE ANEXO	14
FECHA EXPEDICION	29/10/2024
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No.	61-40-101018765
No. DE ANEXO	13
FECHA EXPEDICION	29/10/2024
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento	20	$ 119.059.130,6	**08**	**11**	**2023**	**20**	**04**	**2025**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30	$ 178.588.695,9	**08**	**11**	**2023**	**21**	**10**	**2027**
Calidad del servicio	20	$ 119.059.130,6	**20**	**01**	**2024**	**20**	**01**	**2029**
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	$ 260.000.000.00	**08**	**11**	**2023**	**21**	**10**	**2024**

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Se aprueba(n) la(s) garantía(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos para el siguiente evento:

CONTRATO 4600016527 DE 2023					
Inicio		Adición		Terminación	X
Actualización por el inicio (en caso de ser necesario)		Prórroga		Recibo	
Suspensión		Reanudación		Liquidación (aplica para los amparos de anticipo, pago anticipado y cumplimiento)	

Las presentes pólizas fueron validadas a través de la página web y/o el mecanismo dispuesto por la aseguradora: https://consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/

Fecha de aprobación: 21/11/2024

EDGAR GEOVANNY BORDA TORRES
Profesional universitario - DAL

Nota: El supervisor deberá notificar a la Aseguradora la aprobación de la garantía única, anexando copia del acta de inicio del contrato (en caso de requerirse), de suspensión o reanudación del contrato, o minuta de adición y/o prorroga o modificación, o acta de terminación o recibo del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de las garantías amparos ofrecidos por los contratistas/asociados, a través de las revisiones periódicas de las actividades, obras, bienes o servicios, con el propósito de promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Danny Araque García – Auxiliar Administrativo		21/11/2024
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			