Cormacarena	Código: F-GCT-07
	Versión: 02
ACTA DE INICIO DE CONTRATO	Fecha: 30/Ene/2023

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATO No.:	PS-GCT.2.7.24 – 1305
VALOR:	$ 1.999.999.999.45
CONTRATISTA:	CONSORCIO POMCA ACACIAS
C.C o NIT:	901.891.921-9
OBJETO:	ESTRUCTURAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO ACACIAS - PAJURE (3501-04)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) Meses y SIETE (07) Días
FECHA DE INICIO:	28 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 de agosto de 2025

El día 28 de noviembre de 2024 ya citado, se reunieron el señor(a) WILSON LÓPEZ BOGOTÁ con C.C. No. 17.332.525 en calidad de supervisor(a) y JHONATAN TIBAMBRE MÉNDEZ con C.C. No. 1.121.845.432 en calidad de representante legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS identificada con NIT 901.891.921-9 en calidad de contratista, con el fin de dar inicio formal al contrato ya enunciado.

Si la fecha de terminación es un día no hábil, se deberá suscribir el acta de terminación, el día hábil siguiente.

Para constancia se firma por quienes intervinieron.

Firma

WILSON LÓPEZ BOGOTÁ
C.c.: 17.332.525
Supervisor

Firma

JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ
C.c.: 1.121.845.432
Contratista