ACTA No. 4182.010.26.1.1	FECHA:	21/NOV/2024
	HORA INICIAL:	09:00 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.933-2024.	HORA FINAL:	09:30 am
	LUGAR: Taller II Grupo AP-SB UAESP.	

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado – Contratista, Elizabeth Fajardo – Contratista, Rosario Cuellar – Contratista, Luis Fernando García - Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: Edward Salamanca – Contratista de Obra, Julián Mendoza – Interventoría, Joan Andrés Lenis – Interventoría. (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.933-2024, bajo la interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024.

DESARROLLO:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1. 933-2024, bajo la interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024.

   Se inició la reunión con el saludo y la introducción del Ing. Juan Carlos, comentando que el objetivo de la presente reunión era conocer los contratistas y dar las indicaciones generales para el desarrollo de los proyectos con la entidad, por lo tanto, solicitó que se presentaran los asistentes a la reunión.

   El Ing. Juan Carlos informó que esta reunión es para el inicio de los contratos, asimismo, que en la entidad se hacen unos comités de seguimiento, pero entre interventor – contratista pueden hacer los suyos por aparte. Les informó que la entidad le hace supervisión al interventor y por medio de él es el conducto regular para cualquier información o situación relacionada con las obras. También afirmó que la idea es intervenir lo más pronto posible para que el plazo alcance y poder entregar a la comunidad esta obra que llevan esperando tanto tiempo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

El Ing. Juan Carlos preguntó si ya habían iniciado los contratos a lo que la Ing. Elizabeth verificó que aún no le habían dado inicio a los contratos, no tenían pólizas aprobadas, ni RPC en SECOP II.

El Ing. Juan Carlos les informó que deben entregar el cronograma y el balance ajustados y que para el próximo comité debían presentar el balance y las observaciones derivadas de la visita inicial. Les llamó la atención en el cumplimiento de la presentación de informes para evitar iniciar procesos de incumplimiento. Les recordó programar la visita cuanto antes para revisar el lugar y las obras a realizar. Asimismo, la socialización inicial que debe realizarse con la comunidad una vez se inicien los contratos, para explicar el objeto, alcance, presupuesto y datos generales del proyecto a ejecutar. Por último, les recomendó realizar actividades preliminares administrativas para ir adelantando mientras se le dan los inicios a los contratos.

Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	28/NOV/2024
Realizar socialización inicial.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN – APOYO SOCIAL	26/SEP/2024
Realizar visita inicial.	CONTRATISTA	26/SEP/2024

Firmas (responsables):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

JUAN CARLOS JURADO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

ELIZABETH FAJARDO GIRALDO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Elizabeth Fajardo Giraldo - Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado R. - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAG704.03.P003.F007 VERSIÓN 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.1

FECHA: 21 NOV 2024
HORA INICIAL: 09:00 AM
HORA FINAL: 09:30 AM
LUGAR: Taller II UAESP AP/SB

OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024 en relación al contrato de Obra No. 4182.010.26.1.933-2024.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	JUAN C. JURADO R.	UAESP	3104465162	juan.jurado@[illegible]	[illegible]
2	Elizabeth Fajardo Giraldo	UAESP	3177394370	elizabeth231993@hotmail.com	Elizabeth Fajardo
3	Julian A. Mendoza U.	Interventoria	3105011761	Julio JM...15@outlook.com	[illegible]
4	Marcela Cardoba Hrco	UAESP	3183831679	marcecoar@gmail.com	[illegible]
5	Rosano Cuellar	UAESP	3012170882	rosmeler@[illegible]	[illegible]
6	Edward Salamanca A	EESA/AMANCA	3128158816	eesalamanca@eesalamanca.com	[illegible]
7	Joan Andrés Lenis	Interventoria	3217650233	ing.joanlenis@hotmail.com	[illegible]

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de Alcalde.

Powered by CamScanner