Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-171326-16ac59-53665382
2024-12-05T17:39:49-05:00 - Pagina 1 de 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

7939 "Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promueven su desarrollo integral en Bogotá D.C."

7744 "Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia"

ESTRUCTURA DE COSTOS MODIFICACIÓN (PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN)

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7505 DEL 2024

LOTE 21

JARDÍN INFANTIL	COLOR KIDS
LOCALIDAD	FONTIBÓN
UPZ/ UPR/ LOCALIDAD	LOCALIDAD FLORA Y SPCIOR 2
ESTRATIFICACIÓN	3
OPERACIÓN (DÍAS/ MESES)	140
# Max cupos a Inc de Interacción Inicial	148
MESES DE OPERACIÓN 2024	4,67

NIVEL	CUPOS
SALA/CUNAS	15
CAMINADORES	45
PRE JARDÍN	60
JARDÍN	0
TOTAL	**120**

FECHA ACTA DE INICIO	23/05/2024
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2024
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	13/12/2024
FECHA TERMINACIÓN	13/12/2024

FECHA INICIO ETAPA PLANEACIÓN	13/12/2024
FECHA TERMINACIÓN ETAPA PLANEACIÓN	13/12/2024
ETAPA DE PLANEACIÓN (DÍAS CALENDARIO)	0
FECHA INICIO OPERACIÓN	23/05/2024
FECHA FINALIZACIÓN DE OPERACIÓN	23/05/2024
OPERACIÓN (DÍAS HÁBILES)	20
MESES DE OPERACIÓN 2024	0,967

				VALOR INICIAL							MODIFICACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS INICIAL POR RECORTES						VALOR DISPONIBLE A REINVERTIR			REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN							ADICIÓN					VALOR TOTAL DEL CONVENIO				
TIPO DE COSTO	PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO 2024	AUSTAMENT O	OPERACIÓN	VALOR TOTAL	APORTES ASOCIADO (ESPECIE)	% ASOCIADO	APORTE SDIS (DINERO)	% SDIS	VALOR TOTAL FALTANTE PARA AJUSTE DE RECORTES	FALTANTE POR AJUSTE DE RECORTES RECURSOS ESPECIE	FALTANTE POR AJUSTE DE RECORTES RECURSOS SDIS (DINERO)	NUEVO VALOR TOTAL	NUEVO VALOR ASOCIADO (ESPECIE)	NUEVO VALOR SDIS (DINERO)	ETAPA PLANEACIÓN	OPERACIÓN	VALOR TOTAL PRORROGA	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO	TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTE SDIS EN DINERO	TOTAL REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN	REINVERSION ASOCIADO (ESPECIE)	REINVERSION SDIS (DINERO)	REDISTRIBUCION ASOCIADO (ESPECIE)	REDISTRIBUCION SDIS (DINERO)	SALDO SDIS (DINERO)	VALOR TOTAL ADICIÓN	VALOR TOTAL ADICIÓN ASOCIADO (ESPECIE)	% ASOCIADO	VALOR TOTAL ADICIÓN SDIS (DINERO)	% SDIS	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	VALOR TOTAL APORTE ASOCIADO (ESPECIE)	% ASOCIADO	VALOR TOTAL APORTE SDIS (DINERO)	% SDIS
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN NIVEL I	1	MES	ESTRÁNDARES TECNICOS PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL	$4.376.000	$291.733	$30.330.680	$30.617.413	$0	0,00%	$30.617.413	100,00%	$14.387	$0	$14.387	$30.632.899	$0	$30.632.899	$583.467	$2.980.533	$6.564.000	$0	$6.564.000	$6.579.587	$0	$6.579.587	$794.747	$0	$794.747	$794.747	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 38.481.253	$0	0,00%	$ 38.481.253	100,00%
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	13	MES		$3.666.000	$3.177.200	$339.269.940	$342.447.160	$0	0,00%	$342.447.160	100,00%	$108.860	$0	$108.860	$333.666.556	$0	$333.666.556	$6.554.400	$60.132.660	$71.487.060	$0	$71.487.060	$71.640.860	$0	$71.640.860	$11.816.738	$ 1.388.799	$0	$11.816.738	$ 1.388.799	$0	$0	$ 82.240.323	$0	0,00%	$ 82.240.323	100,00%	$ 393.276.382	$0	0,00%	$ 393.276.382	100,00%
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	MES		$2.862.000	$576.409	$59.918.760	$60.495.169	$0	0,00%	$60.495.169	100,00%	$28.820	$0	$28.820	$60.523.989	$0	$60.523.989	$1.152.800	$11.816.200	$12.969.000	$0	$12.969.000	$12.997.820	$0	$12.997.820	$1.604.313	$0	$1.604.313	$ 1.604.313	$0	$0	$0	$0	$0	$ 11.393.507	$0	0,00%	$ 11.393.507	100,00%	$ 71.889.497	$0	0,00%	$ 71.889.497	100,00%
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	MES		$2.366.000	$191.067	$19.753.380	$19.954.447	$0	0,00%	$19.954.447	100,00%	$7.553	$0	$7.553	$19.962.000	$0	$19.962.000	$302.133	$3.096.867	$3.399.000	$0	$3.399.000	$3.406.553	$0	$3.406.553	$446.646	$0	$446.646	$ 446.646	$0	$0	$0	$0	$0	$ 3.852.907	$0	0,00%	$ 3.852.907	100,00%	$ 19.815.354	$0	0,00%	$ 19.815.354	100,00%
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	MES		$2.162.700	$432.540	$45.024.000	$45.457.200	$0	0,00%	$45.457.200	100,00%	$21.607	$0	$21.607	$45.472.219	$0	$45.472.219	$853.656	$8.815.436	$9.669.092	$0	$9.669.092	$9.712.372	$0	$9.712.372	$1.592.722	$0	$1.592.722	$ 1.592.722	$0	$0	$0	$0	$0	$ 11.305.094	$0	0,00%	$ 11.305.094	100,00%	$ 56.777.313	$0	0,00%	$ 56.777.313	100,00%
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	MES		$1.164.021	$437.924	$45.024.031	$45.460.145	$0	0,00%	$45.460.145	100,00%	$21.696	$0	$21.696	$45.482.041	$0	$45.482.041	$573.648	$8.977.446	$9.551.094	$0	$9.551.094	$9.572.790	$0	$9.572.790	$1.572.914	$0	$1.572.914	$ 1.572.914	$0	$0	$0	$0	$0	$ 11.072.314	$0	0,00%	$ 11.072.314	100,00%	$ 56.554.455	$0	0,00%	$ 56.554.455	100,00%
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		MES X AÑO		$45.438	$1.748.800	$11.940.072	$13.688.867	$3.642.643	32,33%	$26.046.224	46,85%	$24.963	$13.331	$11.632	$13.713.830	$3.655.974	$26.057.856	$949.328	$10.243.712	$11.242.440	$5.997.756	$5.244.684	$11.267.422	$6.011.087	$5.256.335	$1.224.177	$653.087	$571.090	$ 1.224.177	$ 653.087	$ 571.090	$ 3.124.246	$ 3.338.000	32,33%	$ 4.685.346	46,85%	$ 63.722.743	$ 34.068.643	32,33%	$ 29.731.333	46,85%
	TARIFA VIGILANCIA HASTA EL 15 DE JULIO 2024		MES	MES X AÑO	$ 1.865.303		$12.771.447	$12.771.447	$0	0,00%	$12.771.447	100,00%	$0	$0	$0	$12.771.447	$0	$12.771.447			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 12.771.447	$0	0,00%	$ 12.771.447	100,00%
	(*) TARIFA VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2024		MES		$1.865.463		$27.701.070	$27.701.070	$0	0,00%	$27.701.070	100,00%	$19.322	$0	$19.322	$27.720.392	$0	$27.720.392			$6.333.933	$6.663.933	$6.663.933	$0	$6.663.933	$6.683.255	$0	$946.312	$ 946.312	$0	$946.312	$ 946.312	$0	$0	$ 7.280.245	$0	0,00%	$ 7.280.245	100,00%	$ 34.776.413	$0	0,00%	$ 34.776.413	100,00%
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		MES	MES X AÑO	$16.134		$16.436.988	$16.436.988	$16.436.988	100,00%	$0	0,00%	$6.868	$6.868	$0	$16.445.856	$16.445.856	$0			$3.635.943	$3.635.943	$3.635.943	$0	$3.644.833	$3.644.833	$0	$434.542	$434.542	$0	$434.542	$434.542	$0	$0	$ 3.210.288	$ 3.210.288	100,00%	$0	0,00%	$ 21.647.276	$ 21.647.276	100,00%	$ 0	0,00%
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		MES	MES X AÑO	$16.600		$21.273.887	$21.273.887	$21.273.887	100,00%	$0	0,00%	$10.233	$10.233	$0	$21.284.120	$21.284.120	$0			$4.195.438	$4.195.438	$4.195.438	$0	$4.205.661	$4.205.661	$0	$501.494	$501.494	$0	$501.494	$501.494	$0	$0	$ 3.704.257	$ 3.704.257	100,00%	$0	0,00%	$ 24.978.144	$ 24.978.144	100,00%	$ 0	0,00%
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		MES	MES X AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$441.896		$11.266.018	$11.266.018	$11.266.018	100,00%	$0	0,00%	$5.416	$5.416	$0	$11.271.457	$11.271.457	$0			$2.221.774	$2.221.774	$2.221.774	$0	$2.227.193	$2.227.193	$0	$265.339	$265.339	$0	$265.339	$265.339	$0	$0	$ 1.961.664	$ 1.961.664	100,00%	$0	0,00%	$ 13.237.682	$ 13.237.682	100,00%	$ 0	0,00%
	MATERIAL DIDACTICO		MES	MES X AÑO	$22.729		$25.989.473	$25.989.473	$25.989.473	100,00%	$0	0,00%	$12.521	$12.521	$0	$26.001.995	$26.001.995	$0			$5.125.286	$5.125.286	$5.125.286	$0	$5.137.891	$5.137.891	$0	$612.544	$612.544	$0	$612.544	$612.544	$0	$0	$ 4.525.347	$ 4.525.347	100,00%	$0	0,00%	$ 30.514.822	$ 30.514.822	100,00%	$ 0	0,00%
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		MES	MES + (1.15% - VALOR MES POR CONVENIO)	$409.496		$6.256.543	$6.256.543	$6.256.543	100,00%	$0	0,00%	$3.009	$3.009	$0	$6.259.552	$6.259.552	$0			$1.233.854	$1.233.854	$1.233.854	$0	$1.236.863	$1.236.863	$0	$147.461	$147.461	$0	$147.461	$147.461	$0	$0	$ 1.089.402	$ 1.089.402	100,00%	$0	0,00%	$ 7.345.946	$ 7.345.946	100,00%	$ 0	0,00%
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		DIA HABIL	DIA HABIL X MES	$4.366		$100.720.626	$100.333.680	$0	0,00%	$100.720.626	100,00%	$0	$0	$0	$100.720.626	$0	$100.720.626			$21.760.200	$21.760.200	$21.760.200	$0	$21.760.200	$21.760.200	$0	$19.530.681	$19.530.681	$0	$19.530.681	$19.530.681	$0	$0	$ 19.530.681	$ 19.530.681	100,00%	$0	0,00%	$ 160.051.881	$ 160.051.881	100,00%	$ 0	0,00%
	PAPELERÍA NIÑOS		MES	MES X AÑO	$9.811		$1.788.338	$1.788.338	$0	0,00%	$1.788.338	100,00%	$0,746	$0	$0,746	$1.791.784	$0	$1.791.784			$1.535.681	$1.535.681	$0	$1.535.681	$1.539.027	$0	$1.539.027	$366.155	$0	$366.155	$ 366.155	$0	$0	$0	$0	$0	$ 1.189.872	$0	0,00%	$ 1.189.872	100,00%	$ 4.697.610	$0	0,00%	$ 4.697.610	100,00%
	MATERIALES - ALIMENTACIÓN		DIA HABIL	DIA HABIL X NIÑO	$10.177		$21.570.534	$21.570.534	$0	0,00%	$21.570.534	100,00%	$0	$0	$0	$21.570.534	$0	$21.570.534			$4.526.340	$4.526.340	$0	$4.526.340	$4.535.343	$0	$4.535.343	$ 2.312.888	$0	$2.312.888	$ 2.312.888	$0	$0	$0	$0	$0	$ 2.312.888	$0	0,00%	$ 2.312.888	100,00%	$ 23.705.056	$0	0,00%	$ 23.705.056	100,00%
	CARAMANCHOS - ALIMENTACIÓN		DIA HABIL	DIA HABIL X NIÑO	$10.020		$66.110.478	$66.110.478	$0	0,00%	$66.110.478	100,00%	$0	$0	$0	$66.110.478	$0	$66.110.478			$13.870.380	$13.870.380	$0	$13.870.380	$13.893.280	$0	$13.893.280	$2.722.376	$0	$2.722.376	$ 2.722.376	$0	$0	$0	$0	$0	$ 5.139.804	$0	0,00%	$ 5.139.804	100,00%	$ 71.253.482	$0	0,00%	$ 71.253.482	100,00%
	PARVULOS- ALIMENTACIÓN		DIA HABIL	DIA HABIL X NIÑO	$10.020		$64.618.185	$64.618.185	$0	0,00%	$64.618.185	100,00%	$0	$0	$0	$64.618.185	$0	$64.618.185			$13.555.800	$13.555.800	$0	$13.555.800	$13.577.880	$0	$13.577.880	$ 7.488.048	$0	$7.488.048	$ 7.488.048	$0	$0	$0	$0	$0	$ 21.065.928	$0	0,00%	$ 21.065.928	100,00%	$ 79.758.969	$0	0,00%	$ 79.758.969	100,00%
	PRE JARDIN- ALIMENTACIÓN		DIA HABIL	DIA HABIL X NIÑO	$10.222		$104.894.760	$104.894.760	$0	0,00%	$104.894.760	100,00%	$0	$0	$0	$104.894.760	$0	$104.894.760			$21.666.600	$21.666.600	$0	$21.666.600	$21.699.600	$0	$21.699.600	$10.512.228	$0	$10.512.228	$ 10.512.228	$0	$0	$0	$0	$0	$ 14.487.282	$0	0,00%	$ 14.487.282	100,00%	$ 116.382.152	$0	0,00%	$ 116.382.152	100,00%
	JARDIN- ALIMENTACIÓN		DIA HABIL	DIA nabil X NIÑO	$10.222		$0	$0	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	$0	0,00%	$0	0,00%
COSTOS POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS + INTERNET		MES	MES X NIÑO	$19.108	$736.121	$21.991.953	$22.691.018	$0	0,00%	$22.691.018	100,00%	$10.539	$0	$10.539	$22.701.557	$0	$22.701.557	$422.200	$4.329.149	$4.751.350	$0	$4.751.350	$4.339.863	$ 4.752.064	$ 4.752.064	$ 4.752.064	$ 4.752.064	$0	$0	$0	$ 4.752.064	$ 4.752.064	$ 4.752.064	$ 4.752.064	$ 4.752.064	$ 4.752.064	100,00%	$0	0,00%	$ 27.453.621	$ 27.453.621	100,00%	$ 0	0,00%
	RUAF		MES	MES X NIÑO	$19.600		$2.822.016	$2.259.216	$0	0,00%	$2.822.016	100,00%	$2.999	$0	$2.999	$2.825.015	$0	$2.825.015			$1.203.338	$1.203.338	$0	$1.203.338	$1.206.337	$0	$1.206.337	$962.279	$0	$962.279	$ 962.279	$0	$0	$0	$0	$0	$ 2.168.617	$0	0,00%	$ 2.168.617	100,00%	$ 5.990.953	$0	0,00%	$ 5.990.953	100,00%	$ 8.159.570	$0	0,00%	$ 8.159.570	100,00%
	MANTENIMIENTOS MENORES		MES	MES X NIÑO	$9.589		$9.621.092	$9.621.092	$0	0,00%	$9.621.092	100,00%	$4.234	$0	$4.234	$9.625.326	$0	$9.625.326			$1.838.838	$1.838.838	$0	$1.838.838	$1.841.944	$0	$1.841.944	$300.000	$0	$300.000	$ 1.841.944	$0	$0	$0	$0	$0	$ 2.141.944	$0	0,00%	$ 2.141.944	100,00%	$ 11.462.926	$0	0,00%	$ 11.462.926	100,00%
	TOTALES					$ 1.883.324	$ 1.158.165.322	$ 1.114.453.581	$111.865.539	10,03%	$ 1.004.770.907	89,96%	$309.911	$53.387	$256.525	$ 1.159.357.458	$ 111.919.228	$ 1.047.438.230	$ 9.660.000	$ 103.000.000	$ 103.000.000	$ 103.000

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-171326-16ac59-53665382
2024-12-05T17:39:49-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

VF ESTRUCTURA MODIFICACION 7595-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241205-171326-16ac59-53665382

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-05 17:13:26

Finalización: 2024-12-05 17:39:46

Escanee el código para verificación

Revisión: Firmante




DORA IRET GOMEZ BOTIA
63393454
dgomezb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIAS DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Revisión: Firmante




Paola Lizbeth Urrego Baena
53009953
purregob@sdis.gov.co
Contratista
SDIS.

Revisión: Firmante



Sandra Carolina Pachon Ayala
52350535
spachon@sdis.gov.co
Contratista
Subdireccion para la Infancia

Elaboración: Firmante



Fabio Andrés Ricaurte Mora
7180246
fricaurte@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-171326-16ac59-53665382
2024-12-05T17:39:49-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

VF ESTRUCTURA MODIFICACION 7595-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241205-171326-16ac59-53665382

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-05 17:13:26

Finalización: 2024-12-05 17:39:46

Escanee el código para verificación

Aprobación: Firmante

Adriana Gonzalez Gomez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241205-171326-16ac59-53665382
2024-12-05T17:39:49-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

VF ESTRUCTURA MODIFICACION 7595-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241205-171326-16ac59-53665382

Creación: 2024-12-05 17:13:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-05 17:39:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Fabio Andrés Ricaurte Mora fricaurte@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:13:42 Lec.: 2024-12-05 17:14:04 Res.: 2024-12-05 17:14:12 IP Res.: 186.31.111.223
Revisión	Sandra Carolina Pachon Ayala spachon@sdis.gov.co Contratista Subdireccion para la Infancia	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:14:12 Lec.: 2024-12-05 17:15:00 Res.: 2024-12-05 17:15:10 IP Res.: 191.156.53.26
Revisión	Paola Lizbeth Urrego Baena purregob@sdis.gov.co Contratista SDIS.	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:15:10 Lec.: 2024-12-05 17:16:17 Res.: 2024-12-05 17:17:59 IP Res.: 186.84.90.58
Revisión	DORA IRET GOMEZ BOTIA dgomezb@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIAS DISTRITAL DE INTEGRACION SOC	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:17:59 Lec.: 2024-12-05 17:19:03 Res.: 2024-12-05 17:30:02 IP Res.: 181.50.142.150
Aprobación	Adriana González Gómez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-12-05 17:30:02 Lec.: 2024-12-05 17:39:37 Res.: 2024-12-05 17:39:46 IP Res.: 191.156.181.96