Fecha de Solicitud: 4 de diciembre de 2024	**Área de Origen:** PLANEACIÓN	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: CPS 768 - 2023	**Fecha de Suscripción**: 28 de septiembre 2023	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Plazo Inicial: 7 meses	**Fecha de Inicio:** 24 de octubre de 2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 23 de mayo de 2024 **Fecha de Terminación final:** 07 de diciembre de 2024
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE INCIDAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1937 PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA TOAR, LA REICORPORACIÓN PRODUCTIVA, EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA PARA LA PAZ TERRITORIAL Y EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y ARTISTICA, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024".		
Contratista: ANALYTICA MSE SAS BIC		
Alcalde Local de Ciudad Bolívar: Diego Arley Arenas Manrique.		**Valor Inicial: $ 1.125.463.263**
Número del proceso SECOP I o II: FDLCB-LP-003-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 23 de agosto de 2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26507181&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 5**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$N/A	**Tiempo**: dieciséis (16) días calendario empezando desde el 8 de diciembre 2024 al 23 de diciembre de 2024. **Fecha Terminación Final**: 23/Diciembre/2024	**1.PLAZO: CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN** Solicitud de prórroga de (16) días calendario, del 8 de diciembre de 2024 al 23 de diciembre de 2024. Componente 1 Ruta Toar: entregar el molino para la transformación de material plástico a la iniciativa que se aprobó a la organización recicladores de víctimas, como parte de la línea de trabajo en educación bajo la actividad "reciclando y educando" de la ruta TOAR y realizar el evento de entrega

Escaneado con CamScanner

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ N/A** CDP No.: **N/A**	**Tiempo:** Treinta y dos (32) días calendario empezando desde el 20 de diciembre 2023 al 20 de enero 2024	Solicitud de suspensión de (32) días calendario, del 20 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024. Se modifica la fecha de terminación de acuerdo con lo establecido en el acta de suspensión.
	Fecha Terminación Final: 24 de junio del 2024	
MODIFICACIÓN No. 2		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ N/A** CDP No.: **N/A**	**Tiempo**: Cuarenta y cinco (45) días calendario empezando desde el 18 de marzo 2024 al 02 de mayo 2024	Solicitud de suspensión de cuarenta y cinco (45) días calendario, del 18 de marzo de 2023 al 02 de mayo de 2024 Se modifica la fecha de terminación de acuerdo con lo establecido en el acta de suspensión.
	Fecha terminación del contrato: 07 de agosto del 2024	
MODIFICACIÓN No. 3		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ N/A** CDP No.: **N/A**	**Tiempo:** N/A	Solicitud de modificación ítems reajuste de precios debido a que se ha identificado la necesidad de ajustar algunos rubros que presentan divergencia en las condiciones del mercado y con los requisitos establecidos en el anexo técnico en términos de unidades de medida
	Fecha terminación del contrato: N/A	
MODIFICACIÓN No. 4		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**

Escaneado con CamScanner

Valor: **$ N/A** CDP No.: **N/A**	**Tiempo**: (4) meses Hasta el 07 de diciembre de 2024. **Fecha Terminación Final**: 07/Diciembre/2024	**1.PLAZO: CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN** **2.** ITEMS reajuste de precios del componente No 2 Reincorporación productiva y social para la implementación del acuerdo de paz Numeral 2.6.2.3. Fase de puesta en marcha de las iniciativas consolidadas al componente 1 Ruta TOAR. Debido a la baja participación en el Componente No. 2 (Reincorporación Productiva), donde de 40 personas esperadas solo 11 participaron, se solicita redistribuir los recursos al Componente No. 1 (Ruta TOAR). Este componente cuenta con la mayor cantidad de participantes y busca impactar a 260 personas aproximadamente. La redistribución asegurará una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos del programa. **3.** refrigerios: incluir en el componente No 4 numeral 2.7.3 Estrategia comunicativa y evento central 2.7.3.2. Evento central "Sembrando confianza y cosechando paz en Ciudad Bolívar "De igual manera se evidencia la necesidad de suministrar 200 refrigerios para el evento macro contemplado en el anexo técnico del componente 4, debido a que este suministro no quedó estipulado y es requerido. En tal sentido se solicita dentro de la redistribución contemplar estos refrigerios, debido a la necesidad identificada dentro de la ejecución

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$ 1.125.463.263**
Valor ejecutado:	**$ 214.917.473**
Valor Pendiente a pagar informe 6:	**$ 81.067.247**
Valor Pendiente a pagar informe 7:	**$ 72.804.953**
Valor Pendiente a pagar informe 8:	**$ 76.365.473**
Valor Pendiente a pagar informe 9:	**$ 134.201.151**

Escaneado con CamScanner

Valor Pendiente a pagar informe 10: **$ 183.473.831**
Valor Pendiente a pagar informe 11: **$ 176.115.009**
Valor Total Pendiente Pagar **$ 910.545.790**
Valor a Adicionar: **$ N/A**
Valor total (incluyendo la adición solicitada): $ 1.125.463.263

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:
Mediante el comunicado enviado por el operador ANALYTICA MSE S.A.S. BIC, con radicado No. 20246910168732 del 4 de diciembre de 2024, en el cual solicita una prórroga del CPS 768 DE 2023, se manifiesta lo siguiente:

"Por medio de la presente nos permitimos solicitar una prórroga del contrato 768 de 2023 cuyo objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE INCIDAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1937 PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA TOAR, LA REICORPORACIÓN PRODUCTIVA, EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA PARA LA PAZ TERRITORIAL Y EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y ARTISTICA, EN EL MARCO DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024"

Como quiera que el contrato 768 de 2023 tiene fecha de finalización 7 de diciembre de 2024 y que como contratistas solo nos resta por entregar el molino para la transformación de material plástico que se aprobó a la organización recicladores de víctimas, como parte de la línea de trabajo en educación bajo la actividad "reciclando y educando" de la ruta TOAR y realizar el evento de entrega, solicitamos a ustedes se prorrogue el contrato por 16 días adicionales, es decir hasta el 23 de diciembre de 2024, a fin de poder cumplir con la compra de la máquina e ingreso al almacén de la Alcaldía de dicho elemento. Entendemos que este molino será entregado por parte de la Alcaldía a la organización de recicladores bajo contrato de comodato, por lo cual en caso de que no se logre la suscripción del contrato del comodato entre la Alcaldía y la Organización de Recicladores en los 16 días solicitados, Analytica MSES SAS entregará la máquina al almacén de la Alcaldía para que sea entregado a las víctimas una vez se surta el contrato de comodato entre las partes. Agradezco de antemano la atención y quedamos atentos a los trámites que se requieran para la consecución de la prórroga

<u>Justificación Apoyo a la Supervisión:</u>

A través del comunicado radicado por el operador **ANALYTICA MSE S.A.S. BIC** con número **20246910168732** del 4 de diciembre de 2024, se presenta la siguiente justificación:

Solicitud No. 1 – Prórroga de dieciséis (16) días: El contratista solicita esta extensión de tiempo argumentando que el proceso relacionado con la "Organización de Reciclaje Víctimas del Conflicto Armado" surge de la necesidad de fortalecer una organización social que actualmente beneficia directamente a 37 familias víctimas del conflicto armado. Esta iniciativa busca no solo consolidar dicho apoyo, sino también ampliar su alcance para impactar a más familias en el futuro. Asimismo, la solicitud responde a los requerimientos asociados al proceso de formulación y las necesidades identificadas en la localidad de Ciudad Bolívar. Esto incluye actividades específicas en el marco de la línea de educación, particularmente la iniciativa **"Reciclando y Educando"** dentro de la **Ruta TOAR**.

Escaneado con CamScanner

La entrega del molino constituye un insumo clave para potenciar los procesos productivos y colectivos de esta comunidad, contribuyendo a su sostenibilidad y empoderamiento. Dada la adquisición del **molino industrial para la transformación de material plástico**, el cual cuenta con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Motor:** 30 HP acanalado, A 1740 RPM, en ángulo de ¾.
- **Eje:** 4 pulgadas.
- **Cuchillas:** 5 fijas y 3 giratorias.
- **Volante:** Hierro macizo de 90 kg.
- **Polea:** Tipo C.
- **Tolva:** Fabricada en lámina de ¾ con dimensiones de 70 cm de largo por 60 cm de ancho.
- **Chasis:** Perfil en U de 4 pulgadas.
- **Breaker:** 120 amperios.

Y considerando que el valor del equipo supera un salario mínimo, la Alcaldía Local estima necesario formalizar un **contrato de comodato** para su uso. Esta figura jurídica permitirá garantizar el adecuado uso del molino, asegurando su conservación, permanencia y manejo responsable, en beneficio de los objetivos colectivos establecidos por la organización.

Este equipo, seleccionado y avalado por los participantes de la **Ruta TOAR** y la organización de recicladores, está valorado en **$29.875.000**, cifra determinada mediante un estudio de mercado. Dicho estudio incluyó dos cotizaciones presentadas por el operador y una adicional proporcionada por la Alcaldía, las cuales permitieron establecer el valor referenciado. Es importante destacar que la prórroga solicitada no implicará ninguna modificación presupuestal. La ampliación se limita únicamente al plazo necesario para garantizar la entrega del molino, sin generar incrementos en los recursos económicos asignados. De esta forma, se asegura la integridad financiera del proyecto mientras se garantiza el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos.

No obstante, en relación con la entrega del equipo, el pasado 12 de noviembre se remitió al área jurídica la documentación requerida para la revisión y elaboración del contrato de comodato. A la fecha, dicho contrato aún se encuentra en proceso de revisión y en espera de la respuesta correspondiente. Este retraso ha generado demoras tanto en la entrega del molino como en la ejecución de las actividades programadas para su entrega.

Es importante destacar que esta entrega está estrechamente relacionada con la actividad denominada **"Reciclando y Educando"**, la cual forma parte de la línea de acción en educación. Su propósito principal es impulsar el desarrollo comunitario a través del reciclaje y la capacitación de las comunidades beneficiadas.

La entrega del molino requiere un plazo de **15 días hábiles**, tiempo necesario para completar los procesos logísticos y productivos previstos. Por ello, la prórroga solicitada es fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y asegurar el beneficio directo a la comunidad de **Ciudad Bolívar**.

Cabe destacar que, además de la adquisición del molino, el proveedor incluye un contrato diseñado para contribuir al **fortalecimiento** productivo de la organización, promoviendo su sostenibilidad y desarrollo a largo plazo. Asimismo, el proveedor ha informado que el tiempo estimado para la implementación del contrato y los ajustes necesarios garantizará el cumplimiento de estos objetivos.

Escaneado con CamScanner

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:
Valor contrato en SMLV: N/A
Valor máximo para adición en SMLV: N/A
Valor adición solicitada en SMLV: N/A

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación del Contrato de prestación de servicios CPS 768-2023, de acuerdo con los argumentos anteriormente referidos.

Supervisor
DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
Alcalde Local de Ciudad Bolívar.
alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

Apoyo a la Supervisión
SERGIO ENRIQUE MORALES GIL
Planeación - Contratista ALCB.
sergio.morales@gobiernobogota.gov.co

proyecto: Sergio Enrique Morales Gil – Contratista Planeación CPS – 994-2024
Reviso: Jorge Alexander Esquivel Garcia – Contratista CPS 178-2024
Revisó: Moniza Montes Mercado – Profesional universitario Código 219 Grado 18.
Reviso: Carlos Andrés Vaca Gomez – Contratista Despacho CPS 943-2024 FDLCB
Revisó: Sergio Eulises Paez Vilalba – Contratista Despacho Contrato No CPS 931-2024.

Anexos:
1. Anexo Radicado No. 20246910168732 del 4 de diciembre del 2023.

Escaneado con CamScanner