Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL: 01 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024

CONTRATO No. No: 2001 DEL 2024

REGISTRO BPyP No.: 2024-00415-0013

FECHA INICIACIÓN: 14/05/2024

FECHA TERMINACIÓN: _ 15 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONTRATISTA: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGÜÍ**

INTERVENTOR: **NANCY YIZETH CHAPARRO PARADA**

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 83.

REPORTE DEL CONTRATISTA			**REPORTE DEL INTERVENTOR**			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 380 familias, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural disperso, rural y centros poblados en su orden de priorización , las cuales incluyen: visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con educación e información en salud, visitas de seguimiento, información y educación para la salud, con entrega de programador de compromisos a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del softw are SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis por equipo básico de salud (Enfermería, psicología) y la medico familiarista de la RED INTEGRADA, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	Se están desarrollando 5 visitas diarias por cada uno de los profesionales según el cronograma establecido hasta el momento se han realizado 770 visitas . Avance en la ejecución: 51%		X		https://boyacagob-my.sharepoint.com/personal/pic_salud_boyaca_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpic_salud_boyaca_gov_co%2FDocuments%2FPIC%202024%2FSOPORTES%20PIC%202024%2FTOGUI%2FAnexo%201-PICF%2FSEGUNDO%20I

2	Realizar a familias priorizadas Plan Integral de Cuidado Familiar por auxiliar de enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 380 familias , a través de 2 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad Cuidado BASICO Y BASICO SUPERVISADO ESTAS ULTIMAS CON SEGUIMIENTO ESTRICTO AL RIESGO PARA DETERMINAR POSIBLE INGRESO A CUIDADO ESPECIAL POR EL EQUIPO DE SALUD, del sector rural disperso, rural y centros poblados en su orden de priorización , las cuales incluyen: visitas domiciliarias de caracterización o actualización para establecer exposición a riesgos y capacidad de gestión a riesgo por la familia con información en salud, visitas de seguimiento, entrega de programador de compromisos, seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del softw are SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo semanal de unidades de análisis por equipo básico de salud (Enfermería, psicología) y la medico familiarista de la RED INTEGRADA, aplicando parámetros técnicos del lineamiento departamental.	Se están desarrollando 6 visitas diarias por auxiliar de enfermería según programación del cronograma se han desarrollado 512 visitas Avance en la ejecución: 67%		X		https://boyacagob-my.sharepoint.com/personal/pic_salud_boyaca_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpic%5Fsalud%5Fboyaca%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPIC%202024%2FSOPORTES%20PIC%202024%2FTOGUI%2FAnexo%202%2DPICF
3	Desarrollar 2 Ciclo Educativo 9 sesiones, una semanal dirigidas a 20 personas del sector informal de la economía que serán las mismas durante cada sesión, de 60 minutos de duración, tres de cada tema: cuidándonos informalmente, mujer trabajadora campesina, previniendo accidentes - cuidando mi hogar para - caja de herramientas secretaria de salud de Boyacá - a desarrollar en los municipios de proyecto piloto de red.	Grupo 1: se han realizado 8 sesiones Grupo 2: Se ha focalizado la población con la cual se pretende ejecutar la actividad. Avance en la ejecución: 40%		X		https://boyacagob-my.sharepoint.com/personal/pic_salud_boyaca_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpic%5Fsalud%5Fboyaca%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPIC%202024%2FSOPORTES%20PIC%202024%2FTOGUI%2FAnexo%205%2DTRA
4	Desarrollar 1 ciclo educativo (de 3 sesiones) en el marco de las Jornadas ¨Soy Generación más sonriente¨ dirigido a población gestantes y parejas lactantes del área urbana y rural del municipio sobre: riesgos bucales en la gestación, beneficios de la lactancia materna para la salud bucal y alimentación complementaria, prácticas de salud bucal para la madre y él bebe. Mínimo 10 participantes que serán los mismos en todo el ciclo mínimo dos horas de duración.	Se ha desarrollado tres sesiónes durante las siguientes fechas: 26/06/2024 - 31/07/2024 - 22/08/2024. Avance en la ejecución: 100%	X			https://drive.google.com/drive/folders/1tRYJsaTJ1X-jlpHlirykH-Hu8OSSz85M
5	Realizar acciones de información en salud a través de 12 talleres en el marco de las Jornadas Soy Generación más sonriente¨ llevados a cabo por profesional de odontología a grupos de adolescentes de instituciones educativas del área rural y urbana del municipio sobre: hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología. riesgos en el uso de elementos como piercing intra y peribucales. Mínimo 20 participantes por sesión de mínimo 90 minutos de duración.	Se desarrollaron 3 talleres con sus 3 momentos establecidos en la Guía en las siguientes fechas: 16/07/2024 -16/07/2024- 22/08/2024 Avance en la ejecución: 75%			x	https://drive.google.com/drive/folders/1tRYJsaTJ1X-jlpHlirykH-Hu8OSSz85M
6	Realizar tamizaje para Chagas de los municipios priorizados en el plan de certificación internacional (Recertificación) dirigido a población priorizada. (toma de la muestra por paciente y envió al Laboratorio a los municipios establecidos en lineamiento técnico y al laboratorio Departamental de salud pública)	Se han aplicado 50 pruebas de Chagas de las 100 contratadas. Avance en la ejecución: 50%		x		https://drive.google.com/drive/folders/1MnY9UBN_a21KwcjGFesvyu2fZ8PJYusP

Firma: _____

Nombre: NANCY YIZETH CHAPARRO PARADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGÜÍ**

RL ESE LINA ROSA ABRIL SANCHEZ

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.