Código: F-INF-08	Acta de Obra	Fecha: 22/11/2024	Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N°001 DE 2024
ACTA PARCIAL N°01

OBJETO: CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

CONTRATO DE OBRA N°: 1 DE 2024
CONTRATISTA: HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S
REPRESENTANTE: OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CEDULA O NIT N°: 901.282.487-8
VALOR INICIAL: $ 252.132.293,15
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ -
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 252.132.293,15

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1553 $272.637.792,20

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5135

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	45	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	26/08/2024	
FECHA DE TERMINACION:	09/10/2024	
FECHA DE SUSPENSION:	N/A	
PLAZO PRORROGA:	30	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACION:	N/A	
FECHA DE TERMINACION:	08/11/2024	

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBEN DARIO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, KURT WARTSKI PATIÑO en calidad de supervisor y HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S, rep. legal OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

Periodo a pagar: Agosto 26 - Octubre 31 de 2024 por un valor de $226,510,540,17

FORMA DE PAGO: El departamento del Quindio cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios fijos y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%),así:
Pagos parciales hasta llegar al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con la cantidad o avance de obra ejecutada y con los items de obra desarrollados, los cuales deberan estar debidamente revisados y aprobados por la supervision del contrato. Un ultimo pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del contrato, que será cancelado al contratista, posterior a la entrega de los documentos y demás requisitos exigidos para la liquidacion del contrato, además de la entrega y recibido final a satisfaccion de las actividades del objeto contratado.

Item de pago	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					ACTA 1		Total a Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total Modificaciones	Cantidad ejecutar	vr.Total	Cantidad	Vr. Pagado
1	**PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA**													
1,1	Localización y replanteo línea	ML	110	$ 3.553,14	$ 390.845,35	0,00	4,02	-4,02	$ 3.553,14	-$ 14.283,62	105,98	$ 376.561,78	105,98	$ 376.561,78
1,2	Descapote y limpieza a mano	M2	221	$ 6.151,68	$ 1.359.520,40	382,00	0,00	382,00	$ 6.151,68	$ 2.349.941,76	603,00	$ 3.709.463,04	603,00	$ 3.709.463,04
1,3	Excavación material común h = 0 - 2 m No Incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	114	$ 27.847,03	$ 3.174.561,47	443,06	0,00	443,06	$ 27.847,03	$ 12.337.905,11	557,06	$ 15.512.466,53	557,06	$ 15.512.466,53
1,4	Excavacion en material comun para pilotes (diametro 0.40 m - longitud 8 m). No incluye retiro de sobrantes	ML	320	$ 54.915,36	$ 17.572.913,79	0,00	80,00	-80,00	$ 54.915,36	-$ 4.393.228,80	240,00	$ 13.179.686,40	240,00	$ 13.179.686,40
1,5	Excavacion en material comun para tensores (diametro 0.15 m - longitud 6 m). No incluye retiro de sobrantes	ML	240	$ 32.303,43	$ 7.752.823,20	0,00	60,00	-60,00	$ 32.303,43	-$ 1.938.205,80	180,00	$ 5.814.617,40	180,00	$ 5.814.617,40
1,6	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	129	$ 60.342,52	$ 7.784.185,34	0,00	129,00	-129,00	$ 60.342,52	-$ 7.784.185,08	-	$ -	0,00	$ -
1,7	Lleno compactado con material de sitio	M3	30	$ 30.377,11	$ 911.313,28	522,30	0,00	522,30	$ 30.377,11	$ 15.865.984,55	552,30	$ 16.777.277,85	552,30	$ 16.777.277,85
1,8	Lleno compactado con material de prestamo	M3	50	$ 82.577,93	$ 4.128.896,54	0,00	43,00	-22,00	$ 82.577,93	-$ 1.816.714,46	7,00	$ 578.045,51	7,00	$ 578.045,51
	SUBTOTAL				$ 43.075.059,36					$ 14.607.193,66		$ 55.948.118,51		$ 55.948.118,51
2	**ACERO DE REFUERZO**													
2,1	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa (PILOTES)	KG	5.921	$ 6.320,92	$ 37.426.157,85	0,00	260,78	-260,78	$ 6.320,92	-$ 1.648.369,52	5.660,22	$ 35.777.797,80	5660,22	$ 35.777.797,80
2,2	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa (TENSORES)	KG	940	$ 6.320,92	$ 5.941.663,30	-199,60	199,60	170,60	$ 6.320,92	$ 1.078.348,95	740,40	$ 4.680.009,17	740,40	$ 4.680.009,17
2,3	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa (VIGA CABEZAL)	KG	2.363	$ 6.320,92	$ 14.936.330,18	0,00	1732,40	-341,60	$ 6.320,92	-$ 2.159.226,27	630,60	$ 3.985.972,15	630,60	$ 3.985.972,15
2,4	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa (EXTENSION DESCOLE)	KG	1.267	$ 6.320,92	$ 8.008.603,61	0,00	955,96	-955,96	$ 6.320,92	-$ 6.042.541,37	311,04	$ 1.966.084,27	311,04	$ 1.966.084,27
2,5	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa (CABEZAL DE DESCARGA)	KG	720	$ 6.320,92	$ 4.551.061,25	0,00	424,57	-424,57	$ 6.320,92	-$ 2.683.650,76	295,43	$ 1.867.411,65	295,43	$ 1.867.411,65
	SUBTOTAL				$ 70.863.816,18					-$ 11.455.438,97		$ 48.277.255,03		$ 48.277.255,03
3	**ELEMENTOS EN CONCRETO**													
3,1	Concreto para caisson y/o pilotes en concreto de 21Mpa. (PILOTES)	M3	43	$ 697.846,32	$ 30.007.391,57	0,00	7,37	-7,37	$ 697.846,32	-$ 5.145.569,84	35,63	$ 24.861.821,92	35,63	$ 24.861.821,92
3,2	Concreto para caisson y/o pilotes en concreto de 21Mpa. (TENSORES)	M3	5,0	$ 697.846,32	$ 3.489.231,58	0,94	0,00	0,94	$ 697.846,32	$ 653.672,85	5,94	$ 4.142.904,25	5,94	$ 4.142.904,25
3,3	Concreto (clase D) de 28 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, vigas, columnas losas de piso y/o cabezales. (VIGA CABEZAL)	M3	16	$ 762.845,86	$ 12.205.533,70	0,00	12,22	-4,66	$ 762.845,86	-$ 3.554.861,71	3,78	$ 2.883.557,35	3,78	$ 2.883.557,35
3,4	Concreto (clase D) de 28 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, vigas, columnas losas de piso y/o cabezales. (EXTENSION DESCOLE)	M3	7	$ 762.845,86	$ 5.339.920,99	0,00	1,31	-1,31	$ 762.845,86	-$ 998.107,52	5,69	$ 4.341.813,50	5,69	$ 4.341.813,50
3,5	Concreto (clase D) de 28 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, vigas, columnas losas de piso y/o cabezales. (CABEZAL DE DESCARGA)	M3	4	$ 762.845,86	$ 3.051.383,42	0,13	0,00	0,13	$ 762.845,86	$ 102.587,51	4,13	$ 3.153.970,95	4,13	$ 3.153.970,95

3,6	Concreto (clase D) de 28 Mpa, No incluye Acero de refuerzo, para muros, vigas, columnas losas de piso y/o cabezales. (RECUBRIMIENTO EN CONCRETO)	M3	5	$ 762.845,86	$ 3.814.229,28	0,00	3,82	-3,82	$ 762.845,86	-$ 2.917.122,57	1,18	$ 897.106,73	1,18	$ 897.106,73
	SUBTOTAL				**$ 57.907.690,54**					**-$ 11.859.401,48**		**$ 40.281.174,79**		**$ 40.281.174,79**
4	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**													
4,1	Trinchos provisionales	M2	50	$ 75.047,59	$ 3.752.379,74	31,00	0,00	31,00	$ 75.047,59	$ 2.326.475,29	81,00	$ 6.078.854,79	81,00	$ 6.078.854,79
4,2	Suministro e instalacion de tuberia perfilada PVC D=10"	ML	40	$ 127.034,49	$ 5.081.379,46	13,68	0,00	13,68	$ 127.034,49	$ 1.737.831,82	53,68	$ 6.819.211,42	53,68	$ 6.819.211,42
4,3	Entibado Tipo B	M2	60	$ 34.456,04	$ 2.067.362,47	138,32	0,00	138,32	$ 34.456,04	$ 4.765.959,45	196,32	$ 6.833.321,85	196,32	$ 6.833.321,85
4,4	Manejo de aguas	ML	50	$ 12.425,05	$ 621.252,72	0,00	10,00	-10,00	$ 12.425,05	-$ 124.250,50	40,00	$ 497.002,00	40,00	$ 497.002,00
	SUBTOTAL			-	**$ 11.522.374,39**					**$ 8.706.016,07**		**$ 20.228.390,07**		**$ 20.228.390,07**
	COSTO DIRECTO:				**$ 183.368.940,47**					**-$ 1.636,72**		**$ 164.734.938,31**		**$ 164.734.938,31**
	ADMINISTRACIÓN	32,00%			$ 58.678.060,95					-$ 521,83		$ 52.715.180,26		$ 52.715.180,26
	IMPREVISTOS	0,50%			$ 916.844,70					-$ 8,15		$ 823.674,69		$ 823.674,69
	UTILIDAD	5,00%			$ 9.168.447,02					-$ 81,54		$ 8.236.746,92		$ 8.236.746,92
	COSTO TOTAL:				**$ 252.132.293,15**					**-$ 2.242,24**		**$ 226.510.540,18**		**$ 226.510.540,17**

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$	252.132.293,15
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$	-
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$	-
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$	-
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$	-
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	**226.510.540,18**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$	-
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$	**226.510.540,18**
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	$	25.621.752,97
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
SALDO POR LIBERAR:	$	-

La Interventoría o Supervisión KURT WARTSKI PATIÑO, certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presenta acta para trámite de pago ante el Departamento del Quindío.

Consignar a favor de Hurtado Construcciones S.A.S , el valor a pagar en la cuenta (Ahorros/Corriente): N° 86500014181 del Banco BANCOLOMBIA

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, KURT WARTSKI PATIÑO, en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado con tarjeta profesional N° 252313-T , donde certifica que HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT.901,282,482-4. representada legalmente por **OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ**, identificado(a) con número de cédula 89,008,186 de **Armenia, Quindío**, se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES CON DIECIOCHO CENTAVOS MDA/CTE.

Se firma la presente acta, a los 22 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024

Elaboró:

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
Contratista

Revisó:

KURT WARTSKI PATIÑO
Supervisor

Aprobó:

RUBEN DARIO CASTILLO ESCOBAR
Secretario de aguas e infraestructura

DIANA HURTADO
RECIBIDO DIC 2024

Escaneado con CamScanner