INFORME DE SUPERVISIÓN	Contrato 202400198 de octubre 11 de 2024
Informe Parcial:_ X / Informe Final ___	No. del Informe: No. 2
Período del Informe:	8 de noviembre de 2024. Capacitación Docentes
Fecha en la que se presenta el informe:	2 de diciembre de 2024

1. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONTRATISTA	AKBAL DESIGN SAS – R/L ARNOLD FELIPE RODRÍGUEZ TARAZONA
NIT / C.C.	NIT. No. 900.993.018- 7 . CC. 1.070.013.186 DE CAJICÁ
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Fecha de Suscripción de Contrato	OCTUBRE 11 de 2024.
Fecha de Inicio del Contrato	OCTUBRE 11 de 2024.
Fecha de terminación del Contrato	25 DICIEMBRE DE 2024.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000841 del 27//09/2024
Registro Presupuestal	2024001127 11/10/2024
Valor Inicial del Contrato	$ 105.303.882,00
Adición No.	N/A
Valor Total del Contrato	$ 105.303.882,00
Plazo de Ejecución Inicial	Dos (02) Meses, Quince (15) días
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	25 de Diciembre de 2024
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	MARÍA ELVIRA MORALES MALAVER
Cargo	SECRETARIA INTEGRACIÓN SOCIAL

2. GARANTÍAS

Número de la Póliza	11-44-101237146	Compañía de Seguros	Seguros del Estado SA
Amparo	Cumplimiento	Valor Asegurado	$47.386.746.90
Desde	10 octubre 2024	Hasta	27 de diciembre 2024
Número de la Póliza	11-40-101069087	Compañía de Seguros	Seguros del Estado SA
Amparo	Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	Valor Asegurado	$260.000.000
Desde	10 octubre 2024	Hasta	27 de diciembre 2024

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 08-11-2024 y el 08-11-2024 por el contratista en el marco de capacitación a los docentes de las instituciones educativas oficiales y privadas del municipio, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Entregar los bienes objeto del presente contrato en la cantidad, calidad y condiciones establecidas en los estudios previos, invitación y la propuesta presentada.	% de avance: 37,02% Se evidencia el cumplimiento de la obligación toda vez que el contratista entregó los bienes objeto del presente contrato en la cantidad, calidad y condiciones establecidas en los estudios previos, invitación y la propuesta presentada. Soporte/Evidencia: Registro fotografico
2	Prestar el servicio de logística en el marco de la capacitación docente 2024, tal como se establece en las condiciones técnicas establecidas	% de avance: 37,02% En cumplimiento de esta obligación la contratista prestó el servicio de logística en el marco de la capacitación de docentes 2024 tal como se establece en las condiciones técnicas establecidas. Soporte/Evidencia: Registro fotográfico
3		% de avance: 37,02%

	Disponer del personal logístico necesario para hacerse cargo de todas las actividades programadas para el desarrollo del evento	Akbal Design cumplió con el personal logístico necesario para hacerse cargo de todas las actividades programadas para el desarrollo del evento.
		Soporte/Evidencia: Registro fotográfico
4	Presentar hojas de vida de los ponentes y comisiones, que cumplan con la idoneidad.	% de avance: 37,02%
		Akbal Design presentó las hojas de vida de los ponentes y comisiones, que cumplan con la idoneidad
		Soporte/Evidencia: En CD y registro fotográfico
5	Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los elementos solicitados, así como su despacho y entrega oportuna en los lugares previamente pactados con el funcionario asignado.	% de avance: 37,02%
		Se evidenció que el contratista realizó el transporte de los elementos solicitados, asíí como su despacho y entrega oportuna en los lugares previamente pactados con el funcionario asignado.
		Soporte/Evidencia: En CD y registro fotográfico
6	Entregar los elementos con la totalidad de los ítems contratados debidamente organizados, empacados y garantizando la calidad de los mismos.	% de avance: 37,02%
		El contratista entregó los elementos con la totalidad de los ítems contratados debidamente organizados, empacados y garantizando la calidad de estos.
		Soporte/Evidencia: Registro fotográfico
7	Garantizar que los productos alimenticios que por sus características lo requieran, posean el registro sanitario, permiso o notificación sanitarios obligatoria.	% de avance: 37,02%
		El contratista garantizó que los productos alimenticios que por sus características lo requieran, posean el registro sanitario, permiso o notificación sanitarios obligatoria.
		Soporte/Evidencia: Registro fotográfico
8	Cumplir con todas y cada una de las especificaciones señaladas en su propuesta la cual hace parte integral del presente contrato.	% de avance: 37,02%
		El contratista cumplió con todas y cada una de las especificaciones señaladas en su propuesta la cual hace parte integral del presente contrato

		Soporte/Evidencia: Registro fotográfico.
9	Garantizar que la presentación del grupo musical se encuentre dentro de los horarios establecidos en el cronograma	% de avance: 37,02%
		El contratista cumplió con la presentación del grupo musical dentro de los horarios establecidos en el cronograma.
		Soporte/Evidencia: Registro fotográfico.

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$ 105.303.882
Valor Adiciones	0
Valor Total	$ 105.303.882
Valor Pagado	$18.987.620
Valor Ejecutado	$19.996.000
Valor por Ejecutar	$ 66.320.262

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
Pago # 1	30/11/2024	$18.987.620	18,03
	TOTAL	$18.987.620	18,03

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde **37,02%** del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Plantilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Plantilla de pago correspondiente al período de cotización.	9476010021	noviembre 2024	$318.800
Informe y Soportes	Informe diligenciado y soportes de la ejecución del contrato en medio físico.			SÍ

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula SEXTA (6).

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

La contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo establecido.

5. ANEXOS

Informe de actividades, evidencias, cartas, pago seguridad social, certificado Afiliación, certificado ARL.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los dos (2) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).



_____

MARÍA ELVIRA MORALES MALAVER
SUPERVISOR
Cargo: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboró: María del Rosario Ochoa / Auxiliar Administrativo /Integración Social Vo.Bo
Revisó: María Elvira Morales Malaver/secretaria de Integración Social/VoBo.
Aprobó: María Elvira Morales Malaver/secretaria de Integración Social/VoBo.