IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-189
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 21/06/2024
	ACTA TERMINACION OTROS CONTRATOS	Versión: 01

GENERALIDADES	
NUMERO DE PROCESO No. CONTRATO	IDERMETA-RE-045-2024 690 DE 2024
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META-IDERMETA NIT 822002510-6
	Rep. Legal FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO C.C. No. 17.349.461 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	**RESGUARDO INDIGENA MAGUARE** **R.L SANTIAGO CLODUALDO KUETGAJE NEVAKE**
	NIT 901053503-9 C.C 4.985.404 de la Chorrera Amazonas
OBJETO	APOYAR LA REALIZACION DEL EVENTO "JUEGOS ANCESTRALES Y CONVENCIONALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE VILLAVICENCIO Y DE LA REGION DEL ARIARI EN EL DEPARTAMENTO DEL META" CON EL FIN DE BRINDAR UN ESPACIO DE INTEGRACION RECREATIVA Y DE SANO ESPARCIMIENTO PROMOVIENDO LOS PROCESOS DE IDENTIDAD CULTURAL DEL RESGUARDO INDIGENA MAGUARE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE**
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	**CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE**
CDP	509 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024
TERMINO INICIAL EJECUCIÓN	**SEIS (06) DIAS** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.
PRORROGA	N/A
TERMINO FINAL EJECUCION	**SEIS (06) DIAS** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.
REGISTRO PRESUPUESTAL	1277 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR Y CARGO	MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA – Subdirector Técnico
POLIZAS DE GARANTIA	CUMPLIMIENTO CV 620-47-99400054774 VIG. 20-MAR-2025 PAGO ANTICIPADO CV 620-47-99400054774 VIG. 20-MAR-2025 RESP.CIVIL EXTRAC. 620-74-994000012837 VIG. 20-NOV-.2024
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	07 NOVIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO	UN PAGO ANTICIPADO EQUIVALETE AL 50% DEL VALOR DEL CONVENIO Y UN PAGO FINAL POR EL 50% RESTANTE, UNA VEZ EJECUTADO EL 100% DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS.
FECHA DE INICIO	07 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	12 NOVIEMBRE DE 2024

En la Ciudad de Villavicencio, se reunieron: **MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA**, Subdirector Técnico, en su calidad de SUPERVISOR y el señor **SANTIAGO CLODUALDO KUETGAJE NEVAKE,** en su condición de contratista, con el propósito de finalizar el contrato No. **690/2024**, previa a las siguientes consideraciones:

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-189
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 21/06/2024
	ACTA TERMINACION OTROS CONTRATOS	Versión: 01

PRIMERA: Que IDERMETA, celebró el contrato No. **690/2024**, con acta de inicio suscrita el **07 de noviembre de 2024** cuyo objeto, término de ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación y valor del contrato son los consignados en el encabezamiento de la presente acta.

SEGUNDA: Que según el clausulado del contrato No. **690/2024**, al "SUPERVISOR" le corresponde, realizar el acta de inicio, informe de supervisión, acta de terminación y liquidación del contrato.

TERCERA: Que, revisada la documentación presentada por **EL CONTRATISTA**, el SUPERVISOR, suscribió el **informe** de supervisión del contrato No. **690/2024**, suscrito entre IDERMETA y **el señor SANTIAGO CLODUALDO KUETGAJE NEVAKE, representante legal del RESGUARDO INDIGENA MAGUARE.**

CUARTA: Que la ley 80 de 1993, en su artículo 60 señala que los contratos de tracto sucesivo serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes.

QUINTA: Al término de la revisión del **INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL**, acompañado de las evidencias fotográficas físicas de cada una de las actividades, se evidencia que, el **señor SANTIAGO CLODUALDO KUETGAJE NEVAKE, representante legal del RESGUARDO INDIGENA MAGUARE.** dio cumplimiento con la ejecución de las actividades en forma y tiempo de conformidad al objeto del contrato.

SEXTA: Que el JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, expidió con fecha **07 de noviembre de 2024**, el documento aprobando las pólizas de garantías de: Cumplimiento, pago anticipado y responsabilidad civil extracontractual.

SEPTIMA: Que, de conformidad con lo antes manifestado, las partes acuerdan suscribir la presente acta de finalización, dejando constancia que no existen divergencias respecto de las obligaciones inherentes al contrato No. **690/2024**

En este estado, las partes contratantes dan por finalizado el CONVENIO en mención y en constancia se firma la presente acta en Villavicencio a los 28 días de noviembre de 2024.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
SANTIAGO CLODUALDO KUETGAJE NEVAKE RESGUARDO INDIGENA MAGUARE NIT 901053503-9 C.C. 4.985.404 de la Chorrera Amazonas	**MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA** Supervisor Contrato No. 690/2024 Subdirector Técnico

Proyectó	Nelsy Sánchez Cifuentes	
Cargo	Técnico	
Revisó	Fabio Alfonso Baquero Espitia	
Cargo	Contratista CPS (profesional jurídico)	