ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ	**FORMATO**	**CÓDIGO: GCO-FO-001**
	GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN: 2**
	ACTA DE INICIO	**FECHA: 17/09/2024**

Datos Generales	**Contrato**	X	**Convenio**			**No.**	1022 de 2024
	Tipo	CONSULTORIA					
Contratista/Conveniente	ECONOMIA URBANA SAS						
Identificación	NIT 900.103.559						
Representante Legal	PAOLA MAZZILLI ROSSI						
Supervisor/Interventor del Contrato/Convenio	MARIA ANGELA BARACALDO MORATO		DIRECTOR DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES				
Objeto del Acta	Iniciación del contrato						
Lugar	Bogotá, D.C., Secretaría Distrital de Planeación.			**Fecha del Acta**	22/11/2024		

DATOS DEL CONTRATO

Objeto	REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE JUSTICIA ESCOLAR RESTAURATIVA IMPLEMENTADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL.		
Plazo de Ejecución	7 Mes(es)		
Fecha Suscripción	14/11/2024	**Fecha Oficio Remisorio**	20/11/2025

ASISTENTES

Por la SDP	MARIA ANGELA BARACALDO MORATO	DIRECTOR DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES
Por el Contratista	PAOLA MAZZILLI ROSSI	

AGENDA

1. Fijar la fecha de inicio de ejecución.
2. Establecer las fechas para los plazos de ejecución, según lo estipulado en la cláusula "plazo de ejecución" a del contrato/convenio.

DESARROLLO

1 Se acordó como fecha de inicio para la ejecución, el día 22/11/2024

2. Las siguientes son las fechas máximas para los plazos, según lo estipulado en la minuta del contrato/convenio.

PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHAS**	
	Inicio	**Terminación**
Plazo de ejecución	22/11/2024	21/06/2025

OTROS PLAZOS	**FECHAS**	
	Desde	**Hasta**
PRODUCTO 1: INFORME METODOLOGICO	22/11/2024	29/11/2024
PRODUCTO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA	30/11/2024	06/12/2024
PRODUCTO 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN (VERSIÓN INICIAL) Y PLAN DE LAS PRUEBAS PILOTO	07/12/2014	07/02/2025
PRODUCTO 4: INFORME DE PRUEBA PILOTO	08/02/2025	21/02/2025
PRODUCTO 5: INFORME FINAL DE TRABAJO EN CAMPO Y SEGUNDA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE BASES DE DATOS	22/02/2025	21/03/2025
PRODUCTO 6: INFORME DE RESULTADOS Y SEGUNDA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE BASES DE DATOS	22/03/2025	02/05/2025
PRODUCTO 7: INFORME DE RECOMENDACIONES	03/05/2025	06/06/2024

Para el proceso de desarrollo del presente contrato/convenio, el equipo de trabajo del contratista es el siguiente:

NOMBRE	**A DESEMPEÑARSE COMO**
DIANA ACUÑA	EXPERTO(A) EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ
JAIRO NUÑEZ	EXPERTO(A) CUANTITATIVO
JAVIER ROZO	DIRECTOR (A) DEL PROYECTO
MARIA TERESA MOJICA	EXPERTO(A) CUALITATIVO

VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES

El supervisor / interventor del contrato/convenio, certifica que realizó frente al contratista la verificación de:

- Paz y salvo de aportes patronales y parafiscales (personas jurídicas)

OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

PARA CONSTANCIA SE FIRMA	
Por la SDP, Nombre: MARIA ANGELA BARACALDO MORATO Cargo: DIRECTOR DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES	**Por el Contratista,** Nombre: PAOLA MAZZILLI ROSSI Cargo: Representantel Legal