ACTA DE INICIO

CONTRATO No. MC-095-2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y **SOLSIC RC S.A.S**. Nit 901773344-3

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**
CONTRATISTA:	**SOLSIC RC S.A.S.** Nit 901773344-3 **R/L: JESUS MARIA ROJAS PARADA** C.C. No. 96185685 de Saravena- Arauca.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ
VALOR:	**DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($10.750.038) M/CTE.**
PLAZO:	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.**
No. DE DISPONIBILIDAD:	2024000038 del 30/10/2024

En el Municipio de Cubará, Boyacá, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá, **SOLSIC RC S.A.S. Nit 901773344-3** representada legalmente por **JESUS MARIA ROJAS PARADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 96185685 de Saravena- Arauca, y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** y **WILMER ALEXANDER MANTILLA VELASCO,** Gerente de Unidad de Servicios Públicos con funciones de Secretario de Planeación y Obras Publicas según Resolución N.º 0532 02/12/24, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato No. **MC-095-2024.**

CONSIDERANDO:

1. Que se trata de un **CONTRATO DE OBRA**, cuyo plazo de ejecución es a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que el Municipio de Cubará, seleccionó al contratista siguiendo la normatividad contractual vigente, ajustándose así a las especificaciones legales y a partir de los respectivos estudios previos, respaldados por el CDP No. 2024000038 del 30/10/2024, por el valor de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($10.750.038) M/CTE,** documento que hace parte integral del presente contrato.

3. Que el municipio ha designado al Secretario de Planeación y Obras Públicas, para efectos de que supervise la correcta ejecución del Contrato de Obra No. **MC-095-2024** el cuatro (04) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

En razón a lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del Contrato de Obra No. **MC-095-2024** el cuatro (04) días de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
2. Fijar como fecha de inicio el día: 04 de diciembre de 2024.
3. Fijar como fecha de terminación el día: 15 de diciembre de 2024.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
WILMER ALEXANDER MANTILLA VELASCO Gerente de Unidad de Servicios Públicos con funciones de Secretario de Planeación y Obras Publicas según Resolución N.° 0532 02/12/24	**SOLSIC RC S.A.S.** Nit 901773344-3 **R/L: JESUS MARIA ROJAS PARADA** C.C. No. 96185685 de Saravena- Arauca.

Helmer Becerra

Proyectó: Helmer Eduardo Becerra Santander;
Apoyo al Sec. de Planeación y Obras Públicas.