Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 6/12/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3121724	**Fecha Registro:**	2024-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	545324
Valor Inicial:	92.227.856,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	92.227.856,00	**Saldo x Ordenar:**	92.227.856,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	6.830.194,00	**Valor Neto:**	85.397.662,00			**Valor IVA:**	14.725.456,00	**Nro. Cdp:**	144424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	112593

TERCERO

Identificacion:	901837935	**Razon Social:**	CONSORCIO JORES RAMOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	89400004803	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	3396824	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEJR5	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	92.227.856,00	0,00	92.227.856,00	92.227.856,00

Objeto:	CON 1922/2024 ACTA COSTO 5 NOVIEMBRE 2024 RADICADO 17220

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-27	Generada	92.227.856,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.725.456,00	15,000 %	2.208.818,00	2.208.818,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	77.502.400,00	1,000 %	775.024,00	775.024,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	38.751.200,00	2,000 %	775.024,00	775.024,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	38.751.200,00	6,000 %	2.325.072,00	2.325.072,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102896	MUNICIPIO DE ORITO	35.946.561,00	1,000 %	359.466,00	359.466,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	16.713.667,00	1,000 %	167.137,00	167.137,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800252922	MUNICIPIO SAN MIGUEL	14.384.713,00	0,800 %	115.078,00	115.078,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	10.457.458,00	1,000 %	104.575,00	104.575,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSORCIO JORES RAMOS
NIT 901.837.935-2
CALLE 3 OESTE No 56350 CASA 151 ALTOS
DE GUADALUPE
Tel: (602) 3164292554
Cali - Colombia
joresramos24@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJR 5

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000	**Generación**	03/12/2024, 09:09
Dirección	Calle 25G 73B 90 Complejo Empresarial Central Point	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	03/12/2024, 09:09
				Vencimiento	03/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL N° 05, CONTRATO 1922 DE 2024. OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1 LOTE 2. PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024.	1.00	92,227,856.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 17220 05/12/2024 09:01:00 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
ORDEN DE PAGO NO 16517

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y dos millones doscientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	77,502,400.00
IVA 19%	14,725,456.00
Total a Pagar	92,227,856.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 92,227,856.00

Observaciones:
#$24-02-00;contrato1922-2024;jburbano@invias.gov.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA - Cédula de ciudadanía 7.692.245 - 50%
JORES INGENIERIA S.A.S - NIT 804.017.661 - 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073524702 aprobado en 20240521 prefijo FEJR desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa

CUFE: eefc1bf7bad5f542d9abb69a76e0d23a773c2dc49a92db03d5b2c8d0750a9b7ecf4e54d284ed7dfe4f32a99c46499315

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: $77.502.400,00

PERIODO MES: DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	2	12	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	3	dic	24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	3	dic	24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	3	dic	24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1922 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO JORES RAMOS NIT. 901.837.935-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO JORES RAMOS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 92.227.856,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 3 diciembre 2024

Firma
JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula profesional No. 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 3 diciembre 2024

Firma NO APLICA
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma
JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula profesional No. 52202-46096 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 3 diciembre 2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA No. 5

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

VALOR BÁSICO ACTA: $ 77.502.400,00

PERIODO: DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CONTRATO: DE INTERVENTORÍA: 1922 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO JORES RAMOS NIT.: 901.837.935-2

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

CONTRATO DE OBRA No.: 1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024

CONTRATISTAS: CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3.985.036.419

VALOR ACUMULADO(incluido IVA) (C=A+B): $ 3.985.036.419

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. -		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000			-	$ -	1,00	$ 7.396.000,00	4,90	$ 36.240.400,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000			-	$ -	1,00	$ 4.852.000,00	4,90	$ 23.774.800,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000			-	$ -	1,00	$ 3.474.000,00	4,90	$ 17.022.600,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ -				$ -				
4	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ -			$ -				$ -				
5	1	Especialista en Hidráulica y/o Hidrología	$ -			$ -				$ -				
6	1	Especialista en Estructuras	$ -			$ 50.000.000				$ -				
7	1	Especialista Ambiental	$ -			$ -				$ -				
8	1	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ -			$ -				$ -				
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ -			$ -				$ -				
		PERSONAL AUXILIAR				$ -				$ -				
10	1	Inspector SISO	$ 2.279.000		10,00	$ 22.790.000			-	$ -	1,00	$ 2.279.000,00	4,90	$ 11.167.100,00
11	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.543.000		10,00	$ 15.430.000			-	$ -	1,00	$ 1.543.000,00	4,90	$ 7.560.700,00
12	2	Conductor	$ 1.498.500		10,00	$ 29.970.000			-	$ -	1,00	$ 2.997.000,00	4,90	$ 14.685.300,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 275.410.000				$ -		$ 22.541.000,00		$ 110.450.900,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (2,4)				$ 2,40				$ -		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 660.984.000				$ -		$ 54.098.400,00		$ 265.082.160,00

No.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. -		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTOS	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$ 256.800	día	10,00	$ 2.568.000			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículo tipo campero o camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.383.000	mes	10,00	$ 127.660.000			-	$ -	1,00	$ 12.766.000,00	4,90	$ 49.787.400,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento	$ 47.700.000	Global S/comprobante	1,00	$ 47.700.000			-	$ -	0,06	$ 2.800.000,00	0,23	$ 10.851.000,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.713.400	Global S/comprobante	1,00	$ 5.713.400			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.120.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000			-	$ -	1,00	$ 2.120.000,00	4,90	$ 8.268.000,00
10	1	Dotacion de Oficina	$ 636.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.360.000			-	$ -	1,00	$ 636.000,00	4,90	$ 2.480.400,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías,etc.	$ 230.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.300.000			-	$ -	1,00	$ 230.000,00	4,90	$ 897.000,00
12	1	Comunicaciones	$ 470.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.700.000			-	$ -	1,00	$ 470.000,00	4,90	$ 1.833.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$ 460.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.600.000			-	$ -	1,00	$ 460.000,00	4,90	$ 1.794.000,00
14	1	Peajes	$ 470.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.700.000			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 227.501.400				$ -		$ 19.482.000,00		$ 92.592.800,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO
ACTA No. 5
ACTA FINAL SI [ ] NO [X]
VALOR BÁSICO ACTA: $ 77,502,400.00
PERIODO: DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CONTRATO: DE INTERVENTORÍA: 1922 DE 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2
INTERVENTOR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO JORES RAMOS NIT.: 901.837.935-2 / JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
CONTRATO DE OBRA No.: 1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024
CONTRATISTAS: CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 3.985.036.419
VALOR ACUMULADO(Incluido IVA) (C=A+B): $ 3.985.036.419
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTR													
14	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35.000.000	Global	1,00	$ 35.000.000			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	Km	64,00	$ 48.000.000			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia	$ 3.192.000	Km	4,00	$ 12.768.000			-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.074.000	Global	1,00	$ 3.074.000			-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.074.000,00
18	1000	Piegables (1000 semestrales)	$ 1.961	Unidad	2,00	$ 3.922.000			-	$ -	2,00	$ 3.922.000,00	2,00	$ 3.922.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				$ 102.764.000				$ -		$ 3.922.000,00		$ 3.922.000,00
		Ajuste por Acta de Modificación.								$ -				$ -
VALOR BÁSICO (D = A + B + C)						$ 991.249.400,0				$ -		$ 77.502.400,00		$ 364.670.960,00
Provisión ajustes y frente adicional (E)						$ 171.649.400,0				$ -		$ 0,00		$ -
Subtotal Costos Básicos (F = D + E)						$ 1.162.898.800,0				$ -		$ 77.502.400,00		$ 364.670.960,00
IVA 19% (SOBRE COSTO BASICO) (G = F * 0,19)						$ 220.950.772,0				$ -		$ 14.725.456,00		$ 69.287.482,40
COSTO TOTAL (H = F + G)						$ 1.383.849.572,0				$ -		$ 92.227.856,00		$ 433.958.442,40

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	0,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIP: $ 77,502,400.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICI: NO APLICA

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 92,227,856.00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

CONCEPTOS	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE COSTOS No. 4	$ 77,502,400.00	$ 14,725,456.00	$ 92,227,856.00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 77,502,400.00	$ 14,725,456.00	$ 92,227,856.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202-368715 ANT

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO JORES RAMOS

CERTIFICACION

Que CONSORCIO JORES RAMOS, identificado con NIT. No. 901.837.935-2, realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales como aportes a la Caja de Compensación Familiar del Contrato No. 1922 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2, valores correspondientes al Periodo: DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024.

Con base en los pagos efectuados se elabora y anexa el Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-7 denominado "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA". La Planilla No. 9478175896 reposa en el archivo de la Dirección Territorial Putumayo, conjuntamente con el Acta de Costos No. 5, correspondiente al periodo: Del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma en Orito - Putumayo, el 02 DE DICIEMBRE DE 2024

SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Matrícula Profesional No. 05202-368715 ANT
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
CONSORCIO JORES RAMOS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1922 DE 2024

CERTIFICA:

Que CONSORCIO JORES RAMOS, identificado con el NIT. No. 901.837.935-2 realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar del Contrato No. 1922 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2, correspondientes al Periodo: DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

Con base en los pagos efectuados presenta el Formato: MEPI-MNI-IN-15-FR-7 denominado "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA". La Planilla No. 9478175896 reposa en el archivo de la Dirección Territorial Putumayo, conjuntamente con el Acta de Costos No.5, correspondiente al periodo: Del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa - Putumayo, el 02 DE DICIEMBRE DE 2024

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Putumayo

Instituto Nacional de Vías
Carrera 7 No. 17B-50, Urbanización Los Ángeles
Celular: 323 224 8061
http://www.invias.gov.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO - FR - 12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: **1922 DE 2024**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**545324 de 17-06-2024**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO:	$ **92.227.856,00**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO:	

TOTAL ACTA: $ **92.227.856,00**

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1922 DE 2024** Contratista: **CONSORCIO JORES RAMOS**

Objeto del Contrato:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta No. **5** Valor basico $ **$ 77.502.400,00** Período: **DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024**

Valor Incluido IVA $ **$ 92.227.856,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4501	Puente Internacional San Miguel - Santa Ana			$ 92.227.856,00	$ 92.227.856,00
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 92.227.856,00**	**$ 92.227.856,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.252.922-9	MUNICIPIO 1	San Miguel **(18,90 Kilómetros ejecutados)**	$ 17.117.808,88	$ 14.384.713,35
800.102.912-2	MUNICIPIO 2	Valle del Guamúez **(21,96 Kilómetros ejecutados)**	$ 19.889.263,65	$ 16.713.666,94
800.102.896-2	MUNICIPIO 3	Orito **(47,23 Kilómetros ejecutados)**	$ 42.776.408,12	$ 35.946.561,45
891.200.461-3	MUNICIPIO 4	Puerto Asís **(13,74 Kilómetros ejecutados)**	$ 12.444.375,35	$ 10.457.458,27
	TOTAL DEPARTAMENTO PUTUMAYO		**$ 92.227.856,00**	**$ 77.502.400,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
Matrícula Profesional No. 05202-368715 ANT
CONSORCIO JORES RAMOS
Firma Autorizada

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141044457719

(415)7707212489984(8020) 000014104445771 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 7 9 3 5	2	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO JORES RAMOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 3 OESTE 56 350 CA 151 BRR ALTOS DE GUADALUPE

42. Correo electrónico luzalbagp@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 0 2 5 2 4 7	3 1 6 4 2 9 2 5 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 04 / 15 : 58: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUEVARA PANTOJA LUZ ALBA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-06-2024 03:59:12PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO JORES RAMOS

MES INFORME MENSUAL: DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 — PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE OBRA No: 1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024 — CONTRATISTA: CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	525324 DE 17-06-2024	C-2401-0600-103-51102D-2401054	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No. 1922 DE 2024	$ 1.383.849.572,00	$ -
							$ -
							$ -
							$ -
			TOTAL			$ 1.383.849.572,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.985.036.419,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DEL 04/07/2024 AL 30/07/2024	$ 67.212.360,00	$12.770.348,40	$ 79.982.708,40	$ -	$ 79.982.708,40	$ -	525324 DE 17-06-2024	$ 1.303.866.863,60	$3.905.053.710,60		RECURSO 20 (FUENTE PROPIOS)
2	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	$ 72.021.400,00	$13.684.066,00	$ 85.705.466,00	$ -	$ 85.705.466,00	$ -	525324 DE 17-06-2024	$ 1.218.161.397,60	$3.819.348.244,60		RECURSO 20 (FUENTE PROPIOS)
3	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024	$ 74.154.400,00	$14.089.336,00	$ 88.243.736,00	$ -	$ 88.243.736,00	$ -	525324 DE 17-06-2024	$ 1.129.917.661,60	$3.731.104.508,60		RECURSO 20 (FUENTE PROPIOS)
4	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024	$ 73.780.400,00	$14.018.276,00	$ 87.798.676,00	$ -	$ 87.798.676,00	$ -	525324 DE 17-06-2024	$ 1.042.118.985,60	$3.643.305.832,60		RECURSO 20 (FUENTE PROPIOS)
5	DEL 01/11/2024 AL 31/11/2024	$ 77.502.400,00	$14.725.456,00	$ 92.227.856,00	$ -	$ 92.227.856,00	$ -	525324 DE 17-06-2024	$ 949.891.129,60	$3.551.077.976,60		RECURSO 20 (FUENTE PROPIOS)
	TOTALES	$364.670.960,00	$69.287.482,40	$433.958.442,40								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2	$ 364.670.960,00	$ 69.287.482,40	$ 433.958.442,40
VALOR TOTAL	$ 364.670.960,00	$ 69.287.482,40	$ 433.958.442,40

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202-368715 ANT

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO JORES RAMOS

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2

FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento del contrato	10	$ 398.503.641,90	6	6	2024	6	2	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20	$ 797.007.283,80	6	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30	$ 1.197.510.925,70	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101026664

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101026664

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento del contrato	10	$ 398.503.641,90	4	7	2024	6	3	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20	$ 797.007.283,80	4	7	2024	28	8	2029
Calidad del servicio	30	$ 1.197.510.925,70	28	8	2026	28	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101026664

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. -

Certificado de modificación o anexo No.: -
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: -

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: -

OBSERVACIONES:

Anexo 0: no presenta ninguna aclaración.
Anexo 1: por medio del presente anexo se ajustan los amparos y vigencias según acta de inicio del contrato 1922 de 2024 de fecha 04/07/2024
Anexo 2: por medio del presente anexo se ajustan los amparos y vigencias según acta de inicio del contrato 1922 de 2024 de fecha 04/07/2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
Matrícula Profesional No. 05202-368715 ANT

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1922 DEL 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO JORES RAMOS

CONTRATO DE OBRA No. **CONTRATISTA:**

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEHÍCULO 1	LYQ 637, HYUNDAI TUCSON, 19,999 CC, 2023	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHÍCULO 2	NSL 726, NISSAN FRONTIER, 2.000 CC, 2024	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO JORES RAMOS
Matricula: 05202-368715 ANT.

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202 - 46096 NAR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO JORES RAMOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 — PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE OBRA No.: 1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024 — CONTRATISTA: CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								2. PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO	1.128.438.424	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.396.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO JORES RAMOS	7.396.000	514.800	V	Nueva EPS	9478175896	924.500	Porvenir	9478175896	1.257.400	295.900	148.000	221.900	
2	VICTOR MANUEL ESTEBAN MEDINA	1.005.026.382	ING AUXILIAR 1	$ 4.852.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		4.852.000	337.700	V	Nueva EPS	9478175896	606.500	Colpensiones	9478175896	776.400	194.100	97.100	145.600	
3	DAIRA PATRICIA CRUZ ENRIQUEZ	1.124.863.426	ING AUXILIAR 2	$ 3.474.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		3.474.000	241.800	V	A.I.C.	9478175896	434.300	Porvenir	9478175896	555.900	139.000	69.500	104.300	
4	ANGIE PAOLA CASTILLO LANDAZURI	1.006.850.768	SISO	$ 2.279.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		2.279.000	158.700	V	EMSSANAR	9478175896	284.900	Porvenir	9478175896	364.700	91.200	45.600	68.400	
5	LEIDY CATERINE GUZMAN	1.022.930.750	AUXILIAR ADMON	$ 1.543.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		1.543.000	107.400	V	A.I.C.	9478175896	192.900	Colpensiones	9478175896	246.900	61.800	30.900	46.300	
6	ORLANDO FONSECA MIRANDA	79.129.761	CONDUCTOR	$ 1.498.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		1.498.500	104.300	V	Nueva EPS	9478175896	187.400	Colpensiones	9478175896	239.800	60.000	30.000	45.000	
7	GUSTAVO ADOLFO BOTINA ANGULO	1.085.276.952	CONDUCTOR	$ 1.498.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		1.498.500	104.300	V	EMSSANAR	9478175896	187.400	Porvenir	9478175896	239.800	60.000	30.000	45.000	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 22.541.000				22.541.000	1.569.000				2.817.900			3.680.900	902.000	451.100	676.500	

El Interventor adjunta la certificación de fecha NO APLICA a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que presto el servicio.

SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
Matrícula Profesional No. 05202-368715 ANT

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52209-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
NIT 901837935	2	CONSORCIO JORES RAMOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MANZANA A LOTE 14	ORITO-PUTUMAYO	4872450	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2024-11	2024-12	1084672627	9478175896	E	2024/12/09	2024/11/29	BANCOLOMBIA	0	$10,097,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (7 Afiliados)																						$22,541,000	$3,680,900			$22,541,000	$2,817,900			$22,541,000	$902,000			$22,541,000		$1,569,000		$22,541,000	$1,127,600		$10,097,400
Centro de Trabajo: Principal (7 Afiliados)																						$22,541,000	$3,680,900			$22,541,000	$2,817,900			$22,541,000	$902,000			$22,541,000		$1,569,000		$22,541,000	$1,127,600		$10,097,400
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (7 Afiliados)																						$22,541,000	$3,680,900			$22,541,000	$2,817,900			$22,541,000	$902,000			$22,541,000		$1,569,000		$22,541,000	$1,127,600		$10,097,400
1	CC	1085275952	BOTINA GUSTAVO																		23030 1	30	$1,498,500	$239,800	EPS037	30	$1,498,500	$187,400	CCF63	30	$1,498,500	$60,000	14-11	30	$1,498,500	6.960%	$104,300	30	$1,498,500	$75,000	No	$666,500
2	CC	1006850788	CASTILLO ANGIE																		23030 1	30	$2,279,000	$364,700	EPS037	30	$2,279,000	$284,900	CCF63	30	$2,279,000	$91,200	14-11	30	$2,279,000	6.960%	$158,700	30	$2,279,000	$114,000	No	$1,013,500
3	CC	1124863426	CRUZ DAIRA																		23030 1	30	$3,474,000	$555,900	EPSIC3	30	$3,474,000	$434,300	CCF63	30	$3,474,000	$139,000	14-11	30	$3,474,000	6.960%	$241,800	30	$3,474,000	$173,800	No	$1,544,800
4	CC	1005025392	ESTEBAN VICTOR																		25-14	30	$4,852,000	$776,400	EPS037	30	$4,852,000	$606,500	CCF63	30	$4,852,000	$194,100	14-11	30	$4,852,000	6.960%	$337,700	30	$4,852,000	$242,700	No	$2,157,400
5	CC	79129761	FONSECA ORLANDO																		25-14	30	$1,498,500	$239,800	EPS037	30	$1,498,500	$187,400	CCF63	30	$1,498,500	$60,000	14-11	30	$1,498,500	6.960%	$104,300	30	$1,498,500	$75,000	No	$666,500
6	CC	1022930750	GUZMAN LEIDY																		25-14	30	$1,543,000	$246,900	EPSIC3	30	$1,543,000	$192,900	CCF63	30	$1,543,000	$61,800	14-11	30	$1,543,000	6.960%	$107,400	30	$1,543,000	$77,200	No	$686,200
7	CC	1128439424	PORTILLA SAYRA																		23030 1	30	$7,396,000	$1,257,400	EPS037	30	$7,396,000	$924,500	CCF63	30	$7,396,000	$295,900	14-11	30	$7,396,000	6.960%	$514,800	30	$7,396,000	$369,900	No	$3,362,500
Total	**Afiliados(7)**																					$22,541,000	$3,680,900			$22,541,000	$2,817,900			$22,541,000	$902,000			$22,541,000		$1,569,000		$22,541,000	$1,127,600		$10,097,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901837935	2	CONSORCIO JORES RAMOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MANZANA A LOTE 14	ORITO-PUTUMAYO	4872450	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1084672627	9478175896	E	2024/12/09	2024/11/29	BANCOLOMBIA	0	$10,097,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$3,680,900	$0	$0	$3,680,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,263,100	$0	$0	$1,263,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,417,800	$0	$0	$2,417,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,569,000	$0	$0	$1,569,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,569,000	$0	$0	$1,569,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$902,000	$0	$0	$902,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	7	$902,000	$0	$0	$902,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,817,900	$0	$0	$2,817,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$627,200	$0	$0	$627,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$2,190,700	$0	$0	$2,190,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$676,500	$0	$0	$676,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$676,500	$0	$0	$676,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$451,100	$0	$0	$451,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$451,100	$0	$0	$451,100
TOTAL				7	$10,097,400	$0	$0	$10,097,400