ACTA DE INICIO

MPA-01-F-04, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO No Y FECHA	LIC401-2024 del 24 de noviembre de 2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	Cúcuta, 05 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.279.545.260
DURACIÓN DEL CONTRATO	1 mes
ASISTENTES:	UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024 ZURISADAY PRADILLA ATUESTA Contratista MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA UNIÓN TEMPORALINTERRESERVORIOS NORTE Interventoría JAVIER ALEXIS BECERRA ALBARRACIN Supervisor

DESARROLLO: Dar inicio a las actividades objeto del contrato de la referencia.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

Supervisor