Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Bogotá D.C 05 de marzo del 2018

No. 04 EMCAR DECUN

Coronel EDWIN CHAVARRO ROJAS
Comandante Departamento de Policía Cundinamarca
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. **26-8-10030-17** Mes reportado **febrero** EMCAR DECUN

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina Diesel ACPM) para el parque automotor del Escuadrón Móvil de Carabinero del Departamento de Policía Cundinamarca.	**TRANSTERCOL NIT: 830111974-6**	**Vigencia: 2017-2018**	**Gasolina**	**GLOBAL**	**$ 213.977.302,86**	**9,042 gal**	**$ 6.545.751,00**	**GLOBAL**	**$ 66.017.300,00**	**A la fecha se ha ejecutado un 69,15% y queda pendiente por ejecutar un 30,85%**
		incio: 25-09-2017	**ACPM**	**GLOBAL**		**8,324 gal**	**$ 27.405.888,00**	**GLOBAL**		
		termino: 31-07-2018								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL	**$**		**213.977.302,86**	**3490,797 gal**	**$ 33.951.639,00**	**$**	**66.017.300,00**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X — 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

NO. ____ — 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES


Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida N/A Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Intendente Jefe Wilman Caliman Flórez
Responsable logístico EMCAR DECUN

Firma _____

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA EMCAR
ANEXO No. 1
(Suministro de combustible)
Contrato No. 26-08-10030-17 - Fecha de suscripción 20-09-2017

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
A la fecha se ha ejecutado un 53,28% y queda pendiente por ejecutar un 46,72%



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Duarante el periodo facturado se realizarón los siguientes controles:
*** Se realizo verificación de suministro de combustible mediante km/galones consumidos**
*** Se realizo control sobre la prestación del servicio en los horarios establecidos**
*** Se realizó verificacion del valor unitario por galon en el SICOM**

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Durante el perido facturado no se presentaron novedades frente al suministro de combustible de los vehiculos EMCAR

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO x

Firma_____

Subcomisario Henry Nuñez Montoya
Jefe Grupo Movilidad DECUN

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA EMCAR
ANEXO No. 1
(Suministro de combustible)
Contrato No. 26-08-10030-17 - Fecha de suscripción 20-09-2017

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Bogotá 01 de febrero del 2018

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: N/A

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	S IX	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	S IX	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.
El contrato se encuentra en ejecución sin novedad

Intendente Jefe Wilman Caliman Flórez
Responsable logistico EMCAR DECUN

Firma _____