Bogotá D.C 10 de agosto del 2018

No. 07 EMCAR DECUN

Coronel EDWIN CHAVARRO ROJAS
Comandante Departamento de Policía Cundinamarca
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervision contrato No **26-8-10030-17** Mes reportado julio EMCAR DECUN

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO 01 06 18	TERMINO 30 09 18	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina Diesel ACPM) para el parque automotor del Escuadrón Móvil de Carabinero del Departamento de Policía Cundinamarca.	TRANSTERCOL NIT: 830111974-6	Vigencia: 2017-2018	Gasolina	GLOBAL	$ 213.977.302,86	9,042 gal	$ 128.986.760,00			A la fecha se ha ejecutado un 89,64% y queda pendiente por ejecutar un 10,36%, es de aclarar que se modifica nuevamente el porcentaje debido a la 2 adicion que se realizo en el contrato principal
		incio: 25-09-2017	ACPM	GLOBAL		8,324 gal				
		termino: 31-07-2018								
		Adición: 1	Gasolina	GLOBAL	$ 40.800.000,00	161,21 gal	$ 14.932.883,00		$ 8.476.774,00	
		Inicio:29/03/18	ACPM	GLOBAL		1560,1796 gal				
		termino:31/07/18								
		Adición: 2	Gasolina	GLOBAL	$ 20.000.000,00				$ 20.000.000,00	
		Inicio:01/08/18	ACPM	GLOBAL						
		termino:30/09/18								
		VALOR TOTAL	$		274.777.302,86		$ 143.919.643,00	$	28.476.774,00	

16 El contratista cumplio con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI X — 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplio con lo establecido en las clausulas y especificaciones tecnicas de contrato en la fecha o fechas establecidas para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes descritos en el numeral 23 del presente formato

NO ____ — 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato diligenciar el numeral 19 del presente formato para lo cual anexo comunicación oficial No.____ del ____ mediante la cual se informa al ordenador de gasto el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES


Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida N/A Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Intendente Jefe William Calman Flórez
Responsable logístico EMCAR DECUN

Firma ___

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA EMCAR
ANEXO No. 1
(Suministro de combustible)
Contrato No. 26-08-10030-17 - Fecha de suscripción 20-09-2017

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
A la fecha se ha ejecutado un 89,64% y queda pendiente por ejecutar un 10.36%, varia este porcentaje debido a la adicion No.2



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Duarante el periodo facturado se realizaron los siguientes controles:
- Se realizo verificacion de suministro de combustible mediante km/galones consumidos
- Se realizo control sobre la prestacion del servicio en los horarios establecidos
- Se realizó verificacion del valor unitario por galon en el SICOM

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Durante el perido facturado no se presentaron novedades frente al suministro de combustible de los vehiculos EMCAR

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO x

Firma_____

Intendente Jefe Wilman Caliman Florez
Responsable logistico EMCAR DECUN

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA EMCAR
ANEXO No. 1
(Suministro de combustible)
Contrato No. 26-08-10030-17 - Fecha de suscripcion 20-09-2017

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a traves de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Bogota 01 de febrero del 2018

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: N/A

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	S X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	S IX	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.
El contrato se encuentra en ejecución sin novedad

Intendente Jefe Wilman Calman Flórez
Responsable logistico EMCAR DECUN

Firma _____